鸡西长源矿业配电室施工投标文件



鸡西长源矿业有限公司

配电室安装工程

投标文件
鸡西恒久电力安装有限责任公司

二O一二年四月二十九日

投  标  书
致：鸡西长源矿业有限公司
l．我们收到并研究了贵单位发出的鸡西长源矿业有限公司配电室安装工程，招标文件，除在投标文件中明确提出的差异外，我们对招标文件的全部内容予以确认，愿意按招标文件的规定承担该工程的施工工作，严格执行我们所承诺的责任和义务。
2．我们承认投标书、投标报价表及根据招标文件所提供的其他所有文件为我们投标文件的组成部分，并愿意根据招标文件修改其中的任何缺陷。
3．如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订施工合同，并选派合格人员实施该合同。
4．我们同意在投标截止日起【 20 】天内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。
5．我们投标报价总额为【         】，我们声明本投标报价己考虑了所有因素，在投标有效期内投标价格保持不变。
6．在签订和执行正式合同之前，本投标文件、招标文件连同你方书面的中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。
7．我们理解你方不一定必须接受最低报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束，同时也理解，如果我们未中标你方将不负担我们的任何投标费用。
投标人：鸡西恒久电力安装有限责任公司
法定代表人：张海侠
                    日期:   2012   年  4  月 29  日

法定代表人资格证明书

姓名：张海侠  职务：经理 身份证号：231026197505053343，系鸡西恒久电力安装有限责任公司（投标人名称）的法定代表人，特此证明。

                                投标人：鸡西恒久电力安装有限责任公司
公司注册登记机关：（盖章）

授权委托书

    本人   张海侠   （姓名）系  鸡西恒久电力安装有限责任公司  (投标人名称)的法定代表人，现授权 邢囯传 (姓名)（以下称“授权代表”），以本公司的名义参加鸡西长源矿业有限公司配电室安装工程施工承包投标活动，授权代表在投标、开标、评标及合同谈判过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事务，本人均予以承认。
    授权代表无权转委托。
授权人： (签字)                    授权代表:(签字)

    投标人公章

    日期:  2012 年4月 29日          日期: 2012 年 4月 29 日
附表1

报价说明

1．报价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2．报价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3．报价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在其他单价和合价中。

4．金额（价格）均应以 人民币  表示。

5．投标报价必须与工程项目总价一致。

附表2

鸡西长源矿业有限公司配电室安装工程

报价表

投标人：鸡西恒久电力安装有限责任公司（单位盖章）

法定代表人：   张海侠                  （签字或盖章）

预算编制人员及注册号（签字并盖专用章）：张全辉   050G00565
编制时间：  2012 年4月25日 

附表3

投  标  总  价

建设单位：鸡西长源矿业有限公司
工程名称：鸡西长源矿业有限公司配电室安装工程
投标总价（小写）：             元
投  标  人：鸡西恒久电力安装有限责任公司（单位盖章）
法定代表人： 张海侠                （签字或盖章）

编制时间：  2012年4月29日
施工图预算报价汇总表
工程名称:   鸡西长源矿业有限公司配电室安装工程                                 
	序号
	工程项目名称
	报价

	
	鸡西长源矿业有限公司配电室安装工程
	元

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	元


投标人 (盖章)：鸡西恒久电力安装有限责任公司
法定代表(签字) ： 
日期：2012年4月29日
企业资格及企业实力

1、 企业营业执照有效复印件或影印件
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2、 企业资质等级证书
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3、 企业概况
投标人企业概况
	企业名称
	鸡西恒久电力安装有限责任公司
	法定代表人
	张海侠

	注册资本
	600万元
	成立时间
	2009年09月23日

	公司地址
	恒山区奋斗委三组

	邮政编码
	158130
	电话
	2552567
	传真
	2552567

	资质等级
	4级

	承包经历
	年（国内）    年（国际）
	分包经历
	年（国内）    年（国际）

	职工人数
	总人数：61人             技术人员：31人    行政人员：30

	公司主要业务概况
	鸡冠区
黑龙江金鑫兽药有限公司
35
2011．9．20

2011．10．20

已完
良好

恒山区
鸡西煤业恒基煤矿
162
2011．7．12

2011．9．18

已完
良好

恒山区
鸡西广利源煤矿
68
2011．5．14
2011．6．30

已完
良好

鸡东县
国网直供农村改造工程
120
2011．10．14
2011．12．30
已完
良好

滴道区
四龙山公墓配电工程

19.60

2011．4．14

2011．4．20
已完
良好

恒山区
奋斗小区配电工程
1050
2010．6．14

2011．12．20
已完
良好

恒山区
奋斗小区楼房电照安装工程
960
2009．7．14

2011．12．20
已完
良好



	组织机构






本工程项目经理简历表

	姓   名
	邢囯传
	性  别
	男
	年  龄
	39

	职   务
	经理
	职  称
	工程师
	学  历
	大专

	参加工作时间
	1995年
	从事项目经理年限及资质等级
	3年  5级

	已完工程情况

	项目法人单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	鸡西煤业恒基煤矿
	鸡西煤业恒基煤矿配电新建工程
	160万元
	2011．7．12

2011．9．18
	良

	鸡西民政局
	四龙山公墓配电工程
	19.60
	2011．4．14

2011．4．20
	已完

	恒山区政府
	奋斗小区配电工程
	1050
	2010．6．14

2011．12．20
	已完

	恒山区政府
	奋斗小区楼房电照安装工程
	960
	2009．7．14

2011．12．20
	已完

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本工程项目技术负责人简历表

	姓   名
	姜洪志
	性  别
	男
	年  龄
	47

	职   务
	总工程师
	职  称
	工程师
	学  历
	大专

	参加工作时间
	1982年
	从事项目技术负责人年限 
	15年

	已完工程情况

	项目法人单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	鸡冠区
	黑龙江金鑫兽药有限公司
	35
	2011．9．20

2011．10．20
	良好

	恒山区
	鸡西煤业恒基煤矿
	162
	2011．7．12

2011．9．18
	良好

	恒山区
	鸡西广利源煤矿
	68
	2011．5．14
2011．6．30
	良好

	鸡东县
	国网直供农村改造工程
	120
	2011．10．14
2011．12．30
	良好

	滴道区
	四龙山公墓配电工程
	19.60
	2011．4．14

2011．4．20
	良好

	恒山区
	奋斗小区配电工程
	1050
	2010．6．14

2011．12．20
	良好

	恒山区
	奋斗小区楼房电照安装工程
	960
	2009．7．14

2011．12．20
	良好

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本工程主要施工管理人员表

	名   称
	姓  名
	职  务
	职  称
	主要资历、经验 及承担过的项目

	一、总部
	
	
	
	

	1.项目主管
	邢囯传
	经理
	工程师
	

	2.其他人员
	杨连重
	副经理
	工程师
	

	
	姜洪志
	总工程师
	工程师
	

	
	王宗杰
	会计
	会计师
	

	二、现场
	
	
	
	

	1.项目经理
	邢囯传
	
	
	

	2.项目副经理
	杨连重
	
	
	

	3.技术负责人
	姜洪志
	
	
	

	4.主要管理人员
	
	
	
	

	质量管理
	杨连重
	
	
	

	材料管理
	刘忠
	
	
	

	计划管理
	刘勇
	
	
	

	安全管理
	张全辉
	
	
	

	5.主要技术人员
	张全明
	
	
	

	…
	林传江
	
	
	

	
	李宏伟
	
	
	


 拟投入工程的主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格

型号
	数量
	产地

国别
	制造

年份
	额定功率KW
	生产

能力
	备注

	1
	客货车
	东风
	1
	
	2011
	
	
	

	2
	皮卡车
	中兴
	1
	
	2010
	
	
	

	3
	吊车
	QY8B
	1
	
	2009
	
	
	

	4
	冲击电锤
	PR-38E
	3
	
	2011
	
	
	

	5
	水钻
	212-90
	1
	
	2011
	
	
	

	6
	电锤
	ZIZ-90
	3
	
	2011.
	
	
	

	7
	角磨机
	SM-214
	1
	
	2011
	
	
	

	8
	砂轮切割机
	U3G-400
	1
	
	2010.
	
	
	

	9
	单相调压器
	TDGC-10
	1
	
	2009.
	
	
	

	10
	标准电流互感器
	HL1
	1
	
	2007.
	
	
	

	11
	电焊机
	BX1-315
	1
	
	2012.2
	
	
	

	12
	电焊机
	BX-260
	1
	
	2010.4
	
	
	

	13
	接地电阻测量表
	
	1
	
	2010
	
	
	

	14
	电阻表
	
	1
	
	2010
	
	
	


注：备注栏中说明拟投入设备：自有、新购或租用
 本工程劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包商在内的估计的劳动力计划表。工种栏内按土建与安装部门分别列出各工种。本计划表以每天八小时工作制为基础，按月份填写。

单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	第一月
	第二月
	第三月
	第四月
	第五月
	第六月
	…

	安装
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


近1年已完成和正在进行的同样类似工程
	项目名称
	建设地点     
	建设规模（万元）
	建成年份
	备注

	黑龙江金鑫兽药有限公司
	鸡冠区
	35
	2011．9．20

2011．10．20
	良好

	鸡西煤业恒基煤矿
	恒山区
	162
	2011．7．12

2011．9．18
	良好

	鸡西广利源煤矿
	恒山区
	68
	2011．5．14
2011．6．30
	良好

	大恒山国家储备粮库
	恒山区
	32.08
	2011．10．4
2011．10．30
	良好

	857变电所新建工程
	857农场
	13.5
	2011．6．7
2011．7．30
	良好

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


鸡西长源矿业有限公司

配电室安装工程

工 程 施 工

组 织 设 计

招标单位：鸡西长源矿业有限公司
投标单位：鸡西恒久电力安装有限责任公司
二0一二年四月二十九日

1．工程概况

1．1工程简述及规模

本工程为鸡西长源矿业有限公司配电室新建安装工程；

10KV高压部分：

安装SCB10-2000KVA变压器3台，安装SCB10-400KVA变压器1台。安装变压器开关柜4台。安装10kV高压开关进线柜线1台，安装10kV高压计量柜线1台，安装高压电机柜（球磨机）1台，安装高压电容柜1台，安装电抗器柜1台。共计投资     万元。
0.4KV低压部分：

安装GCS型低压开关柜18台，车间用GGD2型电源柜7台，车间用GGD2型启动柜13台。
1．2工程承包范围

1．2．1工程承包内容

· 10KV以下配电电气设备安装；

· 设计、实验 、调试、验收、移交等；

1．2．2工程承包方式

包工、包料。

1．3地质地貌

    工程地点位于柳毛乡，地势平坦，施工条件良好。

1．4交通运输条件

交通运输条件便利。
2．施工现场组织机构

    鸡西恒久电力安装有限责任公司对鸡西长源矿业有限公司配电室安装工程成立施工现场项目经理部，该项目经理部是本公司的派出机构，实行项目经理负责制，在项目经理的统一领导下，代表本公司实行工程项目管理，组织业务能力强、技术水平高的专业人员，选派一批能打硬仗、素质高的施工队伍，配备先进的机械及工器具、车辆投入到工程的施工中，并建立了项目经理部各级岗位责任制。

2．1施工组织机构关系图




	
	
	
	
	
	
	

	安全负责人：于丰君
	
	质量负责人：杨立祥
	
	技术负责人：迟建明
	
	材料负责人：于建文
	
	财务负责人：金霞
	
	计统负责人：高伟
	
	预

算

负责人：李晓东
	
	机械队队长：邢红军
	
	施工队队长：苗雨林




2．2工程主要负责人简介

2．2．1项目经理简介

	姓名
	曲直
	性别
	男
	年龄
	51

	职称
	工程师
	职务
	经理
	学历
	大专

	参加工作时间
	1978
	从事工程项目情况
	1986年开始从事电气安装

	施工项目名称
	建设规模
	施工年度
	担任职务
	质量情况

	东方红林区小城镇电网改造
	156
	02～04
	总指挥
	优良

	东方红林区农网改造工程
	1762.36
	04～06
	项目经理
	优良

	四平山尾矿配电工程
	13.45
	2007
	项目经理
	优良

	张立民米厂配电工程
	10.64
	2007
	项目经理
	优良

	四平山金矿霍祝山3#配电工程
	11.93
	2008
	项目经理
	优良

	大天地米业配电工程
	12.05
	2008
	项目经理
	优良

	简介：

该同志从参加工作后，自1981开始从事电器安装施工，具有丰富的施工经验和较高的技术水平及管理水平，连续多年施工工程优良品率100%，工程质量居省多经系统同行前列，他曾获优秀经理荣誉称号。在多年的施工中，解决了遇到的各种疑难问题，摸索出了一套完整的施工方法，获得了丰富的工程管理经验和体会，在施工中积极推广应用先进的质量管理方法，从而提高了工程质量，降低了工程成本，为企业争取了较高的经济效益。


2．2．2项目副经理简介

	姓名
	王文强
	性别
	男
	年龄
	50

	职称
	工程师
	职务
	副经理
	学历
	大专

	参加工作时间
	1979年
	从事工程项目情况
	1979年开始从事电气安装

	施工项目名称
	建设规模
	施工年度
	担任职务
	质量情况

	东方红林区小城镇电网改造
	156
	02～04
	副经理
	优良

	东方红林区农网改造工程
	1762.36
	04～06
	项目副经理
	优良

	四平山尾矿配电工程
	13.45
	2007
	项目副经理
	优良

	张立民米厂配电工程
	10.64
	2007
	项目副经理
	优良

	四平山金矿霍祝山3#配电工程
	11.93
	2008
	项目副经理
	优良

	大天地米业配电工程
	12.05
	2008
	项目副经理
	优良

	简介：

   该同志参加工作以来，始终从事电器安装施工与现场管理工作，所施工的工程项目均受到建设单位的好评，在安全生产、文明施工方面获得了很高荣誉。多年来所施工的工程优良品率达100%，工程获奖率达到90%以上。

该项目经理施工经验丰富，在长期的生产实践中，充分利用专业理论知识，将理论与实践相结合，尤其在梨树一次变电所施工中，在时间紧、工程量大、天气恶劣的情况下，能带领广大职工战胜重重困难，科学组织施工，合理安排工序，努力拼搏，终于按工期圆满地完成了工程任务，得到建设单位的好评和赞赏，所施工过的工程均达到优良级。


2．2．3项目总工简介
	姓名
	迟建明
	性别
	男
	年龄
	48

	职称
	工程师
	职务
	总工
	学历
	大专

	参加工作时间
	1989年
	从事工程项目情况
	1992开始从事电气安装

	施工项目名称
	建设规模
	施工年度
	担任职务
	质量情况

	东方红林区农网改造工程
	1762.36
	04～06
	技术员
	优良

	四平山尾矿配电工程
	13.45
	2007
	技术员
	优良

	张立民米厂配电工程
	10.64
	2007
	项目总工
	优良

	四平山金矿霍祝山3#配电工程
	11.93
	2008
	项目总工
	优良

	大天地米业配电工程
	12.05
	2008
	项目总工
	优良

	简介：

该同志九八年被评为工程师，毕业起一直从事工程管理工作，先后担任技术员、技术负责人、项目总工，在工作中积累了一套完整的施工经验，在施工中能按照每个工程的施工特点，编制出适合工程特点的施工组织措施、施工方案及作业指导书，严格以标准规范来指导施工，保证了工程的工期和质量，使每项工程均能达到优质工程。


3．施工方案
3．1施工工序总体安排

本工程计划工期为150天，工序安排自开工日期顺延。

4．主要工序的施工方法
4.2.1关键工序施工方法

1原材料及器材检验

1.1凡用于配电线路上的所有器材必须经过检验,安装前还需检查,不合格者不行得使用；

1.2凡线路上采用的设备或器材有下列情况之一者，应重做鉴定；

1.2.1试验合格证超过规定的有效期；

1.2.2超过了规定的保管期；

1.2.3运输或其它原因可能影响质量者；

1.2.4经检查发现变质、变色、变形、绝缘受潮等可能降低电气、机械性能，认为有必要者。

1.3钢筋混凝土杆应符合下列要求：

1.1.3.1外表光滑、平整，内外壁均匀不露筋、不漏浆，凹凸不平不应大于3毫米：

1.3.2杆身弯曲不超过杆长的1/1000；

1.3.3按规定方式放置地面，无纵向裂、纹横向裂纹宽度不超过0.05毫米，长度不超过1/3周长。

1.4导线应符合下列要求：

1.4.1无断股、松股、折叠、及磨损现象；

1.4.2无烧伤、退火、及腐蚀现象；

1.5绝缘子、应符合下列要求：

1.5.1有制造厂商标、经试修所试验符合国家标准；

1.5.2瓷件与铁件结合紧密,铁件镀锌完好；

1.5.3瓷釉表面光滑、无气泡、斑点烧伤和缺釉等到现象。

1.5.4已使用过的悬式绝缘子，应测量绝缘电阻，其阻值不应低于300兆欧。

1.6横担、金具应符合下列要求：

1.6.1符合规定尺寸,横担螺孔中心应在横担准线上，允许最大加工误差不超过1毫米；

1.6.2无明显弯曲、变形、无裂纹、汽泡、砂眼；

1.6.3热镀锌无脱落,表面无腐蚀现象；

1.6.4耐张线夹、拉线线夹应采用可锻铸,并经试验合格；

1.6.5抱箍应采用热加工成型,不得冷弯加工；

1.6.6螺栓丝括均匀、光滑，螺帽配合适当。

1.7变压器、柱上真空开关应符合下列要求：

1.7.1技术参数和性能符合国家标准,满足使用要求；

1.7.2有铭牌，标志清楚、明显；

1.7.3外表完整、无碰伤，油漆均匀无剥落，外壳无渗油现象；

1.7.4油位、油色正常；

1.7.5真空开关操作灵活；变压器分接头开关位置正确，调节灵活。

1.8户外高低压隔离开头关、跌落开关应符合下列要求：

1.8.1技术参数和性能满足使用要求；

1.8.2开关应有铭牌；

1.8.3瓷件无破损,浇铸件不活动；

1.8.4跌落式熔丝管长度调整合适、熔丝容量符合规定；

1.8.5各部件安装牢固，合闸后接触严密可靠。

1.9高、低压避雷器应符合下列要求：

1.9.1技术参数和性能满足使用要求；

1.9.2件无破损,斜着轻轻摇晃时，内部无响声；

1.9.3密封及底部接线端焊接良好；

1.9.4旧品FS-10型避雷器用2500V兆欧表测试,绝缘电阻不低于2000兆欧.

2立电杆

2.1.直线杆的横向位移不应大于50mm，电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢；

2.2转角杆应向外角预偏，紧线后不应向内角倾斜，向外角的倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢；

2.3终端杆应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜,向拉线侧斜不应使杆梢位移大一个杆梢，分歧杆应向拉线侧倾斜100 mm。

2.4承力杆的挠度不应大于千分之三。

2.5双杆立好后应正直，位置偏差不应超过下列规定数值：

2.5.1双杆中心与中心桩之间的横向位移:50mm:

2.5.2迈步:30mm；

2.5.3两杆高低差:20mm；

2.5.4根开:±30mm。

2.6杆塔埋设深度(适用于一般土质)见下表：

	杆高(M) 
	8
	10
	12
	15

	埋深(M)
	1.3
	1.7
	1.9
	2.3


电杆基础的回填土应夯实，夯实遍数按土质、坑深而定，一般不少于三遍，松软土质还需增加夯实遍数。如坑内有水，应将水排出，然后填干土或碎石，新埋设的电杆应做防沉土台，台面高出原地平面300 mm。

3导线、绝缘子与金具：

3.1导线

3.1.1高压配电线路的导线采用三角排列。

3.1.2导线的安装驰度应符合规定,施工误差不应大于±5% 。架设的新线应考虑初伸长对驰度的影响，应采用取补偿措施。

3.1.3高压导线对地面、水面、建筑物及树木间的垂直和水平距离符合《架空配电线路设计技术规程》标准；低压导线对地面、水面、建筑物及树木间的垂直和水平距离符合《农村低压电力技术规程》标准。

3.1.4导线的连接应符合要求。

3.2绝缘子与金具

3.2.1高压配电线路直线杆应采用高压针式绝缘子,耐张杆应采用悬式绝缘子；

3.2.3横担安装应符合检修规程要求,螺栓销钉的穿入方向正确。

4变台、开关设备和计量装置

4.1柱上变压器距地面高度一般应为2.5- -3.0米，变台平面坡度不大于1%。

4.2变台跌落式开关的安装位置距地面不应小于4.5米。

4.3计量表箱安装后应垂直，不应歪斜，下沿距地面不应小于2.0米。

5防雷与接地

5.1变压器的高压侧必须安装避雷器；避雷器安装应符合规程标准；

5.2接地体应做防腐处理，接地线截面符合要求。

5．工期及施工进度计划

5．1工期计划

5．1．1本工程计划工期150天

5．1．2综合施工进度计划横道图（见附图1）

５．2主要设备、材料供应计划
	序号
	材料名称
	计划到货时间
	备注

	1
	电度表、表箱
	开工后10天
	

	2
	导线
	开工后10天
	

	3
	金具
	开工后10天
	

	4
	绝缘子
	开工后10天
	


５．3施工力量配置

５.3.1施工管理人员配置

	姓名
	职务
	职称
	年龄
	性别
	本专业年限

	黄平
	项目经理
	工程师
	50
	男
	23

	王文强
	项目副经理
	技师
	51
	男
	20

	迟建明
	项目总工
	工程师
	49
	男
	18

	金霞
	财务负责人
	会计师
	36
	女
	17

	杨立祥
	质量负责人
	技师
	52
	男
	23

	曲直
	技术负责人
	工程师
	47
	男
	23

	于丰君
	安全负责人
	技术员
	45
	男
	18

	于建文
	材料负责人
	技术员
	36
	男
	18

	李晓东
	预算负责人
	经济员
	41
	男
	10

	苗雨林
	施工队队长
	安装工长
	39
	男
	10

	邢红军
	机械队队长
	机械运修助理工程师
	40
	男
	18


５.3.2施工人员配置

	名称
	人员
	备注

	施工队
	16
	

	力工
	8
	

	机械队
	2
	


５．4施工机械配置

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	拖拉机
	J-50
	台
	1
	

	2
	汽车
	东风
	台
	1
	

	3
	吊车
	QY8B
	台
	1
	

	4
	冲击电锤
	PR-38E
	台
	3
	

	5
	水钻
	212-90
	个
	1
	

	6
	高空接线钳
	16-240
	台
	1
	

	7
	液压接线钳
	SYQ-2
	台
	3
	

	8
	三角架立杆机
	12M级
	台
	1
	

	9
	电锤
	ZIZ-90
	台
	3
	

	10
	弯管机
	SM-214
	把
	1
	

	11
	砂轮切割机
	U3G-400
	台
	1
	

	12
	单相调压器
	TDGC-10
	台
	1
	

	13
	标准电流互感器
	HL1
	台
	1
	

	14
	电焊机
	BX1-315
	台
	1
	

	15
	电焊机
	BX-260
	台
	1
	


5．５设备保管设施

本工程在变电所内特设置保管专区，并派专人负责看管。

5．６确保工期拟采取的措施

· 加强工程前期准备工作，包括人员培训、技术措施编制和工器具检修保养工作，施工现场摸底及技术交底工作。

·  按施工总工期分解各工序进度目标落实到班组，制订进度目标奖罚办法，激励施工人员的进度意识。

·  认真编制施工技术措施，经审批后严格执行，确保施工按程序文件进行，消灭不合格品，减少返修量。

·  合理配备施工人员、机械、设备、资源，确保施工顺利进行。

·  根据工程实际情况及时调整施工计划,确保工程按计划工期完成。

·  根据工程需要新调整劳动力组织计划，确保工期按时完成。

·  根据工程需要可增加机械设备的投入，加大财力物力的投入，确保工期按时完成。

·  如遇雨季施工要注意施工现场的排水，使场内不得积水。主要采取明沟排水及积水坑水泵排水。

· 所有机械设备均设有防水保护，避免漏电、上锈及机械自动失灵。
6．质量保证措施

6．1质量目标
6．1．1企业质量总目标：工程项目合格率100%，优良率80%。

6．1．2本工程质量目标：单位工程优良品率100%；分项工程优良品率≥98%；

    杜绝任何质量事故，工程质量等级为优良级。

6．2质量管理组织机构及基本检验程序

6．2．1质量管理组织机构









6．2．2各级人员主要质量职责

6．2．2．1项目经理质量职责

· 负责组织项目经理部各级管理人员运行实施质量保证体系。

· 贯彻实施本公司制定的质量方针、目标及质量承诺，主持制定技术进步规划和质量计划，强化质量管理，提高工程质量。

· 组织制定有关相关质量标准、制度，并进行有效贯彻实施。

· 定期研究解决质量管理中的问题，协调部门关系和职能，提高部门工作效能。

· 有计划地组织全员质量意识教育和培训工作，提高员工的职业道德水平。

· 强化企业质量管理，建立激励机制和约束机制，优化质量机制和体系。

6．2．2．2项目副经理质量职责

· 贯彻实施本公司制定的质量方针、目标及质量承诺，在项目经理的领导下，主持制定施工质量计划、作业指导书、安全技术措施。

· 负责施工前的准备工作，组织施工人员学习作业指导书及安全技术措施。

· 根据物资科提供的物资计划，编制施工进度计划，在物资计划有变化时，负责施工进度计划的调整。

· 负责组织有关人员对各道过程产品进行验收，将验收的结果向总质量负责人汇报。

· 在施工中协调各部门和职能人员的关系，提高部门及职能人员的工作效率。

· 在施工中出现不合格品时，参加不合格品的评审，并组织落实纠正和预防措施。

6．2．2．3项目总工程师质量职责

· 贯彻上级有关部门制定的技术质量标准、工艺规程及验收规范，严格执行电力工业基本建设程序，执行质量体系程序文件的实施工作。

· 贯彻执行本公司的质量方针、目标及质量承诺，实施各项控制程序和质量计划，使施工工序处于受控状态，实现质量目标。

· 负责与设计部门联系及设计图纸和技术资料的管理，编制工程质量计划，负责编制施工作业指导书，参加施工图纸会审。

· 参加工程开工前的技术指导及准备工作，负责工程技术交底工作。

· 配合质量负责人对各工序施工质量进行检查验收。

· 负责施工技术管理工作，组织新技术、新工艺、新材料及新设备的引进、开发和推广应用。

· 接受本公司技术、质管的业务管理，按控制程序要求做好各项工作，进一步完善质量体系的技术管理和实施工作。
6．2．2．4质量负责人质量职责

· 贯彻执行上级有关部门制定的技术质量标准、工艺规程及验收制度，执行质量体系程序的实施工作。

· 贯彻执行本公司的质量方针、目标及质量承诺，实施各项控制程序的质量管理和质量保证工作。

· 接受本公司质管部门的管理，按程序要求做好各项工作，完成质量体系的质量管理工作。

· 负责组织有关人员对各工序施工质量检查、验收、指导、监督检验人员对施工质量的检验、试验工作，并做好检验、试验记录。

· 负责组织编写施工质量计划，实施工程中的质量管理和质量检验工作。

· 负责检验、测量和试验设备的管理，制定检验测量和试验设备的检测计划和检测方法。

· 负责组织重大质量事故的调查，提出处理意见和纠正、预防措施。

6．2．2．5技术负责人质量职责

· 在项目总工的领导下，负责抓好生产施工的技术质量指导和管理工作。

· 贯彻执行上级有关部门制定的技术质量标准、工艺规程及验收制度，执行质量体系程序的实施工作。

· 负责施工现场设计图纸和技术资料的管理，负责施工现场内业资料、各种报告的整理和保管。

· 参加工程开工前的技术指导及准备工作，工程技术交底工作，配合质量负责人、检验、试验员对各工序施工质量验收。

· 按质量控制程序文件要求，做好各项工作，进一步完善质量体系的技术管理和实施工作。

6．2．2．6检验、试验员质量职责

· 在质量负责人的领导下，认真贯彻执行质管部门及本单位制定的质量体系程序文件、规定、检测方法、标识方法等。

· 检验、试验员必须经特殊业务培训合格后，持证上岗。

· 负责仪器、仪表、量具的保管、状态标识、资料档案的填写，控制在使用前及重新启用前的检测工作。

· 负责输变电工程各工序质量检验工作，并填写施工检验记录，搜集产品合格证、检验试验报告单、材质单、化验单等工作。

6．2．3基本检验程序















6．3对重点环节采取的技术措施

根据本工程的特点，分析和预测特殊工序存在有影响工程质量的薄弱环节，应防患于未然，采取预防措施，实施于工程，以保证施工质量。

6．3．1构支架组立

	项    目
	影响质量因素
	对        策

	操作工人
	技术水平低，新工人多，忽视质量
	加强技术培训，提高操作工艺水平，加强“质量第一”教育，加强质量检查。

	技术人员
	技术交底不清，准备工作不足，施工中采取的措施不利
	现场补充技术交底，发现问题及时处理，不符合质量标准的，下道工序不准施工。

	检验人员
	检查不认真
	认真学习图纸及标准，一丝不苟检查。

	材料选择
	杆段裂纹

焊接不合格
	外观检查、出厂合格证、试验报告

外观检查，焊缝高度检查


6．3．2导线架设

	项    目
	影响质量因素
	对        策

	操作工人
	施工方法不当
	加强技术培训，提高操作工艺水平，

	技术人员
	技术交底不清，施工中采取的措施不利
	现场补充技术交底，发现问题及时处理，不符合质量标准的，下道工序不准施工。

	检验人员
	检查不认真
	认真学习图纸及标准，一丝不苟检查。

	放线
	导线驰度大
	由技术人员按图纸尺寸换算

	材料选择
	导线

线夹尺寸不对
	使用检验合格的导线

按导线选择线夹


6．3．3保证质量的其它措施

6．3．3．1工程施工过程中的各项活动和作业应严格按照黑龙江华瑞电力安装有限公司质量体系执行，并严格执行国家及行业有关技术标准和规范。

6．3．3．2加强对员工的质量意识教育，组织学习《验收规范》，根据企业实际，结合本工程情况制定施工方案，并从技术方面上保证质量,满足设计及规范要求，严格执行质量三级管理，把个人的经济利益与工程质量联系起来，对施工质量实行奖罚制度。同时，强化各工序控制，加强质量保证的现场监督和管理，落实三级检查验收制度，确保质量目标的实现。

6．3．3．3特殊工序作业人员需经专业培训，考试合格后持证上岗。项目总工程师要组织有关人员对各特殊工序施工质量进行鉴定，确保特殊工序的施工质量。

6．3．3．4及时填写施工及质量记录，坚持谁施工谁填写，填写人和审核人对施工记录的及时性、真实性、准确性负责。检验人员应按检验、试验规定，对各道工序进行检验，按检验内容如实填写，并对填写的检查记录及检查验收的结果负责。

6．3．3．5前后衔接的分项（分部）工程，前项工程施工结束后，经自检达到质量标准后，提前通知监理工程师前来验收，经验收合格，需经监理工程师在验收记录上签字后，方可进行下一道工序的施工。

6．3．3．6工程竣工后，项目经理组织技术负责人、质量负责人、施工队长按验收规范的标准验收，并整理好各种施工资料、图纸、检验试验报告，验收全部合格后向本公司提报工程验收申请单。

6．3．3．7工程经联合检查验收全部合格，工程启动完成后，将整理好的各种施工资料、竣工图纸等完整的竣工资料移交建设单位。
7．安全保证措施

7．1安全管理目标

本工程安全管理目标：实现“四个不发生”，即不发生重伤及以上人身伤害事故；不发生人为责任的设备损坏事故；不发生火灾事故；不发生同等及以上责任的交通事故。
提高班组安全管理水平，降低习惯性违章现象，保证工程安全管理到位率100%，安全技术交底率100%。

7．2安全管理组织机构和安全管理制度

7．2．1安全管理组织机构







7．2．2安全管理制度

7．2．2．1建立以项目经理为第一安全负责人，项目副经理为安全技术负责人，由单位专职安全员、各部门领导组成的安全组织机构。实施对工程的安全管理、检查和监督，制定本工程安全施工管理办法，建立健全各级安全责任制，做到层层抓安全，人人管安全，事事讲安全。

7．2．2．2坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，以质量为根本，以安全为保证，在保证安全的前提下求进度。

7．2．2．3工程开工前，安全负责人组织有关人员编制施工方案和安全措施，对进场的全部工器具和设备必须经过试验和维修保养。

7．2．2．4各大工序和特殊工序作业，必须编制施工方案和安全措施，并经项目经理批准，上级主管部门审批后严格执行。

7．2．2．5施工过程中，应遵守施工方案和安全措施，制定安全管理办法、合同制定安全管理细则，建立健全本工程的各项安全制度，主要内容如下：

· 安全例会制度：项目经理每月召开一次安全例会，检查、了解上月的安全情况，提出改进措施，布置、指导各班队安全活动。

· 安全活动日制度：各班队必须保证每周有两小时以上的安全活动时间，总结一周来的安全工作，制定下周安全工作重点，进行危险点分析，并采取相应的安全措施。

· 班前会制度：布置当天工作任务，讲解当天工作安全注意事项，进行危险点分析，消灭事故隐患，确保安全施工。

7．2．2．6加强安全教育和安全培训，杜绝违章指挥、违章操作，加大反习惯性违章工作力度，强化安全意识，提高全员自我保护和相互保护能力，开展反“三违”活动。

7．2．2．7加强对力工的安全培训和安全管理，在施工过程中必须参加班前会和每周安全日活动。

7．2．2．8加强驾驶员安全教育，遵守交通法规，经常检查车辆的各种性能，使车辆在安全无隐患的状态下行驶。

7．2．2．9如果发生安全事故，施工现场安全员应立即将详细情况报告项目经理和监理工程师，项目经理当天报告本公司。

7．2．3各级人员主要安全职责

7．2．3．1项目经理安全职责

· 项目经理是工程安全第一责任人，对本工程的安全生产及安全体系的建立、健全负全面领导责任。

· 负责审定安全生产的重大活动和重大措施。

· 负责组织制定本工程的安全目标计划。

· 主管并支持安监人员认真履行安全监督职责。

· 贯彻建设单位、监理单位、本公司有关安全生产的指令。

7．2．3．2项目总工安全职责

· 项目总工是工程安全技术总负责人，对本工程的安全技术工作负全面的领导责任。

· 负责审批工程中的重大施工技术方案和安全技术措施。

· 组织岗位培训和现场安全检查。

· 领导技术管理工作，组织研究、处理安全生产中遇到的问题。

7．2．3．3安全负责人安全职责

· 负责有关安全生产的指令、本工程安全责任制、安全规定、安全技术措施的落实。

· 参加安全检查并提出改进措施。

· 对生产中的人员和工器具的安全状态进行全过程监督。

7．2．3．4施工队队长安全职责

· 施工队队长是本施工队第一安全责任人，对本队施工中的人员和运行中的工器具的安全负责。

· 贯彻执行各级安全指令和有关本工程的安全规章制度。

· 主持班前、班后会和安全活动。

· 做好施工前的技术、安全交底工作。

· 负责处理施工现场出现的异常情况。

· 做好并支持本施工队安全员的安全监督工作。

7．3安全管理保证措施

7．3．1安全薄弱环节及预防措施

	序号
	安全薄弱环节
	预防措施

	1
	高空坠落
	1． 攀登构、支架、设备，必须检查脚钉是否牢固可靠，并系好安全带。

2． 使用梯子或马搭杆时，必须检查有无裂纹情况，检查挂钩、捆绑绳是否安全可靠。

	2
	物体打击
	1． 施工现场人员必须戴安全帽。

2． 构架上作业人员使用的工具、材料应装在工具袋内，并用手绳传递，不得乱扔。构架下方禁止行人逗留。

	3
	防火
	1． 现场配备足够的灭火器材。

2． 禁止在库房内吸烟。


7．3．2针对本工程特点，其他预防措施：

·  各分部工程和特殊施工在施工前必须编制完整的施工方案和安全技术措施，按技术交底制度进行技术交底，施工人员经考试合格后方可进行施工。

·  工程中所使用的工器具、机械、设备，在使用前必须经过检查和试验，未经检查、试验的工器具严禁在工程中使用。

·  在起重、吊装作业中，应对起吊重量进行准确、合理的计算，明确不同情况下的允许起吊重量，严禁超负荷起吊。

·  树立“安全第一”的思想，当进度和安全生产发生冲突时，必须坚持安全第一。

·  工程项目经理部和各施工队应组织民工、临时工进行安规的学习与考试，考试不合格者严禁上岗。
8．工程分包计划和管理

    如我公司中标，我公司将自行施工，不分包。
9．文明施工

9．1文明施工的目标、组织机构和实施方案

9．1．1文明施工的目标：现场整齐有序，各种标志牌齐全醒目，施工人员着装整齐，施工操作规范、施工资料完整、整洁，保持现场和住地的环境卫生，做到完工后料净、场地清。

9．1．2文明施工组织机构








9．1．3文明施工实施方案

9．1．3．1 认真贯彻执行原电力部《电力建设文明施工规定及考核办法》。

9．1．3．2提高施工管理水平，创造安全文明的劳动环境，使施工管理科学化、规范化。

9．1．3．3工程开工前，要制定文明施工办法，在施工阶段要加强文明施工的管理与监督，防止施工人员发生任何违法和妨害社会治安的行为，并保护工程附近的个人、集体财产免遭破坏，实现对工程全过程的文明施工管理。

9．1．3．4材料、设备、工器具等放置合理，各种材料标识清楚，排放有序，帐、卡、物相符，领料手续齐全，并符合安全防火要求。

9．1．3．5施工用机械设备完好、清洁，安全操作工器具齐全，操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条件。

9．1．3．6施工图纸、措施、施工记录、检验试验报告、验收材料报告单等各类资料齐全，技术资料归类明确，目录查阅方便，保管妥善，字迹工整。

9．1．3．7开展各级安全与文明施工活动，内容充实，要有实效，并做好各种记录，项目部要对施工现场文明施工情况进行检查。

9．1．3．8加强教育，遵纪守法，尊重当地民俗民规，严守劳动纪律，与当地群众搞好关系。
9．2文明施工考核及管理办法

9．2．1文明施工考核项目及评定办法

	序号
	考核内容
	分数
	评分标准

	1.
	施工前准备
	20
	

	1.1
	施工组织落实，制度健全
	5
	

	1.2
	有关责任制度规定上墙
	5
	

	1.3
	操作规程齐全，人员持证上岗
	5
	一处扣1分

	1.4
	工器具设备状况良好，表面清洁
	5
	一处扣1分

	2.
	现场管理
	40
	

	2.1
	设备、材料摆放合理，符合安全防火标准
	8
	一处扣2分

	2.2
	材料管理手续齐全，帐、卡、物相符
	8
	一处扣2分

	2.3
	施工器具完好、清洁
	8
	一处扣2分

	2.4
	施工现场材料、工器具摆放合理
	8
	一处扣2分

	2.5
	图纸、记录、报告资料齐全
	8
	一处扣2分

	3.
	施工工艺
	40
	

	3.1
	设备安装完整，不缺螺栓，结构良好，金具及引流安装工艺美观
	10
	一处扣2分

	3.2
	螺栓与构件面接触紧密，穿向和紧固符合规范
	10
	3处扣1分

	3.3
	导线弧垂误差符合优良标准
	10
	一处扣2分

	3.4
	构支架组立等符合设计和规范要求
	10
	一处扣2分


9．2．2文明施工的管理办法

9．2．2．1建立健全文明施工管理制度和实施方法，项目经理亲自抓文明施工，本公司及监理工程师对本工程的文明施工情况进行经常性检查和监督，发现问题及时处理。

9．2．2．2在工程施工过程中，按工序流程对各施工班进行文明施工考核评比，按9.2.1考核办法执行。

9．2．2．3在工程施工过程中，应遵守国家现行的有关文明施工、环境保护、文物保护方面的有关规定，全面分析施工过程中可能引起的环境保护方面的问题，把保护生态环境作为一项重要工作来抓。

9．2．2．4工程施工完后，恢复好施工现场的原状，保证各种生产设施及生活设施完好，最大限度地保护生态环境的原状。

10．信息管理、统计计划、统计报表的编制与传递

10．1信息管理的目标：

    保证信息可靠、快速、准确的传递，发挥信息的引导作用，提高工程质量和服务质量，提高企业信誉。

10．2实现目标所采取的措施

10．2．1为了提高工程动态管理水平，及时进行信息传递，在本工程中我们将实行通讯器材和计算机对工程进行信息管理，以便及时、快捷地掌握工程动态。

10．2．2要注意收集、积累各类信息和资料，对各类数据、磁盘、影像资料等都要登记、造册、存档，便于工程总结。

10．2．3如指挥部系统有硬件支持，争取与指挥部系统联网。

10．3计划、统计

10．3．1本工程项目经理负责，项目总工负责编制计划、统计报表的传递工作。

10．3．2计划的编制要本着实事求是的原则，计划指标要建立在可靠的物资和资源基础上，即要符合实际，又要稳妥可靠，严格遵守计划的严肃性和科学性。

10．3．3工程统计工作由项目经理负责，项目总工执行统计工作，按施工实际进度，以事实为根据做好统计工作。

10．4降低成本措施

10．4．1按施工任务对施工队执行工期、人员、机械承包管理办法，在执行中按实际情况不断调整完善，调动施工人员的积极性。

10．4．2在施工中要合理安排，减少和避免跳跃施工，确保工程按时竣工。

10．4．3在施工中提高工程质量，减少返工，节约材料是降低工程造价的最有效办法。对施工班队要严格实行限额计划领料制度，建立健全材料管理责任制，按施工设计制定节约材料具体措施。

10．4．4各工序施工项目经理要根据物资到货进度，编排月进度计划，各施工队按月进度计划服从现场指挥，完成月进度计划。

10．4．5提高机械利用率，合理安排，加强车辆保养，节约油料，搞好单车核算。

10．4．6同当地公安部门搞好联系，加强防盗措施，防止各种材料、设备的丢失和破坏。
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杆坑、拉线坑深度及放坡系数





质检人员、监理工程师





电杆、拉线坑





电杆组立





中心线偏移、高差、倾斜，杆根扭转等





质检人员、监理工程师





接地体埋深、长度，接地极深度、数量，接地电阻





质检人员、监理工程师





接地敷设





驰度偏差，导线平行程度、弯曲度、高差，金具连接正确





线线安装





质检人员、监理工程师





资料检查，全所验收





工程验收、移交、竣工





验收组





项目经理：曲直





项目总工：迟建明





项目副经理：王文强





材料负责人：于建文





技术负责人：迟建明





机械队队长：邢红军





施工队队长：苗雨林





安全负责人：于丰君





施工队





项目经理：曲直





机械队队长：邢红军





材料负责人：于建文





技术负责人：迟建明





质量负责人：杨立祥





安全负责人：于丰君





施工队
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