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[bookmark: _Toc426467947]一、施工组织设计
[bookmark: _Toc426467948]工程概述
本工程为皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段），建设地点位于皋兰县什川镇北庄村内，工程内容主要包括:
[bookmark: _GoBack](1)在村内修建文化广场1座，面积1500平方米，内设活动室100平方米；
(2)道路建设：改造三岔路口至村文化广场道路500米，铺设马路道牙2000米，铺设市政方砖2000平方米；
(3)修复村主干道两侧残垣断壁院墙200米；
(4)村门建设：在砂岗小学、安家坡路口新建标志性村门2座；
(5)地坪硬化：村主干道两侧红机砖铺设室外地坪8000平方米；
(6)村庄亮化：在村文化广场及主干道两侧安装景观灯35盏；
(7)文化活动中心：在村文化广场北侧新建文化活动室5间100平方米；
(8)文化广场改造：村文化广场绿化带周边红砖砌筑花墙300米，新建休闲凉亭2处，人行便桥1座，绿化广场边坡1500平方米；
(9)环境整治：对水罗路西侧（三岔路至安置点）130亩荒滩进行整治及绿化，对安置点西侧进行整治；
(10)新建围墙:水罗路、三岔路口至村文化广场新建围墙200米；
(11)砖墙戴人字帽：对水罗路沿线、村内主干道两侧2500米砖墙戴人字帽。
[bookmark: _Toc426467949]新建围墙基础
根据地质报告：地基土对混凝土结构无腐蚀性、无湿陷。
1、灰土分层碾压，其压实系数≥0.96。灰土下素土翻夯1.0m，压实系数≥0.96。
2、混凝土：C20，砖为MU10机制红砖，砂浆为M10.0水泥砂浆。
3、构造柱在地梁内锚固，其锚固长度为500。
4、地基处理后应进行检测，地基土的承载力值fak≥180kpa。
5、基础开挖时，必须注意安全，确保施工人员人身安全，另外还必须做好支护工作，保证周边建筑物的安全。
6、基础开挖后，应进行基础持力层检验，应视岩性检验基础地下5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。
7、在建筑物施工和使用过程中，应做好施工用水和生活用水的管理工作，防治管沟漏水下渗到地基土中，而导致承载力降低，影响建筑物的正常使用。
8、本工程未详部分均按国家有关规范及规程执行。
[bookmark: _Toc426467950]村大门基础
1、该基础采用整片处理，其长度、宽度均从轴线算起，向外扩1.5m、地基处理深度从基础底灰土以下≥1.0m，且下部未处理湿陷性黄土层的剩余量，不应大于200m。
地基土分层碾压，其压实系数≥0.96。
地基要求素土分层碾压，压实系数≥0.96。灰土分层碾压，其压实系数≥0.96。
2、地基处理后应进行检测，地基土的承载力值fak≥180kpa。
3、基坑开挖时，必须注意安全，确保施工人员人身安全，另外还必须做好支护工作，保证周边建筑物的安全。
4、混凝土：基础、基础梁为C30，垫层为C15，其余均为C30.
5、基础开挖后，应进行基础持力层检验，应视岩性检验基础地下5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。
6、混凝土保护层厚度：基础为50mm。
7、在建筑物施工和使用过程中，应做好施工用水和生活用水的管理工作，防治管沟漏水下渗到地基土中，而导致承载力降低，影响建筑物的正常使用。
8、本工程未详部分均按国家有关规范及规程执行。
[bookmark: _Toc426467951]文化活动室建筑及结构设计
一、建筑说明
1、本工程为一层砖砌体结构其建筑面积为99m2。
2、该工程室内设计标高为±0.000室内外高差为0.300。
3、该工程设计为铝合金窗、铝合金门，窗为铝合金推拉窗，窗安装位置居中，预埋件位置按窗铁脚相应埋设，门安装位置与开启方向内平。
4、底层窗均加铁栅防护栏杆。
5、伸入墙内木件均刷防腐沥青，伸入墙内铁件均刷防锈漆两道，明露铁件刷红丹后刷油漆或铅油两遍。
二、节能说明
1、本工程为一层砖混结构为确保该工程节能指标控制在节能细则指标以内特采取下列节能措施。
2、屋面做法采用8厚挤塑泡沫保温板保温，25厚1:3水泥砂浆找平层，SBS改性橡胶沥青卷材防水层厚度4mm，表面做喷砂保护层。
3、外墙采用370kp1厚烧结多孔承重砖外加30厚聚氨酯保温层，15厚聚苯颗粒浆找平层。
4、内墙采用240kp1厚烧结多孔承重砖。
5、地面设150厚水泥炉渣垫层，配合比1:8。
三、结构说明
（一）材料
混凝土：基础为C20，其余为C20。
钢筋：“Φ”表示HPB300级，“”表示HRB335级，“”表示HRB400级。
钢筋保护层厚度：梁为25mm，柱为30mm，板为15mm。
钢筋焊接要求：HPB300级钢筋采用E43焊条，HRB335级、HRB400级钢筋采用E50焊条。
砌体：±0.00以下采用实心粘土砖，强度等级为MU10，砂浆为M10水泥砂浆。±0.00以上采用KP1型烧结粘土多孔砖，强度等级为MU10。砂浆为混合砂浆，强度等级为M10，KP1烧结粘土多孔砖容重为14.0KN/m3。
（二）抗震构造措施
1、构造柱与圈梁相交节点处应加密箍筋，加密范围为上下500mm，加密范围内箍筋间距为100，其余为200。构造柱旁砌体应砌成马牙槎，槎深为60mm,
槎距300mm。先放后收，并沿墙高每隔500mm设2Φ6通长水平筋。
2、构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过，保证构造柱纵筋上下贯通。
3、楼梯间墙体应在休息平台或半高处设置60mm厚，纵向钢筋不少于2Φ10的钢筋混凝土带。
4、梁内钢筋连接对同一区段内接头率≤50%。
5、构造柱与墙体拉结详：（02G01-1）第8～17页，按七度选用。
6、圈梁节点做法详：（02G01-1）第40～45页，按七度选用。
7、剪力墙构造详02G02-28～34页。
8、凡圈梁兼过梁处，圈梁下部另加216钢筋，钢筋长度L=洞宽+2*250。
9、现浇悬挑构件必须保证上部钢筋的正确位置，必须待混凝土强度达到100%时方可拆出底模及支撑。
10、梁上部钢筋在梁中L/3范围内焊接接长，单面焊10d，下部筋在支座内锚固40d。
11、梁及圈梁的箍筋应弯成135°的弯钩，弯钩直线段≥10d。
12、所有现浇板的上下部受力钢筋若需分布筋是均按Φ6-200进行设置。
四、配电系统
（一）负荷等级及供电电源
1、负荷等级：本工程所有负荷均为三级负荷。
2、供电电源：本工程电源采用低压交联聚乙烯绝缘电力电缆由室外埋地引入一层总配电箱，电源三相四线加PE线，电压～380/220V，埋深-1400。
（二）导线敷设
1、线路及敷设：由配电箱配出的回路沿地、顶、墙体暗敷设。图中所有管线除注明外均为BV-450/750V型铜芯线穿管暗敷。干线穿SC钢管敷设，分支线采用BV-450/750V-2.5mm2，穿PVC暗管敷设，2～3根穿PVC16，,4～5根穿PVC20，插座回路采用BV-450/750V-3*4 mm2穿PVC20。
2、照明配线：照明配线采用三线制（L,N,PE）和五线制（L1，L2，L3，N,PE），引入单极开关导线为2根，双极开关导线为3根。
3、设备：配电箱内均设零线、PE线端子，配电箱等设备均暗装。
五、照明系统
1、照度标准：活动中心照度不小于300Lx，功率密度11w/m2。
2、照明器及光源：采用T5型节能高效荧光灯为主，辅以节能灯。
六、接地系统
1、本工程低压配电系统接地形式采用TN-S系统，凡正常不带电金属设备外壳均应可靠接地。
2、防雷接地、电气设备、信息系统等接地共用统一的接地装置，要求接地电阻不大于1欧。
3、本工程采用总等电位连接，进出建筑物的金属管线均做等电位联结。
1
[bookmark: _Toc426467952]综合说明及相关措施
1. [bookmark: _Toc426467953]综合说明
[bookmark: _Toc355775360][bookmark: _Toc362008813]1.1编制依据
皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段）设计图。
《皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段）招标文件》，招标编号:皋建施招字[2015]046号。
国家现行的有关规范及标准及近年同类工程施工经验。
我公司依据ISO9001-2000国际质量体系标准建立的质量体系及编制的《质量手册》、《质量保证体系程序文件》。
编制本施工组织设计所依据的主要技术规范：
建筑工程施工质量验收统一标准           (GB50300-2001)
建筑地基基础施工质量验收规范           (GB50202-2002)   
建筑抗震设计规范                      （GB50011-2001）
混凝土结构工程施工质量验收规范         (GB50204-2002)
砌体工程施工质量验收规范               (GB50203-2002)
木结构工程质量验收规范                 (GB50206-2002)
屋面工程质量验收规范                   (GB50207-2002)
建筑地面工程施工质量验收规范           (GB50209-2002)
钢结构工程施工及质量验收规范           (GB50205-2001)
建筑工程施工质量验收统一标准         	GB50300-2001
建筑装饰装修工程质量验收规范           (GB50210-2001)
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002)
建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工规范  （CECS41-92）
建筑电气安装工程施工质量验收规范       (GB50303-2002) 
建筑机械使用安全技术规范                (JGJ33-2001)
湿陷性黄土地区建筑规范                 （GB50025-2004）   
中华人民共和国建设强制性条文《房屋建筑部分》  2002年版
建筑施工安全检查标准                   （JGJ59-99）
[bookmark: _Toc355775361][bookmark: _Toc362008814]1.2编制原则
为了保证本工程的质量和工期，我公司将在施工过程中严格遵循以下原则：
做好施工调查工作，制订切实可行的施工方案，严格按施工组织设计组织施工。
确保全部工程达到国家现行的工程质量验收标准，工程质量一次验收合格率达到100%。
认真履行招标文件和施工承发包合同，并做到合同执行完，服务不终止。
始终把安全生产放在各项工作的首位，为实现安全生产的目标，建立安全保证体系，推行安全文明工地建设，保证施工全过程的安全。
强化企业内部管理，运用新工艺、新技术提高工效，降低成本。
[bookmark: _Toc91152097][bookmark: _Toc355775362][bookmark: _Toc362008815]1.3施工经验
我公司具有房屋建筑工程施工总承包贰级资质，。先后承担过甘肃地区工程的施工，施工的代表性工程有：白银区棚户区纺织路街道辖区失管小区改造项目、三滩中学食堂等，积累了丰富的西北湿陷性黄土地区各类工程的施工经验。
[bookmark: _Toc355775363][bookmark: _Toc362008816]1.4施工总体部署
1.4.1施工指导思想
为高质量、高速度、高水平建好此项工程，我方将贯彻以人为本、科学管理的指导思想。
根据本工程建筑面积较大、涉及专业多等特点，在制定施工方案时，以确保工程质量及施工安全为前提，以满足工期要求为目标，科学、合理、有序地组织施工。
在施工安排上，以机械化施工作业为主，合理配备施工机械设备，减轻作业人员劳动强度、提高工效，同时注重劳动保护和医疗保障工作，保证施工人员的身体健康。
在总体布置时，重视自然环境和生态环境的保护及水土保持，贯彻“预防为主，保护优先”的原则，统筹规划、合理布局、节约场地占用、尽量减少对环境的影响。
在施工过程中，严格遵照各专业施工规范，实施标准化作业，制定合理可行的技术措施，推广采用新技术、新工艺、新材料，确保工程质量。
在进度安排上，运用网络计划技术统筹安排施工进度计划，科学安排冬、雨季施工，合理调配工序展开时间，全面规划，保证重点，充分利用有效作业时间，确保工期。
招标文件要求本工程工期2015年8月17日至2015年10月15日。根据工程特点、工期要求及我公司多年来在兰州地区的施工经验，制定科学合理、详细的施工技术措施，确保工程质量及工期。
1.4.2施工大纲及施工程序
1.4.2.1计划工期
开工日期：2015年8月17日
竣工日期：2015年10月15日
1.4.2.2主要施工方法
本工程包括墙体粉刷、道路建设、修复村主干道两侧残垣断壁院墙、村门建设、地坪硬化、安装景观灯、新建文化活动室、新建休闲凉亭、人行便桥、绿化工程，工程项目多，工期紧。
混凝土采用商品砼，钢筋在现场集中加工，模板采用竹胶板模板。
1.4.2.3施工阶段划分
根据施工进度的连续性、施工操作的相关性，本工程分为5个施工阶段。
施工准备阶段：临时设施搭建，建筑基准线、水准点的确认，人、材、机准备。
基础施工阶段：包括土方工程、钢筋混凝土工程等，同时进行管线的埋设。
主体结构施工阶段：包括土建结构施工、砌筑、水、暖、电等安装专业配合预埋管线预留孔洞等。
装修施工阶段：包括抹灰、屋面、门窗、楼地面、饰面油漆涂料和水、电、暖设备安装调试。
1.4.2.4施工程序
主体结构：施工准备→定位放线→基础施工（基础验收）、→主体框架→主体砌筑（主体结构验收）→ 装修工程→安装工程→竣工验收
外装修工程：弹线分格→外墙抹灰→刷涂料→拆除脚手架→内外管线交接
内装修工程：弹标高线→安装门窗框→墙面抹灰→顶棚吊顶→楼地面→水管、设备、管线→门窗扇安装→玻璃安装→卫生洁具、电器安装→刷白→油漆
室内电气安装：±0.000以下各系统进线管预埋→±0.000以上各系统进线管予埋→箱盒安装调试→管内穿线→绝缘测试→各系统箱盘板及电气器具、设备接线、安装→各系统调试。
1.4.3施工准备
1.4.3.1技术准备
由项目经理组织项目部有关人员到现场进行施工调查场地、水电、施工用料、运输、通讯等情况，做好有针对性的准备工作。
做好图纸的自审与会审。自审由公司项目管理部负责人、项目经理组织有关人员参加；会审由监理单位或建设单位组织，我公司有关部门和项目部有关人员参加。
编制施工阶段的施工组织设计。
进行定位放线、高程引测、复核工作，然后由公司项目管理部组织人员进行复核，复核合格后，请监理工程师及建设单位验线，确认符合设计要求及规范规定后设立定位控制桩点，并做长久保护控制桩。
由公司组织对参与项目施工及过程控制的管理人员进行培训。
由项目部对进场各作业班组结合工程特征进行安全交底，特殊工种（电工、电焊工、机械工、架子工）确保持证上岗。
施工技术交底，项目部给施工作业人员进行工程全面交底；施工员就工程的施工组织设计和施工工艺向班组进行分部、分项工程的交底。
1.4.3.2施工用水用电、道路等准备
施工用水：施工现场的用水，按甲方指定接通点引入供水管，供水管径不小于80mm，现场按需用点埋设地下不小于1.2m。为避免被冻坏，管道一定要埋设布置，以保证施工及消防用水，在现场搅拌棚附近设1个30m3左右的水箱或水池。
施工用电：本工程施工动力、照明系统总电源根据甲方指定地点引入施工现场的总配电柜。施工现场按“三相五线制”，“三级配电，两级保护”的原则设计。分配电箱至开关箱采用架空线路，用木电杆，直径不小于140毫m，高度不小于4m。施工现场设照明分配电箱、塔吊、自立架专用分配电箱、钢筋加工区分配电箱，配电柜至各分配电箱的线路均单独敷设。
开关箱：每台机械均设开关箱，开关箱内设漏电保护器及空气开关。
道路及运输：详见施工总平面布置图。
1.4.3.3物资准备
本工程的材料主要是钢材、砂、石、白灰等，在开工后由施工技术部提出材料计划，物资部对供应商和厂家的资质、质量史、信誉、价格和服务进行综合评价，对合格的供应商和厂家进行择优作为物资分供方，然后订购材料。
装饰材料和特殊材料的采购，会同设计、业主和监理单位，对其规格、型号、色泽和价格进行综合评价确认后，按要求采购。
提前一个月向施工和材料员提交“月材料采购计划”，明确材料名称、数量、型号、规格、质量要求等。
1.4.3.4施工队伍准备
本工程工期紧，施工中要投入大量的人力。我公司劳动力资源丰富，可优先选用其所需要的各类劳务班组，并对其实行动态信息化管理，对工程所需的特殊工种，负责提前培训确保达到本工程的要求。
根椐工程特点，现场施工班组设立计划见下表。
现场施工班组配备表
	序号
	施工班组
	主要施工任务

	1
	土方班
	土方开挖、回填土

	2
	混凝土班
	混凝土浇筑

	3
	木工班
	模板工程

	4
	钢筋班
	钢筋制作、安装

	5
	瓦工班
	砌筑、零星抹灰

	6
	架子班
	脚手架、马道安拆、起重吊装

	7
	抹灰班
	室内外抹灰、墙面、地面块料镶贴

	8
	油工班
	油漆、涂料、玻璃安装、屋面防水等

	9
	电工班
	施工临时用电、电力及照明、弱电

	10
	水暖班
	施工临时用水、室内外给排水、采暖、消防、设备安装

	11
	机械班
	施工机械设备安拆、维护保养及管理

	12
	普工班
	配合其他工班


1.4.3.5施工机械设备准备
在钢筋混凝土结构施工时，投入钢筋加工机械、木工机械、混凝土震捣机具、钢筋焊接机具等。
具体施工机械设备见《拟投入的主要施工机械设备表》。
1.4.3.6资金准备
为了确保工程的质量和进度，我公司对该工程实行专款专用。
1.4.3.7现场准备
根据该工程具体设计及现场实际情况布置施工现场，以达到最佳的效果。该工程施工场地宽余，拟定在施工现场设项目部管理人员办公室、材料库、各种材料堆放及加工棚等。生活区与办公区分开。
人员进入施工现场后，搅拌机、钢筋切断机、电锯、钢管、配件、模板等设备、材料即按进度安排及时进场，进行设备就位和钢筋制作。做到有秩序，有条理的安排。
施工现场临时办公室及施工机械机具、材料布置等见施工总平面布置图。
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[bookmark: _Toc355775365][bookmark: _Toc362008818]2.1质量创优措施
加强创优领导工作：成立以项目经理、项目副经理、项目总工、质检人员为核心的质量监督机构，根据工程结构特点制定切实可行的创优目标和创优计划，组织专职质量监督员负责创优规划的落实和实施，成立现场QC攻关活动小组，克服质量通病，定期召开质量分析会议，宏观上尽量消除可能发生影响创优的隐患，解决创优规划实施过程中出现的问题，做好预测工作，制定下一步行动方案。
保证工程质量：坚持质量教育经常化，强化全员质量意识，贯穿质量意识至工程的各个环节，按ISO9001－2000质量体系标准运行，全体施工人员牢固树立创一流的质量指导思想，理顺质量与工期、质量与效益的关系。坚持“质量第一”的原则，加强质量意识；坚持全过程质量控制，预防为主，以实测数据为依据；坚持以人为核心的质量控制。对影响工程质量的人、材料和构配件、机械设备、施工方案、环境等因素严格加以控制。奖优罚劣，坚持施工作业标准化，保证工程质量全优。
积极配合监理人员，做好工程监理工作，建立详实的隐蔽工程质量检查记录。
围绕ISO9001－2000质量体系，制定切实可行的技术组织措施，科学组织施工，积极推广应用新工艺、新材料，有针对性地培训专业人员，严格按操作规程、施工工艺、调试标准的要求进行施工。实行挂牌施工，做到每一个人、每一种材料、每一台设备、每一个施工环节都随时受控。
文件整理：严格按施工规范和质量验收标准施工，及时收集各种质保资料。按归档文件要求认真整理，坚持“标准化、规范化”的方针，保证各类资料记录真实、齐全，装订整齐，做到技术质保资料和施工同步。工程竣工后及时做好技术资料的归档工作。
文明施工：施工场地按总平面图布置，生活区、生产区、办公区分离布置。现场设置“六牌一图”，标示项目名称、工程概况、建设单位、监理单位、质量监督单位、设计单位、施工单位、工程技术、安全质量负责人。原材料堆放整齐明确标识，生活、生产、办公区清洁干净，施工中每环节都按ISO9001－2000质量体系受控。保护和改善施工地点的生产环境与生活环境，防止施工造成作业环境污染。
[bookmark: _Toc355775366][bookmark: _Toc362008819]2.2保护周围建（构）筑物的保证措施
2.2.1地下管线的保护措施
2.2.1.1防止挖断地下管线
在施工前，核实设计文件注明的地下电缆位置，有疑点时采用管线探测仪或人工挖探，查明径路，设立标志，不得盲目开挖，并事先与通信、信号、供水、供电等维修单位，共同确认地下管线、电缆设施的位置、径路，划定需要防护施工的范围，对管线位置插上红旗示警，重要管线如通信光缆等派专人防护，并与维修单位签订地下管线、电缆开挖监护协议。 
开挖时，请维修单位派专人到施工现场协助处置暴露的电缆，一旦发生损坏立即组织修复。在电缆区段开挖施工，一般不采用机械挖掘、铲运、推土作业。在已查明的电缆径路两侧各２m范围内不得采用机械作业，人工作业时做到逐层轻插浅挖。
2.2.1.2对地下管线采取以下保护方案
管线改移
根据设计图纸或经管线主管单位同意，需要改移的，委托管线主管单位或经管线主管单位同意由我单位将其迁改至施工影响范围之外的位置。
管线加固、更换
对需要更换的给排水管、排污管等进行更换。在施工过程中为了保护管线，采取悬吊等方法防护加固。
2.2.2保护周围建（构）筑物的措施及方案
在既有建筑物附近施工时，先要与其主管单位和产权单位联系，所采取的措施要征得同意方能实施。
取土场离既有房屋较近时，开挖面离房屋要有足够的距离，必要时采取坡面防护。
对施工附近的建筑物设置观测桩，当周围建筑物地基有下沉、位移趋势时，及时采取措施，以免造成事故。
[bookmark: _Toc355775367][bookmark: _Toc362008820]2.3文明施工保证措施
[bookmark: _Toc355775368]成立现场文明施工组织机构
施工现场成立以项目经理为组长，主管生产副经理、项目技术负责人、技术、质安、材料等管理人员为成员的施工现场文明施工管理体系，按专业、岗位进行文明施工管理分片包干，分别建立岗位责任制。
[bookmark: _Toc355775369]现场文明施工措施
积极开展文明施工窗口达标活动，对所有施工人员进行文明施工教育，建立健全文明施工岗位责任制，签订文明施工责任书，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性，增强文明施工意识，树立企业文明施工形象。
施工现场及时完成“四通一平”并设置工点标牌，标明工程概况、施工负责人、技术负责人等。现场施工材料、机具设备堆放整齐、标识清楚，施工便道、管路、电力线、通讯线等各种管、线、路布置整齐美观，做到施工场地平整、排水畅通。
施工现场设置醒目的安全警示标志、安全标语，创造良好施工环境，建设安全、文明、标准工地。
施工和管理人员实行挂牌上岗制度，做到言行举止文明，严格按照有关规范和标准要求进行施工操作，严禁违反操作规程施工。
工程竣工后，认真清理施工现场，恢复周边地貌及植被，做到文明撤离。准确计划现场材料用量，及时清理施工现场，力争做到工完料尽，施工场地清洁。
[bookmark: _Toc355775370]工地卫生
加强流行疾病的防止，成立专门的流行疾病防治小组，配备常规药品，定期给一线施工人员体检，不定期巡诊，加强非典型性肺炎及禽流感等流行性疾病的防治，发现病情及时安排治疗，对突发的病情能迅速救护，确保人员生命安全。工地配备急救药物，医务人员每周巡视工地一次。
工地保证开水供应，禁止饮用生水，茶水桶内部保证清洁无垢。
保持办公室和宿舍等处室内环境整洁卫生，做到无痰迹、烟头、纸屑；宿舍内用具、工作服、鞋帽等物定点集中摆放，保持整齐划一，床上生活用具叠放整齐，床下不得随意堆放杂物；办公室、宿舍实行卫生值班制度，及时做好清洁卫生工作。
食堂保持内外环境整洁，工作台和地面上无油腻，食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生，炊事人员必须持健康证和培训证上岗，并做到“三白”，定期对炊事人员进行健康检查，食堂一切用具，用后洗净，不得有污垢、霉变物。
定期对生活区进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动；食堂有加盖的泔水桶和垃圾袋；厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁，厕所内定期喷洒药物进行消毒，并做好记录。
食堂生活污水经隔油池处理，厕所污水经化粪池处理后就近排入既有水系，生活垃圾集中装运到指定的垃圾处理场处理。
[bookmark: _Toc355775371]文明施工资料管理
按照文明施工要求，做好文明施工自检资料；做好文明施工活动记录及文明施工教育、培训、考核记录；办公室布置文明施工的图表。
[bookmark: _Toc355775372]保修回访措施
我公司将严格按照中华人民共和国国务院第279号令颁布的《建设工程质量管理条例》的要求，积极履行工程质量保修义务。我公司一贯的服务宗旨是：为用户创造一个良好的生产、生活环境，以诚信为本，力求满足顾客的要求。在工程交付使用后，由项目经理组织有关人员进行回访，对发现的问题制定维修方案，及时进行维修，直至用户满意。负责回访维修的队伍，由专人负责。我们不但要在施工中严把质量关，做到少出问题、不出问题，更要在工程交付使用后为建设单位努力服务，使我们有机会、有能力、有信誉和建设单位携手共创辉煌。
[bookmark: _Toc355775373][bookmark: _Toc362008821]2.4文物保护措施
施工前，与当地文物保护部门签定文物保护协议书，并严格执行协议条款。
对地表地貌进行必要的调查，施工过程中一旦发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，立即停止施工，并上报建设单位和当地文物保护部门，采取有效的防护措施保护现场，避免人为的破坏，在文物保护部门采取的保护性发掘等措施完成后，经建设管理部门同意后，再组织重新施工。
严禁私自占有、破坏和非法买卖文物，必要时请当地公安部门担任警戒，加大力量保护现场，并积极配合文物部门对文物进行抢救和处理。 
组织全体施工人员深入学习国家《文物保护法》和铁道部及当地文物保护的有关规定，增强文物保护意识。
建立健全文物保护制度，把文物保护措施落实到各施工队和每个工班及文物保护责任人，签定文物责任状，实行奖罚制度。
[bookmark: _Toc355775374][bookmark: _Toc362008822][bookmark: _Toc426467955]施工组织设计
1. [bookmark: _Toc355775375][bookmark: _Toc362008823][bookmark: _Toc426467956]施工组织
如我单位中标，将根据本工程的规模和施工特点，本着精干高效的原则组建皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段）部,严格执行和落实国家、省市颁布的专业施工规范和工程质量验收标准，落实国家、省市有关安全生产、安全管理办法，严格履行合同，安全优质高效地按期完成本工程的施工任务。
项目经理部的主要职责是：负责本工程施工的组织，项目内外协调，领导所属各施工队完成施工任务。贯彻落实党和国家的方针政策，执行国家和当地政府的法律、法规，搞好两个文明建设。
[bookmark: _Toc355775376][bookmark: _Toc362008824]我公司拟选派优秀项目经理担任该工程的项目经理，工程师担任该工程的技术负责人，下设工程技术部、质量安全部、计划财务部、物资设备部、综合办公室。根据本工程工程量大、专业交叉的实际情况，项目部下设3个土建作业队、1个安装作业队，共4个专业施工班组。
1.1项目部各职能部门及人员的职责
工程技术部：
负责本工程的技术管理、施工组织、施工测量、工程试验、施工调度等工作。
认真贯彻GB/T19001、GB/T24001、 GB/T28001三个管理体系的执行。
主持和参与施工调查，拟定施工调查报告，编制施工组织设计、质量计划，为施工创造条件。
认真熟悉设计文件，对说明书、技术条件、施工图纸、概（预）算等进行认真复核审查，并将其中存在的问题及时上报公司项目管理部联系解决。
参加建设单位组织的设计图技术交底。负责桩位保护和复测核对，负责日常测量放线工作。
编制施工组织设计、质量计划，向班组书面技术交底，提报各种订货计划和加工单。
编制劳动力、材料、施工机械等申请计划和分期供应计划。
编制项目部的季、月、周施工生产计划，当月25日前报项目管理部一份，每周五给项目管理部书面上报本周完成工程数量及价值快报，制定安全质量、环境保护保证措施，协助项目经理组织现场施工生产，按设计文件和施工技术规范、操作规程检查，指导施工作业。制止违章违纪作业，确保安全质量。
负责办理隐蔽工程检查签证，工地材料试验，负责全过程质量控制。
组织现场的日常安全质量检查，参加公司组织的安全、质量检查和有关会议。
办理设计变更的签认手续，及时上报公司项目管理部、投标预算中心，参加工程初验和正式验交工作，办理有关交工手续。收集、整理竣工文件，工程项目竣工后二个月内完成归档工作，拟写工程技术总结。 
质量安全部：负责本工程的安全质量管理工作。建立健全安全质量保证体系，制定安全、质量、文明施工、环境保护及工程创优规划，监督检查各项安全、质量措施的执行情况，定期组织各项检查和分析活动，组织分项、分部、单位工程的质量检查、签证、评定工作。
计划财务部：负责合同、预算、施工计划、验工计价、工程结算、成本核算、财务管理等各项管理工作。
物资设备部：负责本工程物资采购、储备管理，机械设备调配、维修等管理工作。
综合办公室：负责日常行政事务、对外接待联络、内部后勤管理、综合治理、公安保卫及职工培训、劳动工资、文件档案管理、宣传报道等工作。
项目经理岗位责任制：
认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和集团公司的各项规章制度。
严格履行施工合同，负责项目部的全面工作，落实各项措施，确保工期、质量、安全、成本、文明施工各项指标的实现。
严格履行企业与建设单位，企业与本项目、项目与作业层签订《项目管理目标责任书》，确保项目合同的全面实施，承担因管理不善造成的经济责任和行政责任。
组建精干高效的项目班子，搞好项目机构设置，人员选配和职责分工，建立健全各类人员岗位责任制。
主持编制项目质量计划和实施性施工组织设计，主持编制和下达周、月、季生产计划，并管理好人、财、物、机等生产要素，及时妥善解决施工中出现的问题。
健全项目安全、质量管理体系，督促有关部门落实安全、质量技术组织措施，检查安全、质量技术组织措施的执行情况，对安全、质量、工期全面负责。
负责工程设计变更，概（预）算调整，索赔等有关工作。及时办理验工计价，做好堵漏保收，搞好成本核算，每月主持项目部经济活动分析，按时足额的以货币资金形式完成规定的各项上交款费用。
认真执行上级命令，接受建设单位和上级主管部门的监督指导，及时向上级和建设单位报告工作。
严格定编、定员管理，严肃考勤制度，加强工作人员履行岗位职责的检查考核工作，坚持按量、按绩分配，绩效挂钩，效益优先的分配原则。正确处理国家、企业与个人的关系。
落实党风廉政建设责任制，全面推行政务公开，尊重职工的民主权利，接受职工的民主监督。重视职工之家建设。努力创造必要的生产和生活条件，充分调动职工参加生产的积极性，主动性和创造性。
组织编制竣工资料和工程验交，办理工程竣工遗留问题，代表项目部接受有关审计，撰写项目管理总结并报公司有关部门。
项目副经理岗位责任制：协助项目经理做好工作，具体负责现场施工。
技术负责人岗位责任制：
做好技术、质量及安全管理工作，按规范、规程、标准、施工图纸严格要求施工。
组织工程部制定分部分项施工方案，解决施工中的难点，负责定位、标高控制管理，检查内业资料完整，检查项目部工程完成情况，验证施工方案的适用性，对工程质量每月进行评比，实行奖罚制度。
组织工程部进行质量、安全控制检测，及时消除质量、安全隐患，杜绝质量安全事故发生，负责进场人员的三级安全教育和对事故处理的“三不放过”原则。
组织技术方案的编制、审批，新技术、新材料、新工艺的研制、推广应用。
施工员岗位责任制：
认真熟悉施工图纸和施工方案，负责抄平放线。
严格按施工组织设计进行施工准备，组织、安排施工工序，给施工班组下达任务单，合理安排劳动力，按进度计划的要求保证完成生产任务，搞好现场文明施工。
各专业技术员参与施工图纸自审和会审，负责处理设计变更，进行有关技术方案和技术交底，并逐级交至作业班组，指导技术资料的收集、整理、归档和原材料复试和焊接检验，混凝土和砂浆试块制作等工作。
专职质检员以贯彻预防为主的方针，开展质量教育活动，组织班组进行“三检”工作，参与技术交底，技术复核进场检验等质量活动，会同业主监理进行样板工程、隐蔽工程和中间验收、分部、分项工程验评，并核定质量等级。
专职安全员贯彻预防为主的方针，开展安全教育活动，组织班组进行班前班后检查，落实安全方案，负责三级安全教育活动和安全技术交底，消除安全隐患，实行安全奖罚制度。
[bookmark: _Toc355775377][bookmark: _Toc362008825]材料员、试验员要了解工程质量情况，提供各种材料设备进场计划，保证材料、设备及时供应，验收材料质量、数量、收集材料合格证、复检，做好质量记录资料。
1.2项目部主要管理人员
项目部组织机构人员见附表。
[bookmark: _Toc355775378][bookmark: _Toc362008826]1.3施工组织计划安排
接到中标通知书后，公司将立即成立项目经理部，有项目经理组织人员针对工程特点做好进场准备。甲方通知开工后，项目经理部管理人员根据各自的职责范围开展工作，组织工程顺利开工，按施工组织计划安排进行各项工作。
现场施工管理分工表
	序号
	项目
	内      容
	负责部门

	1
	进场准备
	修建临设、联系落实
“三通一平”
	现场施工
技术部

	2
	图纸会审
	甲方组织各单位参加
	现场施工
技术部

	3
	编制施工
组织设计
	编写各分部施工方案，进度计划等
	现场施工
技术部

	4
	工程预算
材料计划
	根据设计图纸编制施工图预算，提报材料计划
	现场施工技术部、公司预算中心

	5
	施工定
位放线
	根据设计总平面
进行定位测量
	公司项目管理部、现场施工技术部

	6
	施工机具
劳动力进场
	按进场计划进行
	现场施工
技术部


[bookmark: _Toc355775379][bookmark: _Toc362008827]1.4管理制度
1.4.1强化管理力度
项目经理部全面执行和理解建设单位和设计意图，认真履行施工承包合同，同时运用经济、行政技术等手段进行协调管理，以保证合同规定的工程质量、工期等目标的实现，项目经理部必须着重做好下列几方面的综合管理工作：
编制施工组织设计和施工方案，对各专业工程的施工方案进行审核，将各专业工程置于整个工程的整体作战方案中，宜于统一指挥和协调监督。
统一现场平面管理。由于场地狭小、项目专业队伍多，现场总平面布置做统一规划、安排和管理，使现场的施工秩序井然有序。
统一编制多级施工进度网络计划，根据总的工期进度运用计算机网络技术对各分部分项、分专业的施工进度计划严格控制，确保形象进度和工期按期完成。
统一施工现场的多工种、多专业交叉作业的平衡调度，便于各专业队伍在交叉施工中诸如：工作面、时间、机械、脚手架和施工用水电等资源供应等方面的协调、组织和管理。
建立安全生产保证体系，确保无重大伤亡事故发生，使整个工地成为标准化文明施工现场。
1.4.2施工生产管理
为保证施工生产的正常进行，制定奖罚条例，在各个生产环节、生产工序上做到权责分明，奖罚有序，达到指挥协调有力。
1.4.3进度计划管理
制定严密、可行、有权威的经建设单位（监理）审核批准的总体施工进度计划。各分部分项工程劳动力安排、图纸等资料的提供、材料、设备订货进场时间、劳动力部署等项目施工中的每一环节，每一工序，都纳入总体施工进度计划。为确保整个工程施工都在总体施工计划的受控下有序地进行，本工程按七级制定施工计划，构成一个自上而下，从总体到细部的计划体系。
第一级：根据合同工期目标制订主要形象进度控制点；
第二级：根据进度控制点编制施工总进度网络计划；
第三级：分部分项工程计划；
第四级：季进度计划；
第五级：月进度计划；
第六级：周计划，制定一周的详细计划及下周的粗计划；
第七级：日计划，按每一分项工程在每一（施工段）上的逐日施工部位制定。
一旦确定总体目标后，所有工程都必须按倒计时排计划，只能提前不能拖后。
工程的统计则从日计划开始，汇总成周计划、月计划统计表，直到总计划统计表，构成从细部到总体的统计体系。通过统计、跟踪、反馈，对计划执行全过程的规律性、衔接性、动态性、系统性实行有效控制。
1.4.4质量管理
确定创优质量目标，建立文件化的质量管理体系，根据工程特点，编制详细的质量计划，必须保证质量计划的100%完成。
1.4.5劳动力的管理
劳动力选择考虑的因素：
劳动力素质的优化。即打破原有的劳动组织结构，选用素质较高的劳动者，并通过培训不断提高劳动者的综合素质。
劳动力数量的优化。即根据工程规模和施工技术特性，按比例配备一定数量的劳动力，既避免窝工，又不出现缺人现象，使得劳动力得以充分利用。
劳动力组织形式的优化。即建立适应项目施工特点的、精干、高效的劳动组织形式。
根据本工程的特点，组织具有较高施工技术水平和丰富施工经验的施工队，做为该工程的作业层。
保证劳动力供应的措施：
编制劳动力需用量计划，施工前根据施工进度、施工段划分、专业需要、劳动定额编制切实可行的劳动力需用量计划，并根据工程实际进展情况，对进入或退出项目施工的劳动力构成、数量及时间提出指导性计划，及时调整，避免劳动力资源的浪费。
在施工队进场前，组织全体施工人员进行技能培训和制度教育，进一步提高业务技术水平和思想素质，认识工程的重要性。
加强质量意识教育，组织学习国家有关规范、标准、规程及地方有关规定。进行施工组织设计总交底，使施工人员了解该工程的特点，以熟练规范的操作,高质量地完成额定任务,确保计划用量满足施工生产需要。
对劳动力进行必要的调节，实行动态管理，使之合理流动，达到最佳劳动效率。
根据本工程的特殊要求，做好现场岗位技术培训，提高劳动技能。
制定合理的激励机制，充分调动施工人员的积极性、创造性。
1.4.6材料供应管理
材料供应与管理是借助于组织、指挥、监督和调节等职能，依据一定的原则、程序和方法，做好施工项目的材料供需平衡，使得项目得以顺利、高效地实施。
保证材料供应的措施：编制材料需用计划。项目材料需用计划是对工程项目施工所需材料的预测和安排，是指导和组织工程项目的材料采购、加工、储备、供货和使用的依据。材料的计划要有充分的余数,把材料的场内运输、保存、使用损失减到最少。
材料的质量控制、采购、订货：通过市场调查，货比三家，对材料供应商按照相关规定进行评价，选择合格供应商。合格供应商的评价考虑以下因素：查阅已收集形成的供应商档案，以其业绩和资信来评价其物资供应能力。到供应商现场（或制作厂家）查看其质量管理状况、质量记录及审核评价其质量保证能力。通过对供应商提供的物资样品进行检验和试验来评价其供货质量。通过市场信息和以往供货情况评价其供货价格和服务质量。
资金保障：根据材料供应计划编制材料资金供应计划，准备充足的资金保证材料供应计划的实现。
1.4.7安全管理
随着工程的进展，各专业施工队伍陆续进场，由单一工种向多工种立体化发展，人员成份复杂，施工项目互相交叉，责任难以分明；中小型机具增加，安全用电管理难度大。针对这些特点，在取得建设单位认可下，制订并落实各项制度：
完善安全管理规定，制定安全管理规定及奖罚条例。
重点抓好现场材料堆放、工完场清、安全用电工作。
[bookmark: _Toc355775381][bookmark: _Toc362008829][bookmark: _Toc426467957]施工场地平面布置
经现场勘察，本工程所在场地平坦，施工用场地较充足，施工道路畅通，现场施工条件良好。
按照国家《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004，为保证施工现场布置紧凑合理、施工顺利进行，施工平面布置要做到科学、合理，要合理布置施工机械设备，规划好施工道路和场地，减少运输费用和场内二次搬运。布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等要求。施工总平面图（附后）。
[bookmark: _Toc426467958]施工测量
[bookmark: _Toc402001723]3.1控制点测设
首先对市规划部门给定的红线控制点进行校核，然后根据建筑物的形状来设定本工程的控制点作为轴线测放的依据。
本工程设4个轴线控制点形成控制网。控制点应用混凝土、钢桩或木桩设置半永久控制点。
由建设单位给定的市规划部门的标准控制点测设本工程使用的水准控制点，作为标高测量的依据。且每次在进行标高测量前均应由对半永久水准点进行校核，确认所设水准点无变化、高程值准确后方可进行施测。
轴线控制点和水准控制点测设完成后经有关部门（规划部门、建设单位、监理单位）验线合格后进行妥善保护，并绘制详细位置图备查。
[bookmark: _Toc402001724]3.2建筑物的定位和轴线测放
根据设计给定的定位依据和红线的定位条件，利用N2级经纬仪进行建筑物的定位测量。
考虑到本工程为地上5层的建筑，建筑物高度只有22.70米左右，另外工程四周场地较开阔，平面测量控制网采用十字测量轴线形式的外部平面测量控制网，即测量轴线方向点投测到本工程附近并埋设标桩。测量轴线平行偏离相应的建筑轴线1m（目的是为了测量放线时仪器视线不被柱子钢筋挡住）。
测量依据点为红线点，对红线点的距离进行实测，检查实测值与其理论值的较差是否在规范容许范围之内。以红线点为起始依据，在实地测设出建筑轴线的交点，然后以此为依据，在实地上测设出点位，并把测量轴线的方向点投测到附近并埋设标桩。
测量轴线测设到实地上后，首先对测量轴线与起始测量控制点（线）的相关几何尺寸关系以及长、短测量轴线的正交度进行复测和调整，保证建筑物长、短测量轴线相互垂直以及测量轴线和起始测量控制点（线）的相关几何尺寸与其设计值的较差在规范要求范围之内。各控制点的间距和夹角用经纬仪和钢尺进行校核，与设计长度和夹角比较，其偏差分别不超过2mm和10"，并做出测量数据记录。
建筑物结构部分的测量放线：以外部测量控制轴线为依据，在施工上架设正倒镜，把测量轴线投测到施工的混凝土面上（用墨线把测量轴线弹在混凝土面上），施工队根据所投测的测量轴线控制柱子、梁等的定位放线。
建筑物建筑部分的测量放线：在结构施工时所投测的测量轴线（把测量轴线处的混凝土浮浆清除，墨线就会显露出来）架设仪器，把建筑轴线引测到柱子上，用来控制内墙及外墙等的定位放线。
[bookmark: _Toc402001725]3.3建筑物的高程测量
在进行地上工程的高程引测时，在建筑物首层外墙柱上设置±0.00线或1.0m标高控制线，利用钢尺向上分段引测。标高控制线不少于4处。
当引测高度超过一整尺长度时，设置第二次标高引测线。引测完成的施工层标高要利用水准仪进行高程校核测量，符合精度要求后方可继续施工。
引测步骤是：
1、先用水准仪（S2级）根据控制水准点引测±0.000线，定桩（点）；控制后再向引测处准确测出相同的起始标高线，一般测500或1000标高。
2、用钢尺沿铅直方向，向上测量至施工层，应测出每层500水平标高线，的标高线均由此处的起始标高线向上直接量取。
3、将水准仪安置到施工层，校测由下面传递上来的水平线，误应在±5mm以内。在找平时，应后视两条水平线作校核。
标高施测时的要点：
1、前后视距离必须等长或近似等长；
2、钢尺使用前必须经过计量部门检测；
3、中午高温时不宜找平，仪器严禁高温、暴晒情况下工作。
[bookmark: _Toc402001726]3.4建筑物垂直度控制
本工程各单体的垂直度控制采用“外控法”和“内控法”相结合的方法来校核控制。即建筑物外轮廓的垂直度控制由经纬仪在四角处以首层轴线为基准向上投测校核偏差。在控制内部轴线和墙柱垂直度时以激光经纬仪向上投测控制点，并利用线锤来校核建筑物的垂直度。一般每隔5层校核一次。
每层的墙柱垂直度控制由线锤和经纬仪校核完成。在结构施工完成后随即进行已完工程每层轴线垂直度偏差测量，以便及时进行调整。
选择无风阴天的早晨或傍晚，对建筑物每二层用激光经纬仪进行一次垂直度测量，发现问题及时消除，加强边柱、边梁模板的轴线控制与加固，杜绝建筑外缘构件出现错台、跑模、涨模和轴线位移。
[bookmark: _Toc402001727]3.5沉降观测
沉降观测点的设置：
1、按照设计图纸要求设置沉降观测点。
2、沉降观测点本身应当牢固，确保点位安全，能长期保存；
3、观测点上必须有明显的突出之处，与柱身、墙身保持一定距离。
4、设置方法：


沉降观测方法
使用仪器：S2级水准仪和塔尺；
每次观测前必须对基准点进行复核，然后设站于建筑物侧，后视基准点，前视沉降观测点，得出观测数据，做好记录。每次观测必须由三人进行，一个观测，一个复核，一个跑尺。将得出的数据经过计算，得出本次沉降量。工程竣工前将沉降值绘制成沉降观测曲线。
沉降观测时间要求：
1、观测点设置完成后观测一次，作为原始数据；
2、主体结构施工期间每完成一层观测一次；
3、装修期间每月观测一次；
4、竣工前观测一次；
5、做好沉降观测点布置图及观测记录，工程竣工前将沉降观测值绘成沉降观测曲线；
6、每次观测后如发现沉降异常应立即通知有关单位共同采取措施；
7、首次观测时，必须经过两个测回，以确保首次观测精度；
8、工程竣工交验前可根据建设单位及设计要求，设立永久性观测点。
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土方开挖施工要点：
1、开挖前应首先由测量人员进行放线，并用灰线实地撒出，经复核无误后再进行土方开挖。
2、开挖施工中应随时观测各构件（部位）开挖深度，严格控制，以防出现超挖现象。
3、基坑回填前先清除基底上的草皮、树根、砖块、石头等杂物；将基底整平，并夯实。
4、回填土质量要求
土料采用基坑中挖出的粘土，不含有机杂质，使用前过筛，其粒径不得大于15mm，施工时适当控制含水量。现场夯实密实度要求达到设计要求。素土每层铺土厚度为200-250mm，每层夯实遍数为纵横夯压3-4遍。打夯之前对填土初步整平，打夯机依次打夯，均匀分布，不留间隙；素土中不得含有有机杂质，使用前过筛，其粒径不得大于15mm；现场素土要预留3%左右的下沉高度；填土从最底处开始，由上向下整个宽度分层铺填夯实。
5、根据回填土方量，将部分土方堆置在现场，其余运至场外指定地点堆放。
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1、原材料要求：
a、工程中用到的钢筋有：
Ⅰ级钢筋：          Fy=270N/mm2
Ⅲ级钢筋：          Fy=360N/mm2
b、钢筋属质量双控材料，钢筋原材料除有出厂质量合格证明外，还需按要求做力学性能试验及可焊性试验，出厂质量合格证与力学性能报告两者均要齐全，若用到进口钢材，还应加做化学成份试验。钢筋的试验及检验结果应满足QB1499-91《混凝土工程用钢筋》中的有关规定和要求。对于不合格的钢筋坚决予以清退，不得在本工程中使用。
2、钢筋的配制
施工前组织技术人员交底，并编制相应的质量控制措施及作业指导书，安排绑扎顺序、排放规则、及主要施工方法，明确质量及工期要求，解决施工中的疑难重点。
钢筋应严格按图纸施工，下料前详细阅读图纸及设计变更，钢筋料表应分出工程部位和具体位置，料表的检查由工地分管技术人员负责，钢筋在加工场制作成型后，挂料牌分类堆放，运送到现场前，下料人员应配合施工员分类交底。
3、钢筋的连接
根据设计图纸要求，本工程钢筋的连接方式有2种：
梁钢筋采用闪光对焊连接。
纵向钢筋采用竖向电渣压力焊连接。
同一构件内有多根钢筋需要连接时，搭接钢筋数量在同截面内不得超过钢筋总量的50%（对于柱）或25%（对于梁），接头错开间距不小于45d。本工程竖向构件钢筋的接驳从楼板上500起开始。
简支梁及连续梁底筋不得在跨中L0/3（L0为净跨）范围内搭接，面筋不得在支座附近L0/3范围内搭接；悬臂梁净跨小于钢筋原材料长度，故不允许出现搭接接头。
板面筋在跨中处搭接，底筋在支座处搭接。
4、钢筋的锚固及节点构造：
锚固长度LaE见下表
	砼标号
	Ⅰ级钢
	Ⅲ级钢

	C40
	29d
	34d

	C35
	31d
	37d

	C30
	34d
	41d


b、框架柱
框架柱在变截面处钢筋按图纸示意1：6坡度弯折直通，若不能满足1：6坡度条件需重新插筋。各种预留、预埋管、洞如需穿越柱时，尽量避开柱筋，如无法避开，柱竖向筋按1：6坡度弯折绕洞。
c、梁筋
纵横梁相交时，框架梁梁底主筋放下排，同为框架梁时，短向框架梁主筋放下排，次梁与框架梁相交处，次梁梁面钢筋放于上排。
所有梁当梁宽b＜350、h＜700时采用两肢箍，b≥350、h＜700采用四肢箍，箍筋应做135°弯勾，弯勾平直段不应小于10d。
梁端箍筋加密区范围内不允许有钢筋接头。
当梁与柱边平时，梁的外侧砼保护层增大以使其钢筋置于柱钢筋内侧。
梁留洞严格按设计图纸要求埋设钢管和加强筋，不得遗漏了进行剔凿。
d、 板筋：
板底筋锚入支座内并过支座中心线不少于5d，板面筋锚入支座内不少于35d。
双向板中，底筋平行于短边者置于下排，平行于长边者置于上排。板底与梁底相平时，板下部筋应置于梁下部主筋之上。板内预埋管须敷设于板内上下两层钢筋网之间，当埋管处无板面筋时，则需沿管长方向加附加钢筋。如下图：

    板上孔洞当直径或边长L≤ 300mm时，板筋不断，绕洞而过；L＞300mm时按设计要求设洞边加强筋。
5、钢筋绑扎就位：
a、同层构件先绑扎柱，后绑扎梁板，当柱主筋与梁板筋发生冲突时，一定要保证柱主筋位置。
b、柱、梁、板筋的接头位置，锚固长度，搭接长度要满足设计和规范要求。钢筋绑扎做为一个关键工序要由质量检查人员实施施工全过程的监督监控。
c、柱子核心区的箍筋采用焊接核心箍，提前加工好后运至绑扎部位。如图示意：

d、板底筋采取在模板上划线的办法来控制间距，板面采用马凳来控制板厚。如下图:

e、本工程为二级抗震要求，框架梁、柱箍筋末端必须做成135°弯钩，如下图：

f、钢筋保护层厚度等采用与混凝土同标号的垫块来保证，垫块上带绑丝，绑到主筋上。
g、钢筋绑扎时要仔细，绑丝选用22#钢丝，每个交叉点均应绑扎，不得有落扣现象。
h、注意成品保护，钢筋绑扎完毕后不得污染，避免被重物砸弯。
i、砼浇筑前应在板筋上垫九夹板作为施工马道以防止施工时人员荷载的重压使上层钢筋塌陷，影响楼板受力。
[bookmark: _Toc402001732][bookmark: _Toc426467961]模板工程
1、模板的支设
⑴、配置成套模板，按具体施工部分分类编号使用，支拆模前后，均应清理、刷油、分类避免混淆。
⑵、按构件施工的顺序交接及考虑到砼强度增长及拆模要求，梁板模板配置3套，柱模板配置3套，以便有效地保证工期。
⑶、施工之前由项目工程师组织施工人员进行交底，明确主要轴线位置及与其它构件位置的关系，向施工人员讲解图纸意图，解决图纸中的疑难问题，使各区段分管施工员对施工工艺，施工重点有全面的了解，并清楚质量要求及工期控制目标，之后施工员向操作人员交底。
⑷、钢筋工程检查合格后，由经理部通知有关施工人员进行柱模板支设。支设前应按图纸详细复核预埋铁件、穿管、予留洞口的位置、数量是否正确。
⑸、每个施工段内支模顺序是：
      梁→楼板→柱→梁墙柱头。
⑹、柱模板均采用九夹板，加固肋条50×100mm木方及φ48×3.5mm钢管的配置，根据柱形调整，见下图，T型柱支模参照下图。
⑺、梁模板采用九夹板，加固肋采用50×100木方及φ48.5×3.5钢管配合，当梁高超过 600mm时另加穿墙螺栓，螺栓通过“3”型卡，螺帽与加固肋等连接，螺栓横向间距为600mm，竖向排距视梁的具体高度确定，梁高600～800加一道。梁底现场先加工成木板条（块），侧帮则按交叉梁位置留岔口。见下图：
⑻、大截面梁顶架根据荷载计算结果，缩短间距，加设钢管带及支撑。
⑼、梁跨L≥4M时，梁底模起拱，当设计无具体要求时，起拱高度为2‰跨长，悬臂梁预起拱L/300，曲梁预起拱L/400。
⑽、板模采用九夹板面板，利用满堂红架子配合木方及钢管加固，见下图：

⑾、柱头、梁头、墙头利用九夹板按具体结构尺寸现场加工使用，需要注意的是加固必须坚固可靠，接缝严密保证质量。
⑿、为解决外墙及楼梯间上下墙体经常出现的错台问题，可在下层砼浇筑后补支一个木方，然后将上层模板支在木方上，如下图：

    2、模板验收
模板支设完毕后，由施工员、质检人员会同班组长联合检查所有模板的清洁、加固、接缝等是否符合要求，并对支模位置、平整度、垂直度进行复核，确认合格后填写自检记录，并报送技术部进行复检。经交检合格后由工地技术负责人通知甲方监理、质监三方验收，验收合格后方可浇筑砼。
3、模板拆除
⑴、模板的拆除时间根据所留同条件养护试块的强度来决定。
⑵、柱及梁侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，即可拆除。梁、板底模，在砼强度达到下表条件，方可拆除：
	结构类型
	结构跨度(m)
	砼实际强度达到设计强度的百分率（％）

	板
	≤2
	50

	
	＞2,  ≤8
	75

	
	＞8
	100

	梁
	≤8
	75

	
	＞8
	100

	悬臂梁、板、曲梁
	
	100



严禁未经技术人员通知，不经施工员安排操作人员随意拆除模板及支撑、加固体系。
[bookmark: _Toc402001733][bookmark: _Toc426467962]砼工程
1、按照进度计划在构件浇筑前一个月由技术人员向商品砼公司试验室申请砼配合比。申请配合比时，需向试验室提供有关砼标号、施工部位、坍落度、水灰比等性能要求。
2、本工程使用砼主要为商品砼，砼的质量要求以砼配合比通知单及工地技术部门按实际施工需要出具的技术通知单为准。
3、浇筑采用砼泵送的方法，施工中应尽量避免出现不应有的施工缝而影响整体结构质量。
4、浇筑砼前，会同施工员、质检员进行交底，使操作人员清楚砼的浇筑顺序、方法、振捣点布置、施工路线及一些特殊部位砼浇筑应采取的措施，并且明确质量要求，每次浇筑砼前对输送泵，振捣机具等施工机械进行全面的调试，防止在浇筑过程中发生故障而影响砼的质量。
5、浇筑砼前由技术负责人会同水、电、消防、及其它涉及的相关安装专业进行会审，参加会审各专业需仔细审图，查对现场，验收完各负责人在砼浇筑通知单上签字后方可浇筑砼。
6、在不同标号砼构件相交处，采用钢板网隔断分区。在梁、板、柱交接处如下图处理：






7、在施工班组内部明确“谁施工谁负责”的奖罚制度，每次浇筑完的部（构）件上标注主要浇筑人员姓名，加强操作工人责任心。
8、对于梁柱接头等钢筋较密且交叉重复较多的部位，作为结构的特别部位，浇筑砼时应加倍仔细小心，可考虑：
1、 选用粗骨料较小的配合比。
2、 侧面钢筋较稀处下振捣棒。
3、 选用φ25×4.5(7M)振动棒系统。
4、 分段分层振捣等措施。
目的均为了使该部位砼能振捣密实和避免漏振而影响砼质量。
9、在浇筑竖向构件砼前，先清洗干净新旧砼接槎处的凿毛面，并先浇筑同标号砂浆30～50mm厚。此部分砂浆，不宜用输送泵输送，可用井架运输。泵送砼时，泵口出料不允许直接冲击已成型钢筋。
10、柱、梁的砼采用插入式振捣器振捣，板砼采用平板振捣器振捣。分层浇筑砼时振捣棒要插入下层砼内5CM以上，保证砼接槎质量。砼振捣要密实，但也不能超振而造成涨模甚至跑模。
11、板面砼浇筑完成后先用刮杆刮平，然后用木抹子抹平，最后在砼初凝前用木抹子再压一遍，以减少砼的表面裂缝。
12、砼浇筑过程中不经过技术总负责人同意，任何人不得随意变动配合比，并按下列规定留置试块：
1、 每100盘且不大于100M3不少于一组
2、 每层不少于一组
3、 每层多留设一组同条件试块，作为拆模试块。
13、砼养护指派专人负责，柱等竖向构件用水管或喷雾器随时浇水使砼表面保护湿润，浇筑的板砼可以采用蓄水和浇水的方法，使之保持湿润。一般砼养护时间不少7昼夜，水箱等抗渗砼养护时间不小于14天。
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一、施工准备
1、施工前由技术部提出材料计划，物质部负责按时足量安排材料进场。
2、工程技术组先编写详细的技术交底，并组织工人现场交底学习。
3、准备好其它材料及机具，如水泥、砂、翻斗车、小推车、脚手架、瓦工工具等。
二、施工措施
1、熟悉施工图纸，明确门窗洞口位置、标高及构造柱位置。构造柱的留置应以图纸为准，若图纸无明确规定时，则应满足有关砌体施工规范要求。
2、在砌筑前，先弹出墙边线、门窗洞口线、构造柱位置线等，在墙体上弹出灰缝线、门窗洞口标高等，并在墙体转角处立设皮数杆，并经技术人员及施工员验线。
3、砌体与混凝土结构的拉结主要采用埋设墙拉筋的办法，在柱中每隔500高预埋2Φ6钢筋，此筋埋入柱中250，外露700，且不应小于墙长的1/5。
4、门洞口按规定埋设经过防腐处理的木砖。
5、砖墙应错缝砌筑，水电管线应在砌筑之前接好，同时在抹灰之前试穿线，以免事后剔凿。
6、门、窗洞口处按要求设置过梁；过梁的设置必须按设计要求进行施工。
7、砌筑脚手架采用外脚手架和室内龙门架结合，最后拆架时，每拆一步架，均要用砂浆将杆洞堵实。
8、砂浆配合比要准确，做到活完料尽。已拌好的砂浆应抓紧时间用完，严禁将砂浆搁放过夜而使之结块。
三、墙体抹灰
1、抹灰在砌体砌完一周后进行，须在砌体工程质量中间验收合格后方可施工。
2、抹灰采用的砂浆品种应符合设计要求。其配合比、性能应经检查合格后方可使用。
3、抹灰前应检查预埋件、预留洞等位置是否正确，并应将墙的灰缝、孔洞填补密实，清除浮灰。
4、抹灰层的平均总厚度，不得大于下列规定：
内墙：中级抹灰：20mm；
外墙：中级抹灰：20mm。
5、抹灰必须分层进行。水泥砂浆每遍抹厚宜为5～7mm；应待前一层7～8成干燥后，方可抹后一层。大面积抹灰前，修补找平用的砂浆应与大面积抹灰所用的砂浆一致。抹灰面层不得有爆灰和开裂。各抹灰层之间及抹灰层与砌体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。各种抹灰砂浆在凝结前应防止暴晒、淋雨、水冲、撞击、振动。抹灰层宜在湿润的条件下养护。
6、所有门洞及走道的阳角、柱角皆做20厚l:2水泥砂浆护角，护角高为1800mm，宽80mm。
7、埋设暗线、暗管等孔槽处，应先用水泥砂浆填实抹平，并用纤维网布或钢网作防裂处理，再分层抹灰。
8、空心砖外墙抹灰采用M10纤维水泥砂浆打底12厚，内掺5%水泥重的防水剂，抹灰时满挂钢板网，然后用M10纤维水泥砂浆找平8厚，最后做聚合物水泥基防水涂料1.5厚。
9、建筑物外墙抹灰，当设计要求满挂钢板网时，应将钢板网用射钉钉牢，然后再抹灰。挂网前应清理基层，基层应平整，如不平整则应用与抹灰砂浆相同的砂浆抹压平整，然后在其初凝后，终凝前将金属网用水泥砂浆压实。射钉间距不宜过大，要保证钢板网不变形起拱。抹灰层与基层须粘结牢固，无脱层起鼓且必须将钢网覆盖住。
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本工程主要采用铝合金窗、夹板门、防火门。
一、门窗
门窗所采用的框料材质、厚度、镀层厚度和构造尺寸以及玻璃品种、厚度等应符合设计要求和规范要求，同时必须具有材料合格证书。
铝合金门窗的安装方法一般采取“后塞口”方法，即用射钉通过固定片将铝合金门窗固定于混凝土柱上或砌体墙中的预埋混凝土块上，然后用掺有防水粉的水泥砂浆将缝隙填塞密实。铝合金门窗与预留洞口的留置缝隙宽度约为20～30mm。
门窗的开启要灵活，推拉容易，无大阻力，拼接要严密。安装的精度要满足规范要求。其中主要控制的尺寸有：门窗槽口的宽高偏差≤2mm ，对角线尺寸偏差≤3mm，垂直度偏差≤2mm 。
铝合金门窗采用“汉高”牌密封膏，施工时不得缺打和漏打。
配件和小五金要齐全，灵活。固定用的螺钉应使用不锈钢螺钉，以免锈蚀。
铝合金门窗的防水应作为一个重要的问题重点解决，因为这是经常出现质量通病的关键所在。本工程主要从以下几个方面来防治渗漏水质量通病：
1、 从铝合金门窗的构造设计上，将底框挡水边提高，比外边高不少于20mm；
2、 外槽口边留设出水孔或槽；
3、 铝合金门窗安装严密，不透缝；
4、 密封膏要打严，另外在铝合金门窗框料与墙体间留出10mm×10mm的槽用密封膏封堵严密；
5、 铝合金门窗框料和墙体间的空隙用掺有防水粉的水泥砂浆将缝隙填塞密实。
铝合金门窗要有可靠的防雷接地，要与整栋大楼的避雷网焊接连通。
二、夹板门
硬木门所采用的木材应是干燥的成材，含水率不大于12%，活节、死节、髓心、裂缝的允许数量要满足规范要求。
表面应净光或砂磨，不得有刨痕、毛刺，制作和安装的精度要求要符号规范要求。其中主要控制有：对角线长偏差≤2mm，平整度≤2mm，垂直度≤2mm。
门开启要灵活，闭合紧密，“不走扇”。门扇与地面的高差要固定，与装修好地面的高差控制在10mm左右。
门扇的上下冒头要刨平，刷漆，并留出不少于2个透气孔。
小五金的安装要齐全，位置适宜，固定牢靠，用木螺丝固定。
硬木门的安装采用“后塞口”方式，门框与墙体的接触面要做防腐处理，墙体中留设经过防腐处理的木砖，要用钉子固定门框，缝隙中填塞水泥砂浆至密实。在施工中应注意及时清理门窗框料上的水泥砂浆，避免污染通病。
木门的油漆要注意防止污染到已粉刷好的墙面。
门框靠墙一侧安装前应涂刷防腐油。
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10.1琉璃瓦屋面   
10.1.1  前言
琉璃瓦屋面由于其简洁、大方，规格多样在现在建筑中得到广泛推广，但由于古建筑琉璃瓦坡屋面施工方法越来越被人们遗忘。我公司根据多年的施工经验，通过多个工程不断积累、完善，汇总形成本施工工法；采用本工法施工的屋面拼接紧凑，搭接严密，脊、沟顺直，屋面防水效果好，观感质量上乘。
10.1.2  特点
2.0.1  本工法强调施工放样(分中、排瓦当、号垄)能有效地控制瓦件线条顺直，使得整个建筑整齐美观。
2.0.2  采用本工法施工易于保证琉璃瓦的铺设质量，能确保瓦件铺设的安全性、牢固性，施工完后的琉璃瓦屋面拼接紧凑，搭接严密，屋脊、檐沟顺直，屋面防水效果好，成型后的观感质量很好。2.0.3  本工法能较直观指导现场施工，便于事后质量检查和控制。
10.1.3  适用范围
本工法可用于坡屋面琉璃瓦仿古建筑使用。屋面坡度为250-600
10.1.4  工艺原理
本工法采用水泥混合砂浆（掺合料为粘土膏,因粘土膏材质与琉璃瓦相同，更能减少由收缩引起琉璃瓦龟裂的现象）作为卧瓦层。30°以下坡屋面直接采用水泥：砂：粘土膏=1：6.83：0.659水泥混合砂浆卧瓦；30°以上坡屋面在基层施工时预埋铜丝挂瓦条与瓦件绑扎，然后再用水泥混合砂浆卧瓦。
10.1.5  工艺流程及操作要点
10.1.5.1  工艺流程
施工工艺流程见下页


10.1.5.2  操作要点：
5.2.1  施工准备
1  基层验收 
1） 组织对上一道工序的验收，清除砼基层表面的残留隔离剂、砂浆和灰尘等，并对屋面凸出部位和蜂窝等进行处理。
2） 对30°以上坡屋面采用预埋铜丝挂瓦条，在基层施工应注意检查，确保铜丝挂瓦条在间距、位置、数量能满足要求。
2  安排专人对瓦件进行挑选。
1）采取手敲、听声，尺量、分类堆放等手段对琉璃瓦色泽进行选择和外行尺寸分类。对于不合格的一律剔除。同一坡面选择同一色泽瓦，不能掺合使用，以达到整体色泽相协调。
2）提前四小时将瓦用清水浸泡，贴前取出凉干，瓦面无水渍方可使用。
5.2.2  瓦垄定位    
 1、平面定位----分中、号垄、排瓦当（以歇山屋顶为例）
（1）歇山前后坡分中号垄
1)在屋脊部位找出屋顶正中点，此点即为坐中底瓦的中点。
2)两端从博缝外皮往里返，找出两个瓦口的位置和第二块瓦口的中点，这个中点就是边垄底瓦中。
3)将上述三个中点号在脊部灰背上。
4)将这三个中点平移到檐头连檐上并钉好五个瓦口。
5)在钉好的瓦口间赶排瓦当(图5.2.2)。
（2）撒头分中号垄方法：
1)量出前后坡檐头边垄中点至翼角转角处的距离，按照同样的距离，向撒头量出撒头部位边垄中。
2)撒头正中即为撒头坐中底瓦中。
3)按照这三个中，钉好三个瓦口。
4)在这三个瓦口之间赶排瓦当。
5)将各垄盖瓦中平移到上端小红山附近，并在灰背上号出标记。
翼角部分同庑殿翼角作法。
翼角不分中，在前后坡和撒头钉好的瓦口连檐合角处之间赶排瓦当。应注意前后坡与撒头相交处的两个瓦口应比其他瓦口短2/10～3/10，否则勾头就压不住割角滴子瓦当瓦翅。
2、高度定位---- 边垄、栓定位线
在每坡两端边垄位置拴线、铺灰，各两趟底瓦、一趟盖瓦。歇山建筑要同时 好排山勾滴。披水排山做法的，要下好披水檐，做好梢垄。两端的边垄应平行，囊(瓦垄的曲线)要一致，边垄囊要随屋顶囊。在实际操作中，完边垄后应调垂脊，调完垂脊后再瓦。
以两端边垄盖瓦垄“熊背”为标准，在正脊、中腰和檐头位置拴三道横线，作为整个屋顶瓦垄的高度标准。脊上的叫“齐头线”，中腰的叫“楞线”或“腰线”，檐头的叫“檐口线”。脊上与檐头的两条线又可统称为上下齐头线，如果坡长屋大，可以拴三道楞线。
如图5.2.2

5.2.3檐头勾滴瓦
勾滴即勾头瓦和滴水瓦(滴子)。檐头勾头和滴水瓦要拴两道线，一道线拴在滴水尖的位置，滴水瓦的高低和出檐均以此为标准。第二道线即冲垄之前拴好的“檐口线”，勾头的高低和出檐均以此为标准。滴子瓦的出檐最多不超过本身长度的一半，一般在6一lOcm之间。勾头出檐为瓦头(瓦当)的厚度，就是说，勾头要紧靠着滴子，勾头的高低
以檐线为准滴子瓦蚰蜒当。勾头之下，应放一块遮心瓦(可以用碎瓦片代替)。遮心瓦的作用是遮挡勾头里的盖瓦灰。然后用钉子从勾头上的圆洞上钉入灰里，钉子上扣钉帽，内用麻刀灰塞严。在实际操作中，为防止钉帽损坏，往往最后扣安。为操作方便，檐头勾滴瓦可随每垄瓦进行。
5.2.4 板瓦、筒瓦：
1  屋面上瓦，要做到有序有计划上瓦，前后坡必须对称上瓦，不允许单坡一次性上瓦，并应合理均匀分布，便于操作，同时在操作中进行第二次审瓦，不准次瓦上屋面使用，确保质量。
2  底瓦
拴好瓦刀线后，铺灰(或泥) 底瓦(如图  5.2.4)。如用泥(指掺灰泥)，还可在铺泥(术语称为“打泥”)后再泼上白灰浆，此做法为”坐浆”。底瓦灰(泥)的厚度一般为4cm。底瓦应窄头朝下，从下往上依次摆放。底瓦的搭接密度应能做到“三搭头”，即每三块瓦中，第一块与第三块能做到首尾搭头。“三搭头”是指大部分瓦而言，檐头和靠近脊的部位则应“稀檐头密脊”。底瓦灰(泥)应饱满，瓦要摆正，不得偏歪。底瓦垄的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准。每块底瓦的“瓦翅”，宽头的上棱都要贴底瓦垄近瓦刀线。底瓦时还应注意“喝风”与“不合蔓’的问题。“不合蔓”是指瓦的弧度不一致造成合缝不严，“喝风”是泛指合缝不严，既包括瓦的不合蔓，也包括由于摆放不当造成的合缝不严。在操作中应注意避免由于摆放不当而造成的喝风，对于明显不合蔓的瓦，应尽量选换。 

注：底瓦即为板瓦，盖瓦即为筒瓦。
3  背瓦翅
摆好底瓦以后：要将底瓦两侧的灰（泥）顺瓦翅用瓦刀末齐，不足之处要用灰（泥）补齐，“背瓦翅”一定要将灰（泥）“背”足、拍实。
4  扎缝
“背”完瓦翅后，要在底瓦垄之间的缝隙处(称作“蚰蜒当”）用大麻刀灰塞严塞实，这一过程叫做“扎缝”，扎缝灰应能盖住两边底瓦垄的瓦翅。
5  盖瓦
按楞线到边垄盖瓦瓦翅的距离调整好“吊鱼”的长短，然后以吊鱼为高低标准“开线”。瓦刀线两端以排好的盖瓦垄为准。盖瓦灰应比底瓦灰稍硬，盖瓦不要紧挨底瓦，它们之间的距离叫“睁眼”。睁眼不小于筒瓦高的1／3。盖瓦要熊头朝上，从下往上依次安放，上面的筒瓦应压住下面筒瓦的熊头，熊头上要挂素灰即抹“熊头灰”(又叫“节子灰”)。熊头灰应根据琉璃瓦的颜色掺色(黄色琉璃瓦掺红土粉，其他掺青灰)。熊头灰一定要抹足挤严。盖瓦垄的高低、直顺都要以瓦刀线为准，每块盖瓦的瓦翅都应贴近瓦刀线。如果瓦的规格不一致，应特别注意不必每块都“跟线”，即应“大瓦跟线，小瓦跟中”，否则会出现一侧齐、一侧不齐的情况。如果不是宫殿式建筑，可用掺灰泥 盖瓦。
6  捉节夹垄  
将瓦垄清扫干净后用小麻刀灰(掺颜色)在筒瓦相接的地方勾抹，然后用夹垄灰(掺色)将睁眼抹平。夹垄应分糙细两次夹，操作时要用瓦刀把灰塞严拍实。上口与瓦翅外棱抹平，叫做“背瓦翅”。
7  固定瓦片：对30°以下坡屋面直接采用水泥混合砂浆卧瓦（砂：粘土膏=1：6.83：0.659）；对30°以上坡屋面除了在基层施工时预埋双股18#铜丝挂瓦条与瓦件绑扎外，且在瓦底采用水泥混合砂浆卧瓦（水泥：砂：粘土膏=1：6.83：0.659），砂浆要饱满。最薄处水泥砂浆卧瓦层厚度应≥20mm。如图5.2.4。

8  筒瓦中至中的距离应等于正挡沟长度加灰缝宽，灰缝宽最大不超过15mm。
5.2.5  安装挡沟瓦：
用饱满砂浆将屋脊瓦满卧于两侧的主瓦上，在屋脊瓦和主瓦的交接处采用挡沟瓦，将主瓦和屋脊瓦连接，挡沟瓦也要采用饱满砂浆粘贴，以避免雨水侵入瓦内，同时保证屋面瓦的美观性。在屋面阴角处采用排水沟瓦与主瓦连接，做法同主瓦施工工艺相同。根据施工工序的安排，逐步退式施工至临时马道时，将屋脊封头用饱满砂浆粘贴至屋脊交接处。
5.2.6  安装屋脊瓦
当主瓦施工到屋脊处时，斜脊由斜脊封头瓦开始，斜脊瓦自下向上搭接铺至正脊，在用脊瓦铺正屋脊，正屋脊由大封头瓦开始，用脊瓦搭接铺至末端以小封头瓦收口。所有脊瓦安装必须拉线铺设，铺设时砂浆应饱满，勾缝平顺，随装随抹干净，保持瓦面整洁。
5.2.7   勾缝：
清扫干净屋脊，用掺有同盖瓦相同颜色的麻刀灰等在相接的地方勾抹紧密。要及时将瓦面擦抹洁净，防止灰浆污染釉面。
5.2.8  屋面琉璃瓦施工完毕后，清洁瓦面的灰浆，每天在完工部分安装瓦件及最后的工序后，要用干净的棉纱将瓦面清理干净，以保持瓦的清洁及亮度。

10.2防水工程
本工程防水材料主要选用了改性沥青防水卷材（SBS）。
一、屋面防水做法
1. 屋面做法表：
	序号
	名  称
	构  造  做  法
	使用部位

	1
	上人屋面
	1 混凝土整体保护层（40厚C20细石混凝土，配φ6或冷拔φ4的一级钢筋，双向中距150，钢筋网片绑扎或点焊）；
2 10厚低标号砂浆隔离层；
3 防水层；
4 20厚1:3水泥砂浆找平层；
5 保温或隔热层；
6 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层；
7 钢筋混凝土屋面板。
	屋面

	2
	不上
人屋面
	1 涂料粒料保护层；
2 防水层；
3 20厚1:3水泥砂浆找平层；
4 保温或隔热层；
5 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层；
6 钢筋混凝土屋面板。
	屋面


二、卫生间防水做法
根据设计要求，卫生间防水层采用3mm厚聚氨酯涂层，上翻300mm。
三、防水工程做法要求
1、涂膜防水层：
⑴作业条件：
a、 管道安装完毕，管洞堵塞密实；
b、 防水层与管根、墙面阴角圆弧做好，并用同标号水泥砂浆起300 mm高。
c、 找平层含水率低于9%，向地漏排水坡按图纸及规范要求施工完毕；
d、 找平层清理干净，无杂物附着；
e、 防水涂料具有出厂合格证明，并经检测合格。
⑵操作工艺：
清理基层→刮防水涂膜→阴阳角、管根附加加强材料→刮第二遍防水涂膜→刮第三遍防水涂膜→涂膜均匀；
⑶注意事项：
a、 严格按照使用说明进行配料，随配随用，配好的材料超过2h不得再继续使用；
b、 每遍涂层应均匀一致，不应有起鼓、漏刷等现象出现；
c、 每遍之间的刮涂方向应呈垂直状，不应三遍在同一个方向施工；
d、 每遍之间的间隔时间不得少于24h，天气影响时，用手触摸防水层，不粘手时，再进行下遍涂膜施工；
e、 着重处理管根、阴阳角等薄弱部位；
f、 施工第三遍时，待涂膜干固之前，在其表面均匀撒一层粗砂；
g、 第三遍完全凝固后，应做闭水试验，浸水七天无渗漏后方可进行保护层施工。
（4）施工质量预挖及注意事项
a、材料进场后，应查验卷材料物、出厂合格证和取样复试合格后才能使用；
b、屋面防水工程一般应在顶层外装修作业完成后进行，尽量避开雨季施工。施工完后，严禁上人和进行其它施工作业。
[bookmark: _Toc402001737][bookmark: _Toc426467966]装饰、装修
一、部署
本工程装饰、装修，施工工期紧，多任务工种交叉作业，因此一定要精心安排部署。施工组织主要按划分的施工阶段进行，先粗装修后精装修，先湿作业后干作业，内外同时进行；外装修由上到下，内装修由小间后公用，先顶再墙后地；建立样板制度，坚持先施工样板，后大面积展开；同时土建与各专业安装交叉立体进行，相互配合，在主体施工时应尽量创造条件以便装修及安装工程提前介入。
 二、主要装修项目施工工艺及技术措施
1、外墙涂料施工
（1）作业条件
a、外墙抹灰已完，且各层已经检查无空鼓、起皮、裂缝；
b、窗楣滴水线、窗台坡度、阴阳角经检验符合要求；
c、材料已进场且经甲方、监理、乙方三方联合验收，前后次年进场材料注意严格区分，严禁前后混淆；
d、窗框已安装完毕，塞缝已收完口，剔凿后已修补完毕；
e、外墙面分色线应试弹，以免与局部凸出或凹进的线条不符；
（2）操作工艺
墙面清理→冲筋打点→防水涂料→（挂网）→抹底层灰→抹面层灰→刮腻子→分色弹线→上底漆→上面漆→清理
（3）注意事项
a、油漆的调色搅拌应由专人统一进行，采用大型容器统一搅拌，以便使油漆颜色一致。
b、刮腻子前应对阴阳角、窗台、窗楣进行检查、涂刮，以便使线角顺直，整齐划一。
c、同一面墙应尽量采用同一次搅拌的涂料涂刷，涂刷时应经常搅拌，以免沉淀，造成颜色不一。
d、弹分色线时不宜采用墨线，应采用与油漆颜色相近的粉线弹画，且应用胶纸粘贴，以免造成不同界面而混色。
e、涂料刷完后，立即拆除外架，拆除外架严禁损伤墙面，严禁污染墙面。
2、地砖：
（1）作业条件：
a、经甲方设计，对块材面料选定颜色、材质，方可进行订货，货到现场后，由甲方、监理、施工三方共同验货点收。
b、地砖就地进行分类，按规格、批号、颜色进行分类堆码。
c、清理好基层，并浇水湿润。找平层、防水层、找坡层等施工完毕，并经检验符合验收条件。防水层应做好隐检记录及闭水试验记录。
d、地砖施工前应检查，线管畅通，埋地管安装完毕，各专业检查无误后，方可进行地砖施工，以免造成返工。
（2）操作工艺：
清理基层→抹底层砂浆→弹线分格→铺贴地砖→（贴踢脚线）→划缝→擦缝→清洗表面→养护
（3）注意事项：
a、每个房间均需使用同一批号的地砖，相领房间色泽规格不宜偏差太  大。
b、铺贴时应从里向外铺贴，先小房间再公用部位。
c、铺贴施工时，一个房间应一次完成，不能分次铺贴。
d、铺贴完成后，铺锯末浇水养护3～4d，养护期不得上人。
e、施工时，不准在未硬化的面层上走动。如必须走动时，应铺垫木板，增加受力面积。发现有面砖移位后，应及时调整。
f、提前试排，避免有小于1/2块的面砖出现及破活出现。
g、面砖擦缝要宽窄、深浅一致，线条通顺，有泛水坡度房间，坡度应符合设计及规范要求。
3、乳胶漆墙面：
（1）作业条件：
a、墙面无明显潮气，干燥程序到达80%以上， 墙面过于潮湿时不能施工。
b、墙、洞提前抹灰找平。
（2）操作工艺：
修补墙面→刮腻子→刷头遍乳胶漆→刷二遍乳胶漆
（3）注意事项：
a、乳胶漆腻子配合比为乳胶：滑石粉：羟甲基纤维素（重量比）＝1: 10～12.5:0.25，按所需稠度适当加水。
b、如墙面有龟裂时应开缝用石灰膏抹平。
c、腻子干燥后打砂纸一遍，磨光磨平，注意不要抹穿腻子，刮腻子时不要污染门窗和踢脚线等。
d、乳胶漆干燥较快，大面积涂刷时应多人配合流水作业，互相衔接，从一头开始逐渐刷向另一头，以避免出现接槎。
e、油漆墙面未干前不要清扫地面，不得挨近墙面拨水，以免污染，油漆完工后要妥善保护。
 4、锦砖墙面
（1）作业条件：
a、弹好墙身＋500mm线。
b、门框、窗框安装完毕，线管疏通，无堵塞，已免造成过后剔墙。
c、提前进行选砖，将不同规格大小的砖分类码放。
D、提前一天将基层洒水湿润，面砖提前浸水取出在阴凉通风处凉干。
（2）操作工艺：
冲筋打点→抹底灰→选砖→浸砖阴干→阴角面砖→墙面面砖→套割→划缝→白水泥浆擦缝
（3）注意事项：
a.颜色、图案要均匀一致，缺棱掉角、裂缝面砖不能使用。
b.顶棚分格不能出现小半块，应注意对称。
c.板材切割时要注意边角整齐、方正，板面无损坏，无弯棱、凸鼓现象；边角企口宽窄、厚度应一致。
d.放板时要小心轻放，使板材企口边轻搁于龙骨上；板面与四周龙骨应严密。
[bookmark: _Toc426467967]道路改造
1、施工程序和做法
挖掉路基范围内管网施工时松填的土方，基底土方用压路机压实到设计和规范要求的密实度；
清理原路基泥土并用水冲洗干净；
若路基范围内管沟部位挖出松填的土方深度在400mm以内，则用掺6％水泥的稳定层直接回填并用压路机压实；
若路基范围内管沟部位挖出松填的土方深度超过400mm，则先用碎石回填压实，余下400mm再用掺6％水泥的稳定层回填并用压路机压实；
路基面层沉降与损坏部分用掺6％水泥的稳定层修补并用压路机压实；
有过路管部位在砼面层施工时建议用钢筋网加强，具体方案应由设计确定；
2、路基修补层施工
路基是道路工程的关键工序，必须严格按设计图和规范要求施工。由于原路基已被严重破坏，须根据施工图重新修复，填料部分采用水平分层填筑法施工，填料每层铺满路幅全宽，且有2%～3%的横向坡度。
为了保证路基修复后的质量，碾压完后要经监理工程师检查及隐蔽签认方可进行下道工序施工。
较厚的碎石层修补层施工用推土机将堆积的碎石推开进行整平，用8—12T压路机作初步稳定碾压。再用平地机精平，用振动压路机加强碾压到全层密实，最后用振动压路机无振动封面碾压，使其表面达到密实。
较薄的水泥稳定石屑修补层施工，要确保水泥准确参量，水泥与石屑用拌和机拌和，每罐拌和时间最少不少于120钞，为了确保水泥石屑拌和均匀，每拌和厚度不超过2cm，保证水泥参量准确无误。根据路幅的宽度计算水泥用量及每10米用量，使水泥与石屑层的水泥含量不低于设计最佳含量。水泥石屑拌和料碾压时应控制最佳含水量1%，如表面水份不足应适当洒水，混合料洒水拌和后必须在当天碾压完成。
水泥石屑修补层的碾压：前段材料铺平、碾平、留5米左右不进行碾压，后一段施工时将前一段未压部分和后一段一起碾压，碾压时必遵循先轻后重，先边缘后中间，先快后慢，确保碾压时轮迹重叠的原则进行施工。碾压完成的路面禁止机械在上面调头、转动，防止破坏路面。    
3、测量
（1）各水准控点应复测一次，以保证其准确性。
（2）用于测量的钢尺必须要有计量检定合格证，并应妥善保管，以达到整控个厂区道路使用同一钢尺放线。
（3）水准仪，经伟仪应有计量检定证书才能投入使用，并要妥善保管和使用并时常检查其精度，以避免因仪器误差造成测量事故。
（4）每次测量完后，应按有关规定进行校核，并报请监理验收。
（5）仪器、设备、测试人员和测试线路，观测次序都应该固定不变。
（6） 施工层抄平之前，应先校测由起始标高线传递上来的至少三个标高点，当校差小于3mm时，以其平均点引测楼层水平线。抄平时，尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置，并进行一次精密定平，后视两条水平线以作校核。
（7）对道路中轴线控制桩经场地控制桩校核后，再定道路边线，经闭合校核后，再详细弹出道路施工中所需要的边界线等。
（8）安置经纬仪对中的误差<1mm，要后视两条已知边，误差<20"。
（9）轴线测设完后，必须进行自检，合格后及时填写报验单，并附报验内容的测量成果表，以便能及时验证各道路中线的正确性。
（12）根据现场施工用水准点，采用往返测法引至各路段，并在路边适当位置设置水准点，闭合差不超过±6√n mm(n为测站数)。
（13）水准引测标高，取前后视等长，要后视两个已知标高点。
（14）验线时应重点检查基层顶面的标高。
[bookmark: _Toc426467968]人行便桥
[bookmark: _Toc248143134]一、 总体施工方案及安排
（一）总体施工方案
1、基础施工
钢便桥及钢平台设两条主纵梁，两边纵梁采用两榀。承重采用上承式，其上横铺I25a,间距0.75m，再纵铺设25槽钢分配梁，间距28cm，桥面铺设8mm厚钢板。
2、主体布置
钢便桥水中基础均采用钢管桩，钢管桩规格为Φ1000mm×10mm，钢平台及支撑位采用Φ600×10mm钢管桩。每根钢管按20m考虑，便桥位桩顶焊接1100mm×1100mm×20mm钢盖板并与钢管桩之间焊接4块10cm×20cm×1cm加劲三角板，接下来放置双排I30a工字钢作力横梁并焊牢在钢盖板上，为了加强其稳定性，在横向两钢管桩之间设两道18a槽钢剪力撑。
3、护栏布置
桥面采用小钢管（直径7cm）做成的栏杆进行防护，栏杆高度1.2米，栏杆纵向每2米设1根立柱(与桥面槽钢焊接)、高度方向设置两道脚手架架杆作横杆，间距55cm，并用安全网维护。
[bookmark: _Toc248143136]二、施工方案
（一）桥台施工
便桥桥台采用钢筋混凝土扩大基础，尺寸为4.5m×2m×1m，在扩大基础上浇注4.5m×1.5 m×1.5m的钢筋混凝土横梁，在横梁上预埋用于固定便桥桥头的螺栓。桥台锥坡采用编织袋装砂堆砌，以防止边坡冲刷、下滑。
（二）钢管桩的制作及吊装堆放
钢管桩采用购置设计规格的钢管，利用汽车运至工地，再根据每一根钢管桩水中位置及水深来确定第一节的长度，每节不大于10m，并应考虑施工条件及地质情况。焊接和制作按《公路桥涵施工技术规范》及《装配式公路钢桥使用手册》的有关规定执行。管与管之间的连接采用拼接钢板连接，并用15×10×1cm规格的4块连接片。
钢管桩的吊运和堆放：吊装采用两吊点，两个吊点距离桩端的距离分别为桩长的五分之一。
（三）插打钢管桩
便桥施工采用从西岸向河东岸的顺序进行，并在河滩位置设置简易码头。钢管桩采用长度为12m的平板车运输，在沉桩位置配1台50T履带吊，利用履带吊的主勾和副勾配合使用，施工首跨钢管桩沉桩在堤坝上进行，以后沉桩时吊车设置在已成形的便桥上进行。履带吊副勾将平板车上的钢管先水平吊起，移动到适宜位置，下放副勾调整钢管桩使其竖直，再利用履带吊主勾吊起的振动锤上的液压钳将钢管固定，并通过液压钳调整钢管桩的竖直度。
钢管桩的平面位置通过全站仪放样确定，钢管桩入土深度通过钢管桩的桩顶标高和钢管桩的长度进行控制。每完成一排两根钢管桩沉桩后立即进行连接系施工，并进行横梁和纵梁及桥面的施工。为防止桥面上作业人员和材料吊入河中，在便桥两侧设置钢管护栏。配备必要的安全防护设备及措施。
吊车就位后，在全站仪引导下进行定位，利用60Kw振动锤夹具夹紧钢管桩，起吊后放入导向架内，开启振动锤进行插打钢管桩，履带吊副勾保持钢管桩垂直状态下，在振锤的激振力
作用下振动下沉。当桩贯入量小于5cm/min时，持荷5分钟，钢管桩无明显下沉时方可停止振动。当第一节在场地上预制好钢管桩长度不够时，采用边打边接桩的方法使钢管桩的长度满足要求。
钢管桩焊接时先在底节钢管上焊15×10×1cm规格的4连接片，使钢管桩对接时比较容易。由于采用竖焊，所以一定要严格控制焊接质量，焊完后要检查焊接的是否满足要求，对焊接不好，不牢的情况要求重新焊接。
钢管桩施工的技术要求：
按设计书要求的位置和标高打桩。
钢管桩中轴线斜率<1％桩长。
钢管桩入土（进入土层）深度必须大于10m，实际施工过程由于各个支墩地质情况复杂，管桩终孔高程应以DZ60桩锤激振5分钟仍无进尺为准。
当个别钢管桩入土小于5m锤击不下，且用DZ60桩锤激振5分钟仍无进尺，必须现场分析地质状况，采取措施加强受力。
（四）桩顶处理   
每完成一根钢管沉桩后，按设计要求确定桩顶标高，将钢管桩找平，对高出标高部分用氧焊割除，低于标高的桩按实际长度进行接长至桩顶标高。钢管桩顶找平后，桩头灌注60cm的C25混凝土，然后在桩顶加焊55×55cm×10mm钢盖板，钢盖板必须与周边满焊，并保证钢盖板水平。  
（五）焊接平撑及斜撑
按便桥及钻孔平台布置图所示在钢管桩身焊接斜撑及平撑,钢管斜撑每隔一跨变换一下方向，使得每孔之间形成剪刀撑形式。
（六）安装横梁
桩顶钢盖板焊接完后，将工字钢横梁用吊车吊放至钢管桩桩顶，横梁根据设计要求采用45号工字钢放在桩顶的中心位置调整水平，检查后与桩顶钢盖板焊接。
（七）安装纵梁
横梁安装完毕后按间距100cm安装45 号工字钢纵梁，纵横梁相交部位采用焊接或钢筋制作成U型将纵梁固定在横梁上。
（八）铺装面板
纵横梁安装后，在纵梁上直接铺设事先设置好的25号槽钢，桥面板安装平整，中间不得有错台。并逐一与纵梁焊接牢固。
（九）护栏施工
便桥两侧及立焊1.2m高的Ф70mm钢管，间距3m，每隔0.5m高用Ф18钢筋围起来，与钢管点焊，。并在便桥桥头设置夜间照明灯，护栏上涂刷红白相间的反光漆，保证施工安全。
（十）便桥的验收、检测、维护措施
1、便桥安装完成后，由项目部组织设计单位、驻地办、施工单位对便桥的稳定性、强度、刚度进行验收，合格后方可投入使用。
（十一） 便桥的拆除、清理
钢便桥的拆除按跨，从河东岸向西岸依次进行，具体拆除顺序：护栏——桥面钢板、槽钢——纵梁——横梁——钢管桩——桥台混凝土、桥下填土。
1、桥面槽钢、工字钢人工用气焊切割使其与其他体系分离，然后在贯通的XX特大桥桥面用50t吊车装车运走。为保证拆除人员的安全，施工时必须穿救生衣，佩戴安全帽，系好安全带。
2、钢管桩拆除时采用50t吊车配合振动锤进行拔除，拔除过程中出现提升困难时不强行施工，以保证人员、机械安全。拔出后直接装车运走。
3 、桥台混凝土用风镐或破碎锤进行凿碎，废混凝土用装载机或翻斗车运至指定弃料场。
4、拆除后便桥下河道内的便道填土用挖掘机装车运至指定弃土场，恢复原河道。
三、便桥施工质量保证措施
钢桥建成后承担施工车辆的运输任务，为保证钢桥保质、保量和安全及时的完成，制定如下保证措施：
1、认真编制专项施工组织设计方案，对班组进行全面的施工技术交底，保证严格按设计及施工技术规范要求施工。
2、钢桥由总工组织工程部门相关人员认真计算、校核，并报上级部门审批保证各项验算满足通行使用要求。
3、钢桥的施工严格按设计计算书指导支架施工，如现场地质状况无法按设计位置施工，项目部技术人员先现场分析、讨论，再将讨论结果上报驻地监理办及相关部门，以决定可行的施工方案。
[bookmark: _Toc248143140]四、便桥施工安全保证措施
1、根据水文地质情况编制切实可行的施工措施。
2、每道施工工序结束后必须征得监理的同意方能进行下道工序。
3、所有工程用电要有良好的接地装置，并加装漏电保护器。
4、对所有参与施工的人员，进行安全技术交底，要强调各项安全措施，使参与施工的人员做到“心中有数”，掌握各项安全措施，做好落实。
5、工地所有施工人员均要接受交底，电焊焊接部位均要满足设计要求。
6、安装过程必须配备经验丰富的吊车司机，吊车吨位必须满足安装过程使用要求；安装钢管桩及冲孔时，必须定期认真检查钢丝绳、吊钩，如有损坏应立即更换。
[bookmark: _Toc226686067][bookmark: _Toc226687191]7、现场施工人员必须戴安全帽，桥上施工人员必须穿救身衣，严禁赤膊穿拖鞋上班。制定溺水应急救援预案，工作人员水上作业时必须穿救生衣、戴安全帽，工作人员选择身强力壮的，年龄超过50岁以上工作人员严禁下水作业。
8、便桥桥头及两侧设立“前方便桥，减速慢行”、“限速5Km/h”等安全警示标志，夜间施工时，采用充足照明设备。
9、便桥上车辆只允许单向通行，不允许会车，并设专门人员指挥车辆通行。
10、保证机械设备性能良好，操作人员持证上岗。
[bookmark: _Toc248143141]五、 施工便桥成形后的养护
1、安全工程师经常检查便桥稳定性、连接螺丝紧固性及焊口，对出现脱焊、焊缝异常情况及时进行补焊加强处理。
2、在便桥上设置一道软管灯，保证晚间能持续发光，提示船只禁止通航。
3、平时安排专人做好便桥交通指挥和便桥的监控、观测、检查和维护，检查内容：钢桥基础有无不均匀沉降；钢桥跨中挠度有否增加；桥面板有否破损、各种构件是否齐全或松动。发现问题及时处理。保证各处连接牢固，整体稳定，安全警示标志齐全有效。
4、一但遇到洪水、台风时，严禁人员和机械停滞在便桥上，同时减径便桥上的荷载。
5、派人及时清除便桥上游带来的各种阻水杂物，减少便桥的水流冲力。
6、在进入钢便桥梁端的明显位置设置限速、限重标志，严禁超载、超速车辆通过。
7、汛期安排专人负责观察水位，发现异常情况要及时向XX特大桥施工负责人汇报。
8、当架设的钢便桥影响洪水泄洪时，必须考虑便桥的拆除，拆除时要综合安排，做好机械人员准备工作，保证拆除过程中的人员和物资的安全。
[bookmark: _Toc426467969]地面硬化
1.	新地面的施工
可分为混凝土地面与耐磨地面上的施工两种。前者为将C-25以上的混凝土首先施工于地面，找平，压光，收光后，盖上塑料薄膜，过了养护期7天以后，即可喷射混凝土密封固化剂。固化剂施工一天以后为了尽快地看到强度，可以再喷射一边加强剂（约公斤施工20-30平方米）。然后将地面水洗，抛光一下，即可产生光亮耐磨效果。
也可直接在新浇注的耐磨地坪上进行施工。方法是，待耐磨地坪施工完毕，过了七天的养护期后，即可上固化剂，上完一天以后，抛光一下，达到地面光亮耐磨效果，使耐磨地坪永远不在起砂，同时抗油渗透。也可在固化剂施工之后，进一步施加加强剂，以达到更高的硬度。 由于耐磨地坪的密实度高，固化剂的用量在每公斤5-10平方米。
2.	老地面的施工
需要首先将地面进行不同程度的打磨，打去表面的污染物，赃物，以及水泥浮浆层，直到地面浮浆下的沙粒暴露，打磨的过程需要用不同粒度的水磨片进行打磨，粒度最低到50目，最高到3000目。随着粒度的由粗到细，磨削量会逐步减少，混凝土表面会更加光滑。打磨的时候需要不断地加水，同时排除打磨所产生的泥浆。打磨完毕，表面干燥之后，即可喷射固化剂，隔天后，可将地面进行最后的抛光。也可追加上一边加强剂。
说明：打磨是指用水磨片，金刚石片等研磨材料在加水或不加水的条件下对地面的一种研磨行为。磨削量较大。抛光是指用比较软质的，不含金刚砂的塑料材料对地面的一种研磨行为，可以是加水也可以是无水的抛光。磨削量很小，主要是让地面更加光亮。
[bookmark: _Toc402001738][bookmark: _Toc426467970]脚手架工程
针对本工程的结构外形，考虑到外墙装修的特点以及垂直运输设备的安装等因素，所有外架均采用双排钢管扣件式脚手架，沿结构外沿满搭。
一、钢管脚手架施工措施
1、搭设参数：立杆间距1.2m，排距1.1m，离墙300mm，大横杆步距1.8m，小横杆间距0.6m，剪刀撑设在脚手架外侧，沿脚手架通长全部连续设置，横向支撑每隔15m沿脚手架高度设置一道，非连续的端头必须设置。
井架处的脚手架步距要适当调整，使其同楼面平。
2、外架搭设在回填土上，因此应对搭设范围内回填土应进行夯实，并在立杆底加[16槽钢，立杆下100处加扫地杆，如下图：















3、脚手架要与结构有可靠的连续，连接方式采用一顶一拉，与边柱、外墙顶紧，拉牢。
4、作业层上下三层满铺脚手板，施工层设挡脚板，外侧均设密目式阻燃安全网全封闭，每隔三层要水平全封闭一次。沿外架每隔六步架作一次卸荷到结构层上，卸荷利用钢管上拉下撑的方式。卸荷方案在通过计算后并绘制出详图，以指导施工。
5、在人员、材料、货物进出口处，外架搭设时应留出洞口，并在洞口上方搭设防坠栏或拦网，在紧靠道路的外沿也应搭设防坠栏板或拦网，在首层顶板四周悬挑4M宽的安全棚架，上铺双层竹笆，以防坠物伤人。
6、脚手架的拆除另写详细方案，并向操作人员交底，拆除顺序从上而下进行先搭后拆后搭先拆，连墙点与脚手架同步拆除，拆除时下设警戒区，设置明显标志，并派专人值班。
[bookmark: _Toc402001739][bookmark: _Toc426467971]给排水工程  
一、室内给水管道工程
安装工艺流程：
安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐。
1．安装准备：熟悉图纸，根据施工方案和技术交底的具体措施做好准备工作，参考结构、建筑和有关专业的图纸，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列空间是否合理，发现问题及时与设计、 监理有关人员研究解决，并办好变更洽商记录。
2．预制加工：按设计画出管道分路，管径，变径、预留管口、阀门位置等施工草图，在安装的位置上做好标记，量出实际安装的准确尺寸，记录在施工草图上，并进行预制加工（断管、套丝、上零件、调直、校对、按管段分组编号等）。
3．干管安装：从总进水口操作，端头加好堵头，以备试压用。将预制好的管道运到安装部位按编号依次排开，在安装前清扫管膛，丝扣连接管道抹油缠好麻丝或生料带，用管钳按编号依次上紧，丝扣外露2－3扣。安装完后找直找正，复核甩口的位置、方向及变径无误后清除麻丝头，加上临时丝堵。
4．立管安装：从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管按编号顺序安装，丝扣外露2－3扣，清除外露麻丝，校核预甩口的高度，方向是否正确，在支管甩口处加上临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装后用线坠吊直找正，最后配合土建堵好楼板洞。
5．支管安装：将预制好的支管从立管甩口处逐段进行安装并装好固定卡。近设计要求甩头到卫生洁具附近，并加上堵头。支管装有水表的，在试压前拆下水表，改为一段直管，试压合格后拆下这段直管，安回水表。
6．管道试压：给水管道在隐蔽前做好单层水压试验，请监理人员验收签字。管道系统完成后，进行总体试压，合格时请监理和质监站人员签字。水压试验要排净管内空气，充满水后进行加压，当压力升到规范要求，保持规定的时间，经几方人员检查，压力下降在允许的范围内，阀门、接口处无渗漏现象，才视为合格，才允许把水泄净，方可进行隐蔽。
7．管道冲洗消毒：管道试压合格，交工前，以清水冲洗管道，出水与进水同样清洁，视为合格。然后，生活给水管加入含量不低于20mg/1氯离子浓度的清洁水浸泡24小时，放空后，再充清洁水冲洗，直至抽取的水样经市有关部门化验室化验合格为止。
8．管道防腐：各种材质的管道分明敷和埋地等情况，按设计的各种要求进行防腐。明装给水管刷红丹、银粉各两遍，暗装给水管需刷沥青漆防腐，埋地钢管先将管外壁除锈，再采用环氧煤沥青漆加强防腐。
二、室内排水管道工程
安装工艺流程：
安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验。
1．安装准备：熟悉图纸，按设计要求和工程承包范围，结合实际情况，绘制加工草图。
2．预制加工：按草图量好尺寸，进行断管，断噪 平齐，支配套的粘接剂，套管将管子粘连。管段要编号，甩口位置、方向要准确。
3．干管安装：根据图纸要求的坐标、标高等预留孔洞或预埋套管。埋地的，要按坐标、标高、坡向、坡度等挖沟并夯实。采用托吊架的要按坐标、标高、坡度等要求，先装好托吊架；然后，将预制好的管段，按编号进行安装。管道要平直，坡度要均匀。安装完毕后，以充气橡胶堵封闭，做闭水试验，在规定的时间内，达到不渗漏，水位不下降为合格。
4．立管安装：将预制好的管段按编号安装。安装时拆开伸缩节，检查清理，将插入端插入长度做好标记，涂上肥皂液，套上锁母及U型橡胶圈，将主管上端伸入上一层洞口，然后垂直向下插入标记的深度（一般预留胀缩量20－30mm），吊线找直及核对甩头方向，高度等合格时，即可以用管卡固定立管。每层立管要注满水试验，10分钟不渗不漏且水面不下降为合格。
5．支管安装：将预制好的支管管段，按编号依次安装。核定坐标、标高、坡向、坡度等无误后，以管卡固定。由于本机楼卫生间不装洁具，只留孔洞，故给排水支管只能安装到洁具，并安上临时堵头。
6．潜污泵的排水管道，要以泵扬程的2倍进行试压。雨水管要灌满水到天面雨水斗，30分钟不渗漏为合格。屋顶水箱要充满水，72小时无渗漏和明显阴湿为合格。
三、 室外给水工程
给水管道安装
1. 施工顺序
测量放线→开挖管沟→沟底处理→下管稳管→管道连接→砌筑井室→部分回填→试压、冲洗消毒→回填夯实→交验
2. 放线定位
测量人员根据图纸设计所示的管线位置及走向，根据己给出的标准点、线位置，按图纸给定值测定出管道的转角点及中心线。并根据开挖坡度的要求，放出沟槽边线，并将转角点作出标记。
管线定位完成后，按施工范围对地上障碍物进行核查。并将施工图中己标出的地下障碍物的近似位置在地面上做出标志，供开挖前勘探使用。
管道埋深：敷设行车道上，0.7—1.0；敷设在非行车道上，0.5—1.0m。当不能满足上述要求时，应按国标95S222/7采取加固措施。
3. 开挖沟槽
开挖时对沟槽断面、中线、高程进行校核，沟槽开挖时，对无地下水且采用人工开挖的路段，槽底预留0.05～0.1m厚；对机械开挖或有地下水的路段，槽底预留厚度不小于0.15m。待安装前再派人清至设计标高，并对槽底进行修平整理，在有地下水路段或雨天施工时，应根据现场情况，每隔一定距离设一个排水沟或集水井，以便及时将水排走。
4. 管基处理
管沟基础除了未扰动的老土层外，其余均应做密实度检测，当管底为较软弱土质时，应换粘土分层夯实，其密实度不应小于95%；当管底为岩石或半岩石层时，应敷设厚度为150mm的中粗砂垫层；当管底为软地基、流砂等特殊土质时，应通知设计院采取相应措施。给水管道穿越繁忙的行车地段或铁路时，应设置钢筋混凝土管或做好防腐处理的金属套管，其管径比主管大二号。
管道下沟时，沟底必须是平整的实土层，若是虚土层，必须进行夯实平整处理，局部超挖部分用经监理工程师同意的材料回填夯实。管线下沟前，铺一层100mm的干河砂，下管后管顶再覆盖100mm厚干河砂；对于穿越管，安装前将槽底用素土夯实，打好基础后再敷设管线，夯实的素土面层铺200mm厚的工程砂，再铺300mm厚的碎石，总厚度不得小于500mm，槽底有地下水或稀泥时，必须先完成标高最低处的挖方，并在该处设置排水沟或集水井，以便抽排积水，然后再根据实际情况采取相应措施，防止不均匀沉降。
5. 管道防腐
a.铸铁管的内衬采用聚合物水泥砂浆，要求生产厂家按照设计要求及有关规范加工，经验收合格后方可进料。
b.铸铁管外防腐采用喷涂热沥青两道防腐。
c.阀门外壁涂防锈漆两遍。
6. 管道敷设
a.管槽开挖后不允许长时间积水，并应防止出现浮管现象。
b.铸铁管安装时，为防止振动接口，接口与下管保持一定的距离，接口成活后不得受重大碰撞和扭转。
c.铸铁管在铺设前，管道管口应清刷干净，接口嵌缝材料应符合图纸要求和规范规定。
d.铸铁管沿曲线安装时，管径不大于500MM的接口允许转角不超过2°，管径大于500MM的接口允许转角不超过1°。
7. 管道试验
a.管道试压：用电动试压泵加压，安装在试验管段最低处，装设两块以上压力表，精度不低于1.5级，量程为试验压力的1.5～2倍；最低点设泄水阀，最高点设排气阀；管段两端焊接盲板，槽钢加固，并撑牢，管墩砼施工完并达到设计强度。管段注满水，排尽气，保持0.2～0.3MPa水压，充分浸泡，时间不少于48小时。升压应逐步进行，每次以0.2Mpa为宜。在试验压力下0.9MPa，10分钟内压降不超过0.05MPa即为合格。管道试压应请建设单位、监理等单位参加，合格后及时填写管道系统压力试验记录。
b.管道冲洗消毒：给水管试压合格后，即可冲洗。冲洗应连续进行，管内流速不小于1.5m/s；排水管截面不小于被冲洗管截面积的60％，排放接到附近的排水井中。当出水口的水色、透明度与入口处的一致时，冲洗合格。冲洗干净后向管内加注漂白粉，使管内水含氯量达20～30毫克/升。加药完毕后，管内存水24小时以上，取样化验要求符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－85）。
8. 管沟回填
a.回填前应先排除积水，并应保护管道防腐层和接口不受损坏。
b.回填物应分层摊铺，分层夯实，夯实均匀，防止漏夯，每层厚度不得超过20～30CM。
c.管道两侧及管顶以上0.5米处应先填筑，采用人工填夯，管顶上部0.5米以内不得回填直径大于100毫米的块石或坚硬的土块，然后再填筑以上部分。如槽内宽度允许，采用压路机进槽碾压，每层碾压厚度必须控制在30厘米以内。
d.回填土方时，管道两侧和井室四周要同时分层对称回填，对称夯实，以防管道受力不均匀发生移位或损坏井室。
四、室外排水管安装
1. 施工工序
测量放线→开挖管沟井坑→沟坑底处理→基础→下管稳管→接口→砌检查井→部分回填→闭水试验→回填夯实→安装井座井盖及雨水口→检查验收。
2. 测量放线
测量人员根据图纸准确定位放线，以便进行土方开挖。放线进行土方开挖时，应考虑放坡，放坡系数暂时按1：0．67考虑，开挖时根据基坑土质确定。
3. 基槽开挖
a.按照设计图纸要求，测出排水管道的中心线，并将中心线控制桩引到施工作业现场外,做好保护。在施工过程中，经常利用该控制点检查、校正管道位置。
b.管道沟槽底宽除管基宽度外，两边应留有0.8米宽，其中0.5米宽为工作面，0.3米宽用于排水沟。沿排水沟每隔30米挖一集水井，配潜水泵抽排积水。管沟边坡根据开挖沟槽过程中的地质情况进行放坡。
c.采用机械分段分层开挖。在挖土时，为防止机械扰动槽底原始土层，沟槽底预留10-20厘米原土层用人工清理至设计标高。为方便施工，槽顶一侧堆置土方，堆置位置在远离槽顶边1.5m以外，以免因荷载过大而引起沟槽塌方，另一侧留出用于材料运输和管道安装。
d.对有地下水的沟槽，要从低向高开挖，以便抽排积水，如发现沟槽底部有不良土基时，要及时请示监理单位、设计院等协商处理。
4 管基处理
沟槽底埋有石块，树根，废桩应予以清除或铲除。当沟槽地基土质不良，达不到设计要求需要进行处理时，应按监理工程师作出的指示进行地基处理。管沟基础除了未扰动的原土层外，其余均应做密实度检测，管道下沟时，沟底必须是平整的实土层，若是虚土层，必须进行夯实平整处理，局部超挖部分用经监理工程师同意的材料回填夯实。管线下沟前，铺一层100mm的干河砂，下管后管顶再覆盖100mm厚干河砂；对于穿越管，安装前将槽底用素土夯实，打好基础后再敷设管线，夯实的素土面层铺200mm厚的工程砂，再铺300mm厚的碎石，总厚度不得小于500mm，槽底有地下水或稀泥时，必须根据实际情况采取相应措施，防止不均匀沉降。
5  管基、井室施工
a.检查井砌筑应在井基砼强度达到70%、稳好管子、做好接口后砌筑。排水检查井内的流槽也应在井壁砌到管顶时随时修建，用砖砌筑并抹水泥砂浆，防止积水与阻塞。
b.按管道结构，管径大小，管道接口安装所用工具设备情况，预留管节安装接口工作坑，待管道安装、试压检验合格，经监理工程师同意后，再进行管道接口处基座施工。
c.各种不同直径的管道在检查井内的连接，宜采用水面或管顶平接。排水检查井的流槽，应用混凝土或水泥砂浆抹光，流槽下部断面应为半园形，其直径与引入管直径相等。排出管与引入管直径不等时，流槽应按渐变直径处理。
d.砖砌井室的砖缝砂浆要饱满,内外壁均用水泥砂浆抹面,且外壁水泥砂浆中加入防水剂,砂浆标号为1：2,抹面高度高出地下水最高水位200～300毫米,在砌筑井壁时井梯随砌随安装。
e.设在通车路面下的或小区道路下的各种井室，必须使用重型井圈和井盖,井盖上表面与地面齐平,当设在花岗岩之类对美观要求很高的场坪时,井盖上部可采用活动的同类敷砌石材装饰；当设在绿化带上和不通车的场所可采用轻型井圈和井盖，井盖应高出地坪50mm，并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。
f.单蓖雨水口和双蓖联合雨水口至雨水检查井的管道，其管径分别为DN200和d300,起点埋深0.7～1.0m，排水坡度大于或等于0.01。
6 管道敷设
a.安装时,应使管内底高程符合图纸规定，接口内平顺，在一个井段内应按图纸要求，挑选管壁厚度一致的管子安装。
b.沟槽基底与检查井的底槽跨空处安管时，应将管下处理填实，当在检查井处安装需要断管时，其存茬不得朝向检查井内。
c.稳管后浇筑混凝土，应及时将管内多余灰浆拉掉，对于管径大于700mm的管子，应进入管内将下半圆的管缝清理。
d.承插管水泥砂浆接口在铺设前，应将承口内部及插口外部洗刷干净，管子安装应经仪器控制进行，使管中线位置和管内底高程符合图纸要求；接口环形缝应均匀一致，接口缝填捣密实，口部抹成斜面；及时清除管内砂浆，接缝成活后门面按规范进行养护。
e.管道铺设遵循从低处向高处的原则，稳管时管轴线和坡度用仪器检测，管底与管基紧密接触，管道安装和铺设中断时，应用塞子或堵板将敞口封闭。
7 排水管道闭水试验
a.管道的闭水试验应在管道，检查井外观检测合格，管道未作回填土，沟槽内无积水，全部预留孔洞封堵严密、牢固，并报监理工程师核准后方可进行。
b．闭水试验采用测定渗出水量的方法进行,水头高度应为试验段上游管道管顶以上2M,小于2米时，试验水位可至下游井口为止，灌水高度应超过地下水位0.5米，渗水量的测定时间不应少于30分钟，且以管道及检查井灌满水24小时后测定。其实际渗水应不大于施工规范中的有关规定。
c.在进行闭水试验过程中,同时要检查雨、污水管道中心线、标高及坡度,接口和检查井底标高。
8  基槽回填
a.回填前应先排除积水，检查管座是否与管道紧贴，并应保护管道接口不受损坏。
b.在管道安装完、管基砼及井室砌体砂浆强度达到设计要求的70%后，分两步回填：管道两侧管腔及管顶以上0.5米处应先填筑采用人工填夯，接口处应予以留出，待闭水试验后，管道安装符合要求再填筑以上部分，管顶上部0.5米以内不得回填直径大于100毫米的块石或坚硬的土块，分层摊铺，分层夯实，夯实均匀，防止漏夯；然后再填筑以上部分。如槽内宽度允许，采用压路机进槽碾压，每层碾压厚度必须控制在30厘米以内。
c.回填土方时，管道两侧和井室四周要同时分层对称回填，对称夯实，以防管道受力不均匀发生移位或损坏井室。
d.回填夯实时每层土均应取样检验，达到设计及规范要求后方可填筑上一层。
五、室内消防
1．消火栓给水灭火系统：
a.按照设计图纸要求室内消火栓安装采用明装、暗装、或半暗装。
b.采用内外镀锌钢管，管径小于等于DN100采用螺纹连接，套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。管径大于DN100采用法兰或卡箍连接，镀锌钢管与法兰的连接处应二次镀锌。
c.消防箱的配备和要求：室内消火栓口径DN65，直流水枪d19，衬胶消防水龙带DN65，消防水龙带长度L=25m，消防箱箱体材料为铝合金。因该机楼属于二类高层建筑所以应有启动消防泵的按钮和指示灯。消防卷盘规格：栓口直径25mm，胶带内径大于等于φ19喷嘴口径大于等于6mm。
d.室内消火栓按99S202安装，栓口离地面高度为1.10m。
e.消防水泵结合器按99 S203安装，当采用SQ100—A型消防水泵结合器时，则不需阀门井。
f.消火栓给水灭火系统试验压力：1.0MPa。
2．自动喷水灭火系统：
a.管径小于DN100mm采用镀锌钢管，丝扣接口；管径大于或等于DN100mm采用镀锌钢管，法兰或沟槽式连接(卡箍)接口。
b.喷头布置：除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头，其溅水盘与顶板的距离，不应小于75mm，且不宜大于150mm。（适用于无吊顶的场所）
c.装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下。
d.直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离及直立型、下垂型喷头的溅水盘距离要求详给排水设计施工说明。
e.净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时，应设喷头。
f.配水管道变径时应采用异径管，不宜采用补芯，喷头与管网连接时必须采用异径管件，不得采用补芯。
ｇ．管道安装：
1）吊架与喷头的距离应大于0.3m，距末端喷头的距离应小于0.75m。
2）吊架应在相邻喷头间的管段上，当相邻喷头间距不大于3.6m时,可设一个；小于1.8m时可隔段设置。
3)  每段供水干管或配水管上应设一个防晃支架，管道过长或改变方向需增设。但管径小于等于DN150时可不设。
4) 系统中直径等于或大于DN100mm的管，应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的长度不宜大于20m，立管上法兰间的距离不应跨越三个及以上楼层，净空高度大于8m的场所内，立管上应有法兰。
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一、防雷接地工程
工艺流程：
接地体→引下线暗敷→避雷网。
1．引下线：
a. 利用建筑钢筋混凝土柱内两根对角布置的主筋作引下线，钢筋自身上、下焊接成电气通路，上端与避雷网、中间与各层均压网、下端与地网焊成电气通路，形成笼式结构。
b. 指定引下线在首层室外距地面500设置测试端子，作为测试接地电阻、等电位连接等使用，且要求加盖保护。
c. 每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω。
d．引下线暗敷：本机楼以图标柱外侧两根主筋作引下线，配合土建进度从下至上焊接连通，以有色油漆作出标记，每层焊接一次，隐蔽验收一次，验收合格，监理人员签字认可，才能隐蔽，焊接采用双面搭焊，焊接长度≥6d，要打掉焊渣，无咬肉，夹渣及损坏钢筋等缺陷。
2．接闪器：
a．采用φ10镀锌圆钢沿屋顶女儿墙、楼梯间及水箱间屋顶的四周敷设，通长焊接成闭合电气通路，组成不大于10米×10米的网格状避雷带.
b．所有屋面上的给水管及消防水管等金属管道采用金属管卡与就近的避雷带连成电气通路.
c．所有引上屋面的金属构架及设备的金属外壳与就近的避雷带可靠焊接。
d. 避雷带支架采用φ10镀锌圆钢,支架高度100、预埋深度100、水平间距1000、转角处500。
e．避雷带与引下线等设施的焊接采用双面焊焊接长度不少于6D。
3．均压环：
a．每一层均设均压网。均压网利用主梁内梁顶两条主筋按不大于10米×10米的网络相互焊接而成。
b．建筑物外墙上金属门窗和各种金属管道与均压环连成电气通路。
c．均压环与引下线可靠焊接
d．通信机房指定柱子上设置接地端子，供等电位连接等使用。
4．地网：
a．采用联合接地体，电气设备保护接地、信息系统接地及变压器中性点等接地共用一组接地体。
b．利用建筑物地梁内的下层四根钢筋焊成电气通路做自然接地体，要求不大于1Ω，实测达不到要求时，应增加人工接地极。
c. 引下线与接地体焊成电气通路,指定引下线室外地坪下1000处设40×4扁钢、长3000，用于连接人工接地体。
d. 采用40×4扁钢距室外地坪下1000处设置环型人工接地体。
5．等电位联结：
a．在本建筑一层低压配电室设置MEB端子板并加盒保护，变压器中性点、变压器外壳保护接地线采用40×4铜排直接与MEB相连。
b． 用40×4铜排在一层距地300沿建筑敷设一圈成环行接地体，并与MEB连接。当外来导体、电力线、金属通信线在不同地点进入建筑时，分别设置若干局部等电位连接带，并将其就近接入环行接地体上。
c．强、弱电竖井敷设时各敷设一根40×4铜排作接地干线，下端与一层MEB相接。
d．通信机d8房设局部等电位联结板LEB，与强、弱电竖井的接地干线采用40×4铜排相连。
e．通信设备机房内指定柱子设置接地预埋件，机房内的电源工程和通信工程的接地设计在机房专项工程中实施，但应符合GB50057—94《建筑物防雷设计规范》M型网络结构。
6．防雷电高电位引入：
变压器的高压侧和低压侧均设置避雷器。
7．防雷击电磁脉冲
a．在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接。
b．所有与建筑物组合在一起的较大金属物件都应与就近等电位联结点和防雷装置相连。
c．对于屏蔽电缆要求其屏蔽层至少在两端在防雷区交界处做等电位联结。当系统要求只采用一端做等电位时，应采用两端屏蔽，并对屏蔽层按前述要求处理。
d．一层低压配电屏设置B级浪涌吸收器，四层电力室通信设备电源总配电柜设置C级浪涌吸收器。其他浪涌吸收器的设计在机房专项工程中实施。         8. 所有防雷装置的各种金属构件必须镀锌（浇灌在混凝土内的除外），焊接处做防腐处理（涂红丹一道、银粉二道）。
二、线路敷设
1． 高压电缆钢管埋地暗敷设至变压器。
2． 变压器低压侧至低压配电柜、低压配电柜到通信电力室配电柜采用密集母线吊装，密集型母线外壳需刷防火涂料。
3． 由低压配电室至照明、动力箱的电源干线采用电缆（电缆为阻燃或耐火电缆）沿桥架或套钢管敷设。
4． 空调、照明支线、动力支线敷设在墙体或楼板内。
5． 消防电源线均采用交联聚氯乙烯耐火电缆（NH—YJV—0.6/IKV）,其他电缆采用阻燃型电缆(ZR—YJV—0.6/IKV，ZR—BV等)。
6． 照明支路线均采用ZR—BV—500V塑料绝缘铜芯导线，穿紧定式镀锌电线管MT20或MT25沿墙、柱或楼板暗敷。平面上未作任何标注的管线为ZR—BV—3X2.5—MT20，有标注的表示电线根数；除注明外，1～4根穿MT20，4～6根穿MT25；动力支路均穿钢管敷设。
7.  线路安装完毕应将各层竖井内的孔洞做好密封隔离处理。进出变电所的桥架、管线等须严密封堵。通过不同防火分区的电缆线管在电缆敷设后应做防火分隔处理。
三、电气线管敷设工程
钢管暗敷工艺流程：
暗管敷设→预制加工 1.冷煨弯 2.切管 3.套丝→测定盒箱位置→固定盒箱→管路连接 1.管箍丝扣连接 2.接套管连接→暗管敷设方式 1.现浇混凝土楼板、墙配管 2.随墙（砌体）配管→跨接地线焊接。.
1．暗管敷设：先按图纸要求，根据墙的楼板的厚度，定出电箱盒插座，开关及灯位等位置，弹出十字线，安装并固定好盒、箱，并予以堵好，然后敷管，有两个以上盒、箱时要拉直线取平，管穿进盒、箱的长度要适宜，管子每隔1m左右用铁丝绑扎在钢筋上固定。注意不要踩坏钢筋，浇注砼时，应派人看守，以免振捣时损坏配管及箱、盒移位，遇有管路损坏等情况，应及时修复。
2．冷煨弯：管径≤20mm时，用手板煨管器，先将管子插入弯管器，逐步弯出所需的角度。管径＞20mm，弯管时可用火焊缓慢均匀加热。
3．切管：用切管机或人工用钢锯，按需要的长度将钢管切断，断口要平齐不歪斜，光滑无毛刺，管内铁屑要除净。
4．套丝：用套丝机或人工套丝板，将切断的管段卡牢，进行套丝时要加冷却液，清除铁屑，丝扣干净清晰，不乱丝过长。
5．管路连接：用通丝管箍连接，上好后外露丝扣不多于2扣。套管连接，套管长度为连接管径的1.5~3倍，连接管口的对口处应在套管的中间，焊口应焊接牢固严密。
6．暗管敷设方式：配合土建进度，在每层楼板钢筋绑扎时，进行管、盒、箱的预埋（同时在墙体砌筑也配合土建进行预埋）。经监理人员检查并在隐蔽验收记录上签字认可时，才可进行隐蔽。
7．跨接地线焊接：管路应作整体接地连接，管箍街道上采用跨接方法连接。
电气管路采用PVC管时，施工方法大致与上述相同。但由于PVC管是用配套采购的粘接剂粘接，故没有钢管的套丝、管箍连接等工艺程序。
四、管内穿线工程
管内穿线应在土建施工完进行。
管内穿线工艺流程：
选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测。
1．选择导线：设计采用ZR— BV－500V导线。相线、零线及保护地线的颜色应加以区分。黄绿色导线做保护接地线，黑色导线做零线。
2．穿带线：目的是检查管路是否畅通，管路走向及盒、箱位置是否符合设计要求。
穿带线方法：
a. 带线一般用1.2~2mm的铁丝，先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端均留有10~15cm的余量。
b. 在管路较长或转管较多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。
c. 穿带线受阻时，应用两根铁丝同时绞动，使两根铁丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。
3．清扫管路：目的是清扫管路中的灰尘、泥沙等杂物。
清扫管路的方法是将布条的两端牢固绑扎在带线上，两人来回拉动，将管内杂物拉出来。
a. 放线：放线前应根据设计要求，核对导线的型号、规格，把导线放在线架或放线车上。
b. 断线：剪断导线时，导线的预留长度应按以下四种情况考虑。
c. 接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度应为25cm。
d. 配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。
e. 出户导线的预留长度应为1.5m。
f. 公用导线在分支处，可不剪断导线而直接穿过。
4．导线与带线的绑扎：当导线根数较少时，例如2～3根，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内折回压实。绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。当导线根数较多或截面较大时，将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固，使绑扎接尖处形成一个平滑锥形过渡部位，便于穿线。
5．管内穿线：穿线前，应先检查钢管各个管口的护口是否齐整，如有遗漏或损坏，应补齐和更换。当管路较长中转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。两人穿线时应协调配合，一拉一送。
6．导线连接：
（1）导线连接应具备条件：
a. 导线接头不能增加电阻值。
b. 受力导线不能降低原机械强度。
c. 不能降低原绝缘强度。
（2）削绝缘层使用的工具及方法：常用工具有电工刀、钢丝钳和肃线钳。一般4平方毫米以下的导线原则上使用剥削钳。用电工刀时，不允许采用刀在导线周围转圈剥削绝缘层的方法。
（3）导线的直线连接：
a. 4平方毫米及以下的单芯连接用绞接法。
b. 6平方毫米及以上用缠绕卷法（分加辅助线和不加辅助线两种）。
（4）导线在接线盒内的连接：
a. 单芯线并接头。
b. 不同直径导线接头：搪处理后，将细线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉，并将线端部向粗导线（独根）端缠绕5－7圈，将粗导线端折回压在细线上。
7．导线包扎：采用塑料绝缘胶粘带包扎。
8．线路检查及绝缘摇测：
a. 线路检查：接、焊、包全部完成后，进行自检和互检，检查是否符合设计要求，施工规范和验收标准。不符合的立即纠正，符合的可进行绝缘摇测。
b. 绝缘摇测：电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时，首先将灯头盒内导线分开，开关盒内导线连通。摇动速度保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数，并做好记录。
五、 密集型母线及桥架安装工程
安装工艺流程：
设备点件检查→支架制作安装→母线（桥架）安装→试运行验收。
1．设备点件检查：
a. 母线、桥架到货后，由施工单位、监理、供货单位共同进行点件检查，并做好开箱记录。
b. 根据货单检查其型号、规格、数量及配套零配件是否符合设计要求和订货合同。检查其文件资料是否齐全准确。
c. 检查母线分段标志是否清晰齐全，外观无损伤变形。绝缘电阻应大于0.5MΩ（组装时测试）。
d. 发现不符设计要求和质量要求时，必须妥善处理，监理人员允许安装时，才能进行安装。
2．支架（含桥架的托臂、吊架等）制作及安装：
a. 母线在竖井内安装，穿过每层楼板的支架由生产厂配套供货，我公司负责安装。桥架的托臂，支吊架等也由桥架厂生产，我们安装。
b. 我公司用角钢自制的支架，用切割机下料，电焊焊接，台钻或手电钻钻孔。以膨胀螺丝固定，并加垫片和双螺母紧固。安装后刷红丹、油漆防腐。支架与接地干线连通。
c. 支架安装后间距不超过2m，在有插接箱、三通、弯头等处要有支架（托臂、吊架等）。
3．密集型封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定组装，组装前逐段进行绝缘测试。
a. 母线应直接用螺栓固定在弹簧支架上，螺栓架装平垫和弹簧垫固定牢固。
b. 母线外壳连接及地线跨接板连接应牢固，严禁焊接。母线外壳两端应与接地干线连接。
4．试运行验收：
a. 母线安装完，应整理清扫干净，用摇表检测相对相，相对的绝缘电阻值，并做好记录。
b. 检查测试符合设计要求，送电空载24小时无异常现象，可办理好验收手续。
六、低压电缆头制作安装工程
操作工艺流程：
摇测电缆绝缘→剥电缆、打卡子、焊地线→包缠电缆→套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子→与设备连接。
1．摇测电缆绝缘
a. 选用500V摇表，对电缆进行摇测，绝缘电阻应在10MΩ以上。
b. 电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。
2．剥电缆、打卡子
a. 根据电缆与设备连接的具体尺寸，量电缆并做好标记，锯掉多余电缆，根据电缆终端头套型号尺寸要求，剥除外护套。
b. 将地线的焊接部位用钢锉处理，以备焊接。
c. 在打钢带卡子的同时，将10平方毫米股铜线排列整齐后卡在卡子里。
d. 可利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子，采用咬口的方法将卡子打牢，必须打两道，防止钢带松开，两道卡子的间距为15mm。
e. 剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子向上3～5mm处，锯一环形深痕，深度为钢带厚度的2/3，不得锯透。
f. 用螺丝刀在锯痕处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑。
3．焊地线：地线采用焊锡焊焊接于电缆上，焊接应牢固，不应有虚焊现象，应注意不要将电缆烫伤。
4．包缠电缆、套电缆终端头套：
a. 剥去电缆统包绝缘层，将电缆头套下部先套下电缆。
b. 根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。
c. 将电缆头套上部套上，与下部对接套严。
d. 加热收缩温度为110～120℃。因此，调节喷灯火焰呈黄色柔和火焰，谨放蓝色高温火焰，以免烧伤热收缩材料。
e. 开始加热材料时，火焰要慢慢接近材料，在材料周围移动，均匀加热，并保持火焰朝着前进（收缩）方向预热材料。
f. 火焰应螺旋将前进，保证绝缘管沿周围方向充分均匀收缩。
5．压电缆芯线接线鼻子与设备连接：
a. 从芯线端头量出长度为鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘层。
b. 将芯线插入接线鼻子内，用压线钳压紧接线鼻子，压接应在两道以上，并进行搪锡处理。
c. 根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线鼻子压接在 设备接线端子上，与设备连接。注意应使螺栓由上向下或由内向外穿，垫片和弹簧应安装齐全。
七、 弱电工程(火灾自动报警系统)
1．管线敷设：
a．从消防控制中心引出至弱电竖井的线路、弱电竖井内的线路均采用带盖耐火线槽NH—MR200X100明敷设。明敷线管外涂防火涂料，涂层厚度须满足规范要求。
b. 回路信号线、电话线、消火栓指示灯电源线、模块引出的输入输出线均采用阻燃两芯双绞软铜线ZR—RVS—2X1.5,DC24V电源干线采用阻燃单芯铜线ZR—BV—2X4, DC24V电源支线采用阻燃两芯双绞铜线ZR—BV—2X2.5，联动台硬接线采用NH—KVV—7X1.5，电梯控制显示线由电梯厂家确定。
c. 平面管线采用电线管MT20或MT25沿墙、柱或楼板暗敷,在弱电竖井采用金属线槽保护明敷。
d. 除注明外，1～4芯穿MT20，5～10芯穿MT25。
e. 从接线盒、线槽等引到探测器盒、控制设备盒的线路加金属软管保护。
f. 探测器的传输线路采用双色导线，“+”线为红色，“-”线为蓝色。整个工程中，相同用途的导线颜色应一致。接线端子和导线两端应加以标号和线标。
g. 接线端子箱内的端子采用压接端子板，接线端子加相应标号。
h. 所有导线只能在接线盒内分支和连接，在管内和线槽内的导线中间不能有接头。分支和连接应采用接线端子，导线端头应搪锡。
2．系统接地
a. 在消防控制中心设接地端子箱,内置专用接地板.从接地板用两根接地干线ZR—BV—1X25mm2穿电线管MT32沿墙、楼板明敷到地下室低压配电房，与大楼的总接地端子板连接。消防室内做局部等电位联结。
b. 系统接地与大楼防雷接地等共用接地体，消防控制中心接地板处接地电阻不大于1Ω。
c. 每个消防模块箱内设消防接地端子排，并采用专用接地支干线ZR—BV—1X10穿MT25暗敷与机房等电位端子箱连接。由消防接地端子排引到各消防电子设备的专用接地支线和消防控制中心内各消防电子设备的专用接地支线ZR—BV—1X4mm2,穿MT20暗敷设。
d. 采用交流220V供电的消防设备其金属外壳和金属支架应与PE线连接。
1） 设备和管线安装完工后对各楼板洞和墙洞采用防火材料进行封堵。
2） 火灾自动报警系统的设备，采用经中家消防电子产品质量监督检验中心检验合格的产品。
[bookmark: _Toc355775395][bookmark: _Toc362008833][bookmark: _Toc426467973]劳动力、材料、机械计划
[bookmark: _Toc355775396][bookmark: _Toc362008834]15.1劳动力组织措施及计划
本工程为皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段），包括墙体粉刷、道路建设、修复村主干道两侧残垣断壁院墙、村门建设、地坪硬化、村庄亮化、文化活动中心、文化广场改造、环境整治、新建围墙、砖墙戴人字帽等项目。
15.1.1劳动力组织措施
[bookmark: _Toc57007677]15.1.1.1劳动力组成
根据本工程的特点和工期要求，除配备足够的管理人员和技术人员之外，在劳动力组织方面还必须配备精干的施工队伍进场施工，本工程施工所需的主要工种有：钢筋工、木工、混凝土工、瓦工、抹灰工、机械工、电焊工、铆工、架子工、水暖工等，管理人员和技术人员均由有施工经验的人员
组成，特殊工种工人都有上岗证，普通工人均经培训考核后上岗。
[bookmark: _Toc57007678]15.1.1.2劳动力进场方式
施工人员根据施工安排，分期分批按施工需要逐步进驻现场。
[bookmark: _Toc57007679]15.1.1.3劳动力调配组织
针对本工程单位工程多的特点，我单位在施工中对劳动力采用动态管理，对劳动力进行最大限度的调配，使劳动力资源合理配置。管理服务人员和生产人员合理配置，形成较强的生产能力。
15.1.1.4劳动力计划 
见后附表
[bookmark: _Toc355775397][bookmark: _Toc362008835]主要材料、设备供应计划
依据招标文件的要求，结合我单位的具体情况，对本工程的物资管理实行统一领导，分级负责，即统一计划，统一供应，统一调度调剂的管理模式。物资管理、消耗、使用、核算由项目部负责。
15.2.1材料的采购
对大宗物资首先要实行统一组织招标采购，确定中标单位后，由项目部与厂家签订供货合同，严格计划管理，依照物资管理办法和施工组织安排，按时组织供应，并在物资储备基地统收统发。
对于其它物资的采购，实行采购责任制，统一由项目部材料室负责。所采购的物资满足设计及施工规范的要求，并附有产品合格证明及检验资料；实施采购过程中，严格按照物资采购控制程序的要求，坚持集中批量，竞（限）价订货的原则，在经过评价的合格分供方名单中采购，采购中比质量、比价格、比运距，核算综合成本。
15.2.2材料检验、运输
按照进货检验和试验程序，由管库员对入库物资进行数量验证、外观质量及规格的检验、随行文件（合格证、技术证件等）的验证。严把验收质量关，对不符合要求的材料和设备坚决不接收。
15.2.3仓储管理
按照环境保护要求，筹建足以保证连续施工用料的物资仓库，同时合理规划料场，配齐仓库附属装置（包括照明、消防等设施），配备检测设备和检测工具，为仓储作业创造条件。
对入库物资严格进行数量验证、外观质量及规格检验、随行技术证件的验证，做好详实的点验记录，整理保存好随行技术证件，保证其可追溯性。
库存物资的堆码及日常的保管保养，严格按照要求，分类存放，妥善保管。钢材存放于料场，下垫上盖，积极采取防锈措施；水泥存放于封闭式仓库内，尤其注意防水、防潮，用垫木垫底并铺油毡，按品种、批号及到货顺序分别堆垛，垛高不超过10袋，严格遵守先进先发原则；木材用“干存法”存放于远离生活区的料场，下垫垫层保持通风；火工品、油料、化工等易燃、易爆物品符合公安、消防等部门的规定。
库存物资的发出执行先进先发、后进后发的原则，合理轮换，加快周转，严格执行“三检查、三核对”制度，保证发料无错，记帐无误，不漏附技术证件。
15.2.4现场管理
作业过程不污染环境，剩余料及时回收，集中存放，统一处理；各种包装物回收利用，不随地丢弃，做到工完料尽。
严把物资质量关，杜绝质量事故。做到物资进场各种质量记录齐全，保存完整，以实现其可追溯性。
严格控制成本，实行定额管理，限额发料，各工地全面推行物耗成本核算，坚决克服物资超耗现象。
节约能源，控制油、水、电的消耗，积极推行“四新”，即新材料、新技术、新工艺、新设备，提高能源的利用率，减少环境污染，全力保护当地的生态环境。
15.2.5物资供应的应急预案
15.2.5.1加强物资管理的各项制度
备料计划制：开工初，由项目部技术室根据施工进度要求编制主要物资的备料计划，列出主要物资的需用量及供应时间，以便物资设备部提前备料。
严肃材料计划的提报制：技术室要根据施工进度安排，准确、及时的提报材料计划，提报时间必须给材料室留有足够的材料比选、材料采购及材料进场的时间。
定期物资盘点制：材料室建立物资设备动态台帐，施工期间，每旬在项目部的生产碰头会上向项目部提交现存主要物资数量，发现物资供应与进度计划不协调时，物资设备部抓紧进料。保证施工用料。
15.2.5.2加强物资储备
工程开工，材料室立即根据备料计划定料，组织先期材料到场，同时根据主要材料数量及市场情况，储备部分材料，以备紧急情况下使用。同时，必须要储备一定数量的抗洪抢险材料，如施工便梁、再用枕木、木材、草袋等，可以随时投入抢险使用。
15.2.5.3物资供应商的储备
开工前，物资部门和长期合作的物资供应商签订应急物资供应协议，遇到主供货商物资供应无法满足施工需要时，立即启用应急供应预案，保证物资按期供应。
[bookmark: _Toc355775398][bookmark: _Toc362008836][bookmark: _Toc426467974]主要施工机械设备
根据本工程的特点，在工程投入相应的施工机械设备。见后附表。
[bookmark: _Toc355775399][bookmark: _Toc362008837][bookmark: _Toc426467975]施工进度安排及保证措施
[bookmark: _Toc355775400][bookmark: _Toc362008838]开竣工日期
开工日期：2015年8月17日
竣工日期：2015年10月15日
[bookmark: _Toc355775402][bookmark: _Toc362008840]施工进度横道图（附后）
[bookmark: _Toc355775403][bookmark: _Toc362008841]工期保证措施
本工程包括墙体粉刷、道路建设、修复村主干道两侧残垣断壁院墙、村门建设、地坪硬化、村庄亮化、文化活动中心、文化广场改造、环境整治、新建围墙、砖墙戴人字帽等项目。工期只有60日历天。我公司凭实力和以往施工经验，结合本工程实际情况，在确保工程质量的同时，确保施工工期，使工程早日投入使用。为了保证该工程在计划工期内按时完成，将在人力、物力、财力等几个方面采取措施予以保证。
[bookmark: _Toc91152190][bookmark: _Toc355775404][bookmark: _Toc362008842]组织方面的保证措施
公司将把该工程作为的重点工程，在各方面首先保证该工程保质保量、顺利施工。
公司根据工程特点选拔工作能力强、专业技术精、有施工经验的人员组建项目经理部，并按工程规模配备足够的各工种操作工人。
提前做好施工调查，对工程的难点、重点和关键项目做到心中有数，并制定独立的施工方案。
充分运用网络计划，并在施工过程中严格执行，确保阶段工期的兑现。每周一总结上周工作，检查进度计划完成情况，对工期拖延的进行分析，找出原因，及时解决。
公司主管该工程的副总经理、项目经理负责对外、对内的组织协调工作，及时解决施工中需要与甲方、设计、监理等单位协调的问题。
在施工中，各专业要密切配合，及时沟通，避免专业之间的交叉作业引起的冲突。在土建主体工程施工过程中，水、暖、电工程要及时配合，以免出现返工现象。
进场后按施工组织设计总平面布置合理安排场地，各种机械设备的摆放、材料的堆放做到最有利，避免出现二次倒运、走弯路。
及时提报材料计划，提前做好各类外购件的招标采购工作，明确进场时间。 
公司将在资金方面做到专款专用。
在劳动力安排方面要确保本工程的人员，并按阶段工作量大小增减，合理调配劳动力，确保作业面完全展开。
[bookmark: _Toc91152191][bookmark: _Toc355775405][bookmark: _Toc362008843]技术方面的保证措施
制定科学合理的进度计划，对进度计划进行动态目标管理，制定基础、主体、装饰、安装等阶段的工期目标。必须确保网络图中的关键线路上的工序完成时间，其他工序进行动态调整，作为劳力安排、工序展开的依据。
确保每道工序的施工质量，严把材料进场关、检验关，杜绝工序返工、窝工带来的工期延误。
[bookmark: _Toc402001742][bookmark: _Toc426467976]地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施
根据现场实际情况来看，现场施工场地已平整，场坪标高接近正负零。这次招标文件中没有附地质勘察报告，对施工场地地下情况不明，如我单位有幸中标，我方将采取以下保护加固措施：
1、本工程施工前，认真了解施工范围内及周边环境条件，建议由建设单位组织、召集各有关单位、部门举行一次专题会议，查找有关资料，弄清地上地下建(构)筑物、各专业管线的平面布置、埋深、使用运行情况等,绘制新建管井与现况地上地下建(构)筑物、各专业管线布置图，与建设单位、监理工程师及有关单位、部门共商地上地下建(构)筑物、各专业管线的加固保护与拆迁方案，并严格按照审批后方案实施，确保现有各专业管线的正常运行。
2、本工程管线定位完成后，按施工范围对地上障碍物进行核查，并将施工图中已标出的现况地下构筑物、各专业管线的近似位置在地面上做出标志，供开挖前使用。
3、施工过程中，应积极采取行之有效的措施，保护本工程沿线和附近的地上地下建(构)物、各专业管线、道路、树木、绿化草地等免遭损坏。在有现况地下构筑物、各专业管线的位置挖土时，必须谨慎从事尽可能用人工小心开挖，禁止使用挖掘机野蛮作业；土方回填时，要严格实施地下构筑物、各专业管线加固保护措施。
4、对于在施工过程中因不可避免需拆迁的原有围墙、市政道路管线及绿化带等设施，应积极与建设单位、监理工程师、有关管理部门商定拆迁方案.工程施工完后，应尽快按方案要求恢复。
[bookmark: _Toc402001743][bookmark: _Toc426467977]各分项工程的施工顺序
1、模板工程施工顺序
模板设计→备料→加工、刨边→刷脱模剂→编号→检查→运输→安装→验收
2、钢筋工程施工顺序
做钢筋下料表→备料→送检合格→加工→分类堆放、标识→检查→运输→绑扎→隐蔽验收
3、砼工程施工顺序
提出砼需要量计划→浇灌砼前的检查→模板湿水、清理→砼泵检查就位→安装泵管→商品砼验收、进场→润湿泵管→浇灌砼→收平、扫毛→制作试块→养生→试压合格→验收
4、砌体工程施工顺序
施工准备→楼地面弹线→砌体装车→地面运输→垂直运输→立皮数杆→砌筑→按设计要求安装钢筋→地面清理→绑扎钢筋→制备砼→浇构造柱砼→验收
5、屋面工程施工顺序
屋面清理→找平→聚氨脂涂膜1.5厚→渗漏试验合格→保护层→找坡层→隔热层→找平层→PVC卷材防水→保护层→检查验收
6、饰面砖工程施工顺序
施工准备→墙面清理→找平、分格→聚合物水泥基防水涂料1.0厚→划出皮数杆→弹线分格→做标志块→刷素水泥浆→瓷砖选料→瓷砖浸水湿润→铺贴→勾缝→清洁面层
7、室内给排水工程施工顺序
施工准备→定位放线→配合土建预留、预埋→支、吊架防腐安装→材料检验→管道安装→设备检验、安装→管道试验、设备试运转→管道防腐→管道冲洗、消毒→竣工验收
8、室外给排水工程施工顺序
施工准备→测量放线→管沟、井室开挖→管道处理→管基防腐→管道安装→阀门检验→阀门安装→井室砌筑→管道试验→管井回填→给水管道冲洗消毒→与市政管线驳接→竣工验收
9．室内消防
消火栓给水灭火系统安装  →  自动喷水灭火系统安装  →   七氟丙烷气体灭火系统安装
10、电气安装工程施工顺序
施工准备→定位放线→配合土建预埋→防雷接地安装→电气暗配管→配电箱安装→穿线→灯具、开关、插座安装→电气调试→灯具测试放亮→竣工验收
[bookmark: _Toc402001744][bookmark: _Toc426467978]本工程的重点和难点及采取的相关措施
根据工程的结构特点，确定本工程的关键工序和特殊工序，在施工过程中突出重点、严格控制，做到有的放矢，保证工程质量。
关键工序
施工测量放线：直接反影到建筑物的定位是否正确、建筑物的层高以及相互之间的关系，关系到建筑的使用功能。具体控制详见施工测量方案。
屋面和外墙防水工程：防水效果的好坏，直接关系到建筑物的使用功能是否得到满足。是施工的关键。具体做法详见分项工程施工方法。
供水管道的试压和消毒清洗：供水管道的严密性，关系到使用功能是否得到满足。消毒清洗的效果，关系到人的身体键康和安全。具体做法详见分项工程施工方法。
漏电保护和绝缘电阻的测试：关系到人的身体键康和安全。具体做法详见分项工程施工方法。
一、支模高度需进行验算
以300×800主梁进行计算。
a梁模板设计验算
   粱底模荷载
   模板自重力：40N/m2
   砼自重力：1.4×2400=33600N/m2
   钢筋自重力：1.4×1700=2380N/m2
   静载总计重量：36020N/m2
   振动荷载：2000N/m2
   所以：q=36020×1.2+2000×1.4=46024N/m2
b底模板的验算
   梁底荷载为：46024×0.4=18409.6N/m
   强度验算：
   Km=0.121  Kv=0.62  Kf=0.967；梁板底横方@200mm
   Mmax=Kmql2=0.121×18409.6×0.2=445N/m
   W=bh2/6=400×182/6=21600（mm3）
   Fm=Mmax/w=445000/21600=20.6Mpa
   查表[Fm]=23Mpa
   则Fm<[Fm]    符合要求
   剪应力验算：
   V=Kvql=0.62×18409.6×0.2=2282.8N
   Tmax=3V/2bh=3×2282.8/2×400×18=0.48（N/mm2）<[Fv]=1.4N/mm2
由于梁底木方间距只有200mm，相对比较短，挠度可以略计。
c木方验算：木方规格为50×100mm
   木方线荷载q=46024×0.2=9204.8N/m
   W=50×1002/6=83333.3 (mm3)
   M=0.121×9204.8×0.72=802Nm
   F=M/W=802000/83333.3=9.6Mpa<[13Mpa]
d验算钢管承载能力：
   查表：E=2.06×106kq/cm2
   n=1
   u=√1+n/2  =√1.5
  计算区内梁自重及施工荷载：Q=0.4×0.8×0.6×(25000 + 10000)=6720N；
   采用两排钢管，每根钢管负载3360N。
   下段高度L=1.5m
   Ned=2EI/（ul）2
      =2×3.14×2.06×106×9.98×104/(1.5×1502)
      =4055N>3360N         符合要求
二、砌筑工程防裂、防渗漏为本工程的重点和难点，具体防治措施如下：
1、裂缝产生的原因及防治措施：
	序
号
	裂缝产生的部位
	裂缝产生的原因
	裂缝防治措施

	1
	墙柱交界处纵向裂缝
	1)墙柱间隙过大
2)墙体与柱间灰缝不饱满
3)空心砖收缩(含水率大、未到28天龄期)
4)砂浆干缩
5)未按规定设置拉结钢筋
6)抹灰层干缩
	1)墙体靠紧柱壁，减少灰缝厚度
2)改善砂浆和易性、砌筑灰缝密实
3)控制空心砖含水率、龄期
4)控制抹灰层厚度、配合比、操作
5)砌墙时按规定锚入拉结筋
6)沿墙柱交界处挂钢网或纤维布防裂

	2
	墙梁交界处水平裂缝
	7)最上皮斜砌砖未顶紧梁
8)墙体沉缩过大
9)墙梁交界处灰缝不饱满
10)墙梁交界处灰缝过厚
	2)、3)、4)
7)采用实心辅助砖块斜砌、砖块顶满铺砂浆顶紧梁底
8)控制日砌高度及顶层填砌时间
9)沿墙梁交界处挂钢网或纤维布防裂

	3
	墙中部空心砖周围裂缝、台阶形裂缝、纵横向裂缝
	11)墙体收缩不匀(空心砖、灰缝、抹灰层干缩变形不一)
12)采用不同材料砌筑
13)墙体沉降不均匀
	2)、3)、4)、8)
10)控制墙体长度，或加构造柱
11)加钢网或纤维布防裂
12)用相同材料砌筑、填塞

	4
	表面不规则小裂缝
	14)抹灰过厚过早未分层操作
15)砂浆配比不当用灰量过大
	4）

	5
	抹灰层与基层剥离
	16)抹灰层与基层干湿变形、温度变形不一致
17)基层与抹灰粘结力低或未粘牢
	4)、11)
13)清理砌体表面浮灰和污物进行基层打底处理
14)控制基层含水率，适量洒水或干燥数日再抹灰
15)抹灰层与基层材质相适用

	6
	墙与地面交界处水平裂缝
	18)第一皮空心砖下未铺砂浆或砂浆不饱满
	16)满铺砂浆，坐浆饱满

	7
	埋设暗管、暗线处裂缝
	6) 、14) 、15)
19)砂浆填塞不紧固
	17)填塞砂浆固化后再抹灰，并沿线管位置加防裂网

	8
	门窗洞边角处裂缝
	3)、4)、12)、19)、20)
	2)、11)
19)窗台板或过梁坐浆饱满、垫平
20)加筋、加边框



2、渗漏产生的原因及防止与治理措施：
	序
号
	渗漏产生的部位
	渗漏产生的原因
	渗漏防止与治理措施

	1
	外墙砌体与梁、板、柱的连接处
	1)墙体裂缝所形成的流水信道
	1)按裂缝防止的措施防止渗漏
2)用防水砂浆填充、塞堵墙体交接处的缝隙、孔洞，用防水砂浆抹灰或用密封胶嵌塞
3)封口采用压力喷浆法施工

	2
	外墙与门、窗框四周连接处
	2)门窗框与墙体有缝隙
3)窗台有裂纹或与窗框连接处有缝隙
4)构造不合理出现倒泛水
5)铝合金门窗与外墙接缝处未填密封胶
	4)门窗框周边与墙体间，采用1：2水泥砂浆或防水砂浆填密实
5)窗台必须铺设钢筋并用水泥砂浆抹平
6)门窗顶、天蓬、窗框、窗台抹灰坡度合理，做好滴水线
7)铝框四周与墙体间用玻璃防水胶密封

	3
	外墙面
	6)墙体有裂缝、孔隙
7)抹灰层有裂缝、空鼓
8)装饰贴面内部有孔隙
9)灰缝不饱满
	8)按裂缝防止的措施防止渗漏
9)采用防水砂浆抹灰、进行基层刮浆处理等
10)外墙粘贴瓷片，胶料必须饱满，不得留有孔隙
ll)瓷片间缝隙必须用压缝工具压实

	4
	外墙阳台处
	10)构造不合理，水倒灌
11)无挡水措施
12)施工处理不当、密封不严
	12)阳台地面应比室内地面低，铝门框内外注密封胶
13)室内铺木地板，应在阳台门口设石质挡水条或拦水条
14)阳台落水坡度明显，排水要通畅，阳台底做好滴水


[bookmark: _Toc402001745][bookmark: _Toc426467979]工程质量目标及工程质量保证措施
1. [bookmark: _Toc402001746][bookmark: _Toc426467980]质量目标
按招标文件要求，工程质量达到合格要求。具体目标：分项工程合格率100%，优良率90%；分部工程优良率85%以上；资料齐全，观感得分率达88%以上。
[bookmark: _Toc402001747][bookmark: _Toc426467981]质量保证措施
1、贯彻执行ISO9000质量保证标准，规范我们的全部质量活动，严格按我公司程序文件进行施工管理，通过各部门、各岗位人员的质量分目标的完成，从而确保我公司质量方针的贯彻执行和质量目标的实现，确保用户满意。为了确保该工程的顺利施工，贯彻我公司的质量方针，实现确定的质量目标，我们配备了较高素质的管理、施工、技术、安质、物质、预算、试验方面的人员。特别是技术、安质人员业务素质高，责任心强，经验丰富是质量得以保证的主要因素。
2、现场成立由项目经理任组长包括工程技术组、质量安全组、物资设备组、试验室等部门负责人及技术、管理人员及分包单位负责人组成的质量保证体系，严格按照国家标准和规范、设计图纸施工，保证本工程质量目标的实现。
3、认真审图，将影响质量的问题消灭在施工前。确定防水工程、装饰细部为施工的重点,我们将组织专门人员组成质量攻关小组，认真研究工程特点和设计要求，制定专项技术措施，并负责具体落实。单项工程施工前应编写专项施工措施、作业指导书等，并向操作人员进行交底。
4、加强工程施工全过程的质量监控，尤其是对关键工序和特殊工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点的技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力鉴定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。
5、在工程施工中，做到防患于未然。加强施工的过程监督、检查，严格实行“三检制”，工序交接必须经质量检查员的检验合格后由有关人员的签字方可进行。
6、赋予质量检查员质量否决权。
7、实行样板标准制，优质优价，对于存在质量缺陷较多的施工单位限令整改，否则，要坚决清除出场。
8、加强对原材料质量的控制。原材料的质量直接影响到工程的质量，项目经理部要严格按照我公司的《采购》程序、《进货检验和试验》程序及《不合格品的控制》程序执行，确保只有检验和试验合格的原材料才能进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件，进场后要对需要检验和试验的材料按批量进行有见证抽检试验，合格后方可使用。
9、钢筋绑扎中还应注意以下几个方面：钢筋料表要经过技术主管复核无误后方可下料加工；钢筋搭接接头的位置、搭接长度、锚固长度、钢筋直径、间距、保护层厚度等要严格按照设计图纸施工；大直径的钢筋接头主要采用闪光对焊连接，焊接接头必须选派技术过硬的焊工施焊，焊接接头要按照规定抽样试验合格才可进行下一道工序的施工。
10、在模板工程施工中主要抓住以下几方面：全部采用新九夹板做模板，全部采用50×100mm的木方，对柱梁板的模板支撑、螺栓间距等要经过计算确定，防止混凝土涨模及其它质量通病，实现“无剔凿砼”目标。利用我们的成熟经验，改进支模工艺，保证梁柱接头的混凝土质量，消除混凝土质量通病。
11、在混凝土分项工程施工中，主要注意：对钢筋密集的梁、梁柱接头部位要采取插钢管、用细振捣棒、留设振捣孔等措施来保证混凝土振捣质量。加强成型混凝土的养护，强化养护是混凝土强度增长的必需条件的意识，坚持按规范要求进行养护。按规定留设同条件养护试块和标准养护试块，以同条件养护试块的强度来确定拆模时间。及时做好中间验收及质量评定工作。
12、积极采用新技术、新工艺、新材料等来改进施工工艺，提高工程质量。
13、在装饰工程施工中主要做好以下及方面：推行样板制，凡装修项目均要先做样板间（块、墙），经设计、建设单位或监理单位认可后再大面积施工。外观要达到横平竖直、洁净平整、线条清晰顺直、棱角分明，观感得分率争取达88%以上。严格按照《甘肃省消除建筑安装工程质量通病若干规定》的要求施工，减少质量通病发生的可能性。采取有效措施，做好成品保护工作。
14、加强工序、工种间的互检及验收，不合格的材料、工序及产品不得进入下道工序施工。
15、及时收集、整理和编制内业资料，做到资料及时、准确、真实、齐全。
16、雨季施工时的质量保证措施：钢筋要用枕木或木方、地垄等架高，防止沾泥、生锈。雨季应经常测定石子、砂子、粉煤灰的含水率，及时调整配合比，保证质量。浇筑混凝土应尽量避免在雨天进行，在浇筑过程中如遇到大雨时应立即停止作业，把施工缝留设在合理位置，并对已浇筑混凝土用塑料薄膜进行覆盖；雨后将施工缝处松动的石子、浮浆、积水等清除干净，铺一层同配比的砂浆，然后继续浇筑混凝土。防水工程施工时基层一定要干燥，满足含水率要求，下雨天不得进行防水工程作业。刚贴完的外墙面砖遇雨时要及时覆盖，以防雨水冲刷脱落，可用胶带粘塑料布防雨。雨季要加强成品保护，装修好的房间要经常通风，防止受潮发霉。
[bookmark: _Toc402001748][bookmark: _Toc426467982]回访与保修措施
为了更好的服务于建设单位，充分体现总包单位对建设单位负责的精神，我们制定了详细的质量回访及保修制度，并编制了《服务程序》，使质量信息的反馈、分析程序化、制度化，明确执行质量回访单位及其职责，并配备足够的资源。
在施工进行过程中及整个工程的保修期间，我们将跟踪服务，进行定期的、不定期的质量回访活动，执行《服务程序》，广泛收集信息，促进质量改进和强化质量保证，以提供更高质量和更富情感的建筑精品。
一、回访措施
1、针对工程应用情况和有关的反馈信息，向建设单位、质检单位、监理单位分别征询意见，对“新技术、新工艺、新材料和新设备”应用的工期效益、质量效益有哪些影响。
2、根据工程的进度情况和气候特点进行季节性回访，主要解决以下问题：特殊气候如风、雨对工程质量的影响及各单位的意见和建议，针对特殊气候所制定的施工措施是否有效，需要采取哪些改进措施。建设单位及其它各单位的其它要求。
3、对本工程中确定的特殊过程和关键过程的施工情况，我们将进行专门的质量回访，分析特殊过程的控制效果，总结经验，汲取教训，促进质量改进。
4、在工程的保修期间，我们每半年进行一次质量回访，在工程保修期结束后，我们仍将适时跟进回访，听取建设单位的意见和建议并提供帮助。
5、针对建筑工程的特点，对于易发难治的质量通病，我们将事先编制专门的质量通病防治措施，在施工过程中跟进回访，收集信息，及时制定有针对性的措施应用于过程实践中。
6、根据质量回访中建设单位及其它有关单位反馈的意见和建议以及在日常管理中得到的信息，我们将制定必要的纠正和预防措施，以保证在以后的质量活动中得到改进和提高。
二、工程保修
工程竣工后，我们将按照兰州市的有关规定和合同要求对工程进行保修，执行《服务程序》。
在保修期间，对于由于施工原因引起的质量问题，及时制定切实有效的措施，组建维修小组，安排专人负责，尽快予以解决。
对于非施工原因造成的质量问题，我们也将认真帮助建设单位出谋划策，排忧解难，在技术上、物质上提供力所能及的帮助。
[bookmark: _Toc402001749][bookmark: _Toc426467983]安全目标及安全施工保证措施
1. [bookmark: _Toc402001750][bookmark: _Toc426467984]安全目标
杜绝死亡，消灭重伤，轻伤负伤率低于3‰。
[bookmark: _Toc402001751][bookmark: _Toc426467985]安全保证措施
1、安全管理网络：
由项目经理牵头负责，由项目副经理分管。安全员和物资设备组，具体抓安全措施的制订落实；质量安全组，从技术方案角度来落实安全生产措施。建立专职安全员责任制度，并由他们抓好班组长和兼职安全员，将安全生产落实到人，保证项目的顺利实施。
2、安全管理措施：
1）安全生产责任制：建立以项目经理为首的项目部安全防火监察执法小组，进行巡回检查和抽查；各工程处、施工队设专（兼）职安全员跟踪普查，对查出的违章及安全隐患要定人、定时、定措施整改。落实各级人员的安全生产责任制，责权明确，严格管理、奖罚分明。
2）建立完善有效的安全管理系统，切实行使安全监察职能。并安排有安全工作经历且熟悉施工工作的同志专门负责安全。各作业队要设专（兼）职安全监督检查员，使安全工作随时有人抓、有人管，处于受控状态。
3）坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全当作第一位工作来抓，下大力气增强全员安全意识，落实安全生产责任制，严格执行《安规》以及安全检查和安全奖罚制度，坚决实行安全生产否决权。调查处理事故坚持“三不放过”原则。
4）认真落实施工现场安全防护设施的投入，确保其功能正常发挥，并为现场职工（包括监理人员）提供必要的安全防护和劳动保护用品。加强作业人员的自我保护，使安全生产建立在科学的管理、先进的技术、可靠的安全技术措施及防护设施的基础上。
5）编制施工组织设计或作业设计时，要编制安全技术措施；作业前要认真进行安全技术措施交底并作好记录。大型机械设备应挂牌专人操作，专人指挥，并经常维护保养。
6）严格遵守安全技术操作规程及交通规则。深坑作业、夜间施工和临时占道作业必须具备相应的安全防护措施和警示标志（如安全标志牌及警示牌、安全带、充足的照明、交通疏散提示牌、防护栏、防护棚（板）、限高标志牌等）。加强临边口及施工区的安全防护检查，确保人车安全。严禁违章指挥和野蛮施工，严肃安全纪律和劳保纪律。
7）编制《临时用电施工组织设计》，架设三相五线制电缆线，实行三级漏电保护和“一机一闸一漏电保护”，开关箱要加锁并有防雨措施。
8）风力在六级以上时，严禁高空作业和吊装作业，高空中的对象、施工用料等要采取临时固定措施。台风前，要检查临时用电设施，该断电的要断电；大临及防护设施要采取相应的加固措施。
9）搭设大临设施时要设消防栓和消防水（砂）池并贮满水（砂），按规定挂设灭火器，经验收合格后方可启用。加强用电、明火及易燃易爆物品的使用、防护检查。
10）本公司将建立、健全各级各部门的安全主产责任制，责任落实到人：各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。
11）新进企业工人进行公司（或工程处）、工程处（或施工队）和班组的三级教育。
工人变换工种，进行新工种的安全技术教育。
工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。
认真建立“职工劳动保护记录卡”并及时做好记录。
12）施工组织设计：
在施工组织设计中编制的安全技术措施，经技术负责人审查批准。
13）分部分项工程安全技术交底：
进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。
14）特种作业持证上岗：
特种作业人员应经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。
15）安全检查：
作好建立定期安全检查制度。有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全检查记录查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间定措施。
16）班组“三上岗、一讲评”活动：
班组在班前须进行上岗交底、上岗检查，上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，设有考核措施。
17）遵章守纪、佩戴标记。
严禁违章指挥、违章作业。
各类人员应戴不同颜色的标记；
18）工伤事故处理：
建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，本着“三不放过”的原则进行处理，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查和处理。
19）安全标牌：
在施工工地设安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要信道口都挂上安全宣传标语或安全警告牌。
3、施工用电措施：
1）支线架设：
①配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。
②支线绝缘好，无老化、破损和漏电。
③支线应用电杆架空敷设，并用绝缘子固定。
④过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。
⑤室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。
2）架空线：
①架空线必须设在水泥电杆上，严禁架设在树或脚手架上。
②架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。
③架空线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。
3）现场照明：
①采用220V电压。危险、潮湿场所内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。
②照明导线应用绝缘固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。
③照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
④室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。钠、铭等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。
4）接地接零：
①接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2，一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。
②橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线，与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线；手持式用电设备应采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。
③电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。
5）电箱（配电箱、开关箱）：
①电箱应有门、锁、色标和统一编号。
电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。
②电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。
③电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分离配合。
④配电箱的应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。
⑤配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。
⑥金属外壳电箱应作接地或接零保护。
⑦开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。
⑧同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。
4、中小型机具：
1）木工圆锯：
①传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。
②圆锯要设松口刀（分料器）。
③操作必须使用单向电动开关。
④要有良好的接地保护，并有装漏电保护器。
2）手持电动机具：
①必须单独安装漏电保护器。
②防护罩壳齐全有效。
③外壳必须有效接地或接零。
④橡皮电线不得破损。
3）电焊机：
①有可靠的防雨措施。
②一、二次线（电源、接头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。
③有良好的接地或接零保护。
④配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。
4）水泵：
①电源线不得破损。
②有良好的接零保护装置。
③应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。
5、防高空坠落和物体打击措施
本措施以洞口防护、临边防护及外架子的防护为主。
1）洞口防护：水平洞口边长大于1.5m的设防护栏杆，下面挂水平安全网；边长小于1.5m的用打膨胀螺栓固定钢筋网的方法，钢筋直径不小于Φ16mm，间距不大于150mm。边长在300mm以下的小洞，用盖九夹板堆砂浆的办法封闭。各种信道的入口处，必须搭设护头棚，并挂有关的警示牌。人货电梯在各层的出入口处均设钢筋推拉门。
2）临边防护：建筑物各层的四周及屋面四周，做临时防护栏杆封挡，并尽量使用正式工程的窗台、栏杆、女儿墙做防护。楼梯间沿梯段方向通长设置临时钢筋栏杆，钢筋直径不小于Φ16mm。
3）外脚手架防护：外脚手架必须与建筑物有可靠的拉结（拉结材料和间距详见脚手架搭设一节），里杆与墙的缝隙不大于300mm，且每隔三层要水平全封闭一次。脚手架外侧满罩密目式安全立网，在首层顶板四周悬挑4m宽的安全棚架，上铺双层竹笆，以防坠物伤人。
6、机械设备的使用、维修和保养：现场的机械设备必须有书面的操作规程，必须由持有操作证的人员操作，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。
7、雨季施工措施
1）雨季施工期间设立防风、防洪工作领导小组，并设立防洪抢险突击队，现场配备充足的抗洪抢险机具和物资，做到统一指挥，措施可行有效。
2）暴风雨来临前，对现场大型机械设备、临时生产和生活设施、广告标语牌等进行加固和维修，增强防雨抗风能力。现场停止一切作业，必要时全场断电。风雨过后，要对现场的大型机械、临时设施、外架子、用电线路等进行全面地检查，当确认安全无误后方可继续施工。
3）高大的机械设备、脚手架等要做好可靠的防雷接地，接地电阻不大于10欧姆。
8、防火安全措施：
1）工地建立防火责任制，职责明确。
2）按规定建立义务消防队，派专人负责，订出教育训练计划和管理办法。
3）对重点部位（木工间等）建立有关规定，派专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。
4）建立动用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。
5）焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。
[bookmark: _Toc402001757][bookmark: _Toc426467986]文明施工的保证措施
1、严格执行甘肃省建设建设厅文件：《甘肃省建设工程现场文明施工管理办法》和《甘肃省建设工程现场文明施工检查评定标准》。
2、成立文明施工领导小组，负责工程的安全文明施工工作。
3、现场平面布置严格按照施工组织设计之施工总平面布置图布置，三类设施要经过消防报建审批。
4、现场设置高度1.8m的围墙，并抹灰刷白，主出入口侧设置施工标志牌等“五牌一图”。
5、现场组织8人左右的场容清洁队，专门负责场内外的清洁卫生工作，分片管理责任到人，确保场外道路的清洁。
6、现场要进行排水设计，雨水流向合理，道路两旁设排水沟、集水井、沉淀池等，然后排入市政管网。
7、根据省建设厅文明施工文件规定场地内地面要硬化，故建议除建筑物占地范围以外的场地全部用混凝土予以硬化，以达到规定要求，同时也为以后的结构或其它分部工程施工创造一个良好的环境。
8、砂石分类、堆放成方，底脚边用边清。砌体料归类成垛堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁，灰不外溢，渣不乱倒。
9、施工设施设备，应集中堆放整齐。大模板成堆放稳，角度正确。模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。
10、袋装、散装水泥不混放，分清标号，堆放整齐。有制度，专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物账相符。库容整洁，无“上漏下渗”。
11、混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐，楞木垫头上下对齐稳定，堆放不超高（不得超过12块）。钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线。
12、生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员、保洁人员，落实责任制。
13、施工现场须设有茶水亭和茶水桶，做到有盖有杯子，有消毒设备。
14、工地有男女厕所，有便溺设施，落实专人管理，保持清洁无害。
15、工地设简易浴室，保证供水，保持清洁。
16、现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施，与承包单位签订检查监督约定，保证措施落实。生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。
17、现场生产和生活污水经沉淀池和化粪池处理后排人市政管网,
积极采取措施保护本工程沿线和附近的建筑物、地上或地下的管线设施、道路、水渠、树木、绿化草地等免遭损坏。若造成损坏，应负责赔偿或修复。
18、与周边单位、居民及有关管理部门建立融洽关系，友好相处。施工人员的行为举止要文明礼貌，遵纪守法，不扰民，不内乱，如有违纪，一经发现，将严肃处理。
[bookmark: _Toc402001760][bookmark: _Toc426467987]雨季施工措施
1、雨天原则上不施工土方。承台土方按方案开挖并验槽后，应及时浇筑砼垫层；承台施工完后应及时回填并分层夯实。
2、根据现场地形情况，在红线围墙内设置砖砌临时排水沟及沉淀池。防止外脚手架底周围、底层模板支撑处积水侵蚀地基，影响其稳定性。
3、用电机械设备（如对焊机、电焊机、卷扬机等）搭设防雨棚（兼作安全防护棚）。大型机械设备停置在路基结实的地方，以保证其安全。
4、雨天原则上不浇筑砼。雨天确需连续浇筑砼时，应设防雨棚抗雨施工，已浇筑的砼要及时用防雨布覆盖。
5、雨天禁止露天焊接作业。
6、雨季施工时钢筋要用枕木或木方、地垄等架高，防止沾泥、生锈。雨季应经常测定石子、砂子、粉煤灰的含水率，及时调整配合比，保证质量。防水工程施工时基层一定要干燥，下雨天不得进行防水工程作业。雨季要加强成品保护，装修好的房间要经常通风，防止受潮发霉。
[bookmark: _Toc402001762][bookmark: _Toc426467988]执行国家、行业、地方强制性标准规范
1、本工程项目的材料、设备、施工达到中华人民共和国以及甘肃省或者行业现行的、相关的工程建设标准、规范的要求。
2、使用的国家、行业及地方规范和规程：
本工程选用的主要工程建设技术标准目录
	序号
	标 准 代 号
	标     准     名     称

	1
	GB50202-2002
	建筑地基基础工程施工质量验收规范

	2
	GB50212-2002
	建筑防腐工程施工及验收规范

	3
	GB50207-2002
	屋面工程质量验收规范

	4
	GB50204-2002
	混凝土结构工程验收规范及条文说明

	5
	GB20203-2002
	砌体工程施工质量及验收规范

	6
	GB50243-2002
	通风与空调工程质量及验收规范

	7
	GB50242-2002
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

	8
	GB50290-2002
	建筑地面工程质量验收规范

	9
	GB50303-2002
	建筑电气工程施工质量及验收规范

	10
	GB 50025-2004
	湿陷性黄土地区建筑规范

	11
	GB 50202-2002
	建筑地基基础工程施工质量验收规范

	12
	JGJ 6-99
	高层建筑箱形与筏形基础技术规范

	13
	JGJ 120-99
	建筑基坑支护技术规范

	14
	GB 50208-2002
	地下防水工程质量验收规范

	15
	JGJ 116-98
	建筑抗震加固技术规范

	16
	GB 50207-2002
	屋面工程质量验收规范

	17
	JGJ 144-2004
	外墙外保温工程技术规范


[bookmark: _Toc207184309][bookmark: _Toc402001763][bookmark: _Toc426467989][bookmark: bk173]拟采用的新技术、新材料、新工艺、新方法
[bookmark: bk174]为保证该工程优质高速的完成，落实建设部在建筑业推广应用的新技术、新工艺、新方法、新材料“四新”技术，结合本工程特点拟采用如下的新技术、新材料、新工艺、新方法。 
1、小型搅拌站：采用自动计量装置上料，计量准确，混凝土质量稳定。采用散装水泥，并掺入粉煤灰，改变混凝土性能的同时，达到降低成本的目的。 
2、泵送混凝土：加快混凝土浇筑速度，提前工期，可取消混凝土浇筑的中间环节，减少人为因素影响，保证混凝土质量。同时可减轻工人的劳动强度，节约材料。 
3、顶板模板采用木多层板特点为板块大、板面光滑平整，可不刷隔离剂，混凝土表面可达到清水混凝土标准。支撑采用快拆体系，加快模板周转，可加快施工进度，节约模板的投入。 
4、粗钢筋连接：竖向粗钢筋及水平粗钢筋采用镦粗直螺纹接头连接。保证连接质量钢筋同心度及密集钢筋的最小间距。 
5、新型防水材料：防水材料优选新型防水材料，特点为易于操作，防水效果好。
6、应用工程技术软件进行方案优选，架子、模板计算，使施工方案达到经济合理。
7、现代管理技术的应用：充分利用计算机进行管理。运用网络技术、全面质量管理、责任会计方法等。
[bookmark: _Toc402001764][bookmark: _Toc426467990]降低成本措施
1、采用先进的科学管理手段，推行行之有效的增产节约措施，推广新技术、新工艺，提高效率，降低成本。
2、加强调度工作，充分发挥总包施工企业的统一协调作用和优势，做好流水交叉施工组织，，及时解决现场问题。
3、作好技术超前工作，以免因技术、材料、机具、组织、协调等影响和干扰造成经济损失。
4、始终坚持“质量第一”的方针，切实落实在具体工作中。
5、加强现场材料管理，由项目材料人员及项目总工程师、预算工程师共同把关，强化材料全面管理意识和组织手续，从计划、采购、进场、验收、使用、回收等各个环节落实责任，严肃纪律，堵塞一切漏洞。
6、主体施工，对模扳的支设要严格检查，减少因支模方法不当、超振等不利因素而造成的涨模、跑模现象，在实现无剔凿混凝土的同时，对楼面的标高进行控制，防止超高、超厚而增大荷载和材料浪费。
7、机械、施工、试验部门共同解决好后台上料计量工作，严格按设计配合比施工，保证优良的生产水平 。
8、装修施工时做好粗抹灰的材料节约工作，落地灰均要回收利用，工完料净。
9、做好分包队伍的结算管理工作，在预算定额内减少零星用工。
10、坚持推广新技术、新工艺。积极开展“双增双节”活动，制订具体的奖罚制度。
[bookmark: _Toc402001765][bookmark: _Toc426467991]建筑成品及半成品保护
项目经理部及时向现场的施工人员进行建筑成品（产品）的保护教育，增加全体人员保护产品的意识，做到人人有责，并指定专人检查落实，成品保护主要做好下面各点：
1、对已安装好的铝门窗框和防火门框等应防护好并包装胶带，以免装饰施工时污染铝框氧化变色。
2、已装门的铝门框、防火门框、木门框，一定要做到车通过的地方应事前用木板或胶片加以保护后方能拉车，以防碰撞到门框。
3、铝框上不能堆压各种物品（砂、桶、各种面砖），更不得在其上合灰，铺脚有板等，以防止铝框变形。
4、瓷片、地砖地面等，在铺贴完成后不能再在其上进行其它施工作业。不能在其上堆放易褪色的物质，以防止污染地面，重要部位要铺木板在面上，甚至封闭房间，加以妥善保护。
5、外墙涂料完成后应立即验收，并及时拆除外脚手架，以免因雨水溅射而污染外墙。
6、卫生间若安装洁具完成，上下水工作结束后应即锁门，以防随意大小便。保持清洁到交工验收。
7、已完成玻璃安装的门窗，玻璃隔断等应立即贴上防碰撞标志，并保持好清洁。
8、所有二次装修完成的部位要进行封闭或派专人保护。
[bookmark: _Toc402001766][bookmark: _Toc426467992]减少扰民噪音、降低环境污染措施
1、办理夜间施工许可证。
2、加强机械设备的维修保养工作，确保机械运转正常，降低噪音。
3、模板加工（尤其是圆锯等）尽量安排在白天进行，拆除模板时禁止用大锤敲击。
4、振捣混凝土时振捣棒不得直接接触在模板和钢筋上。
5、夜间施工时，所有机械设备、车辆不得鸣号，地面和高层的联系采用对讲机。工人施工时禁止大喊大叫。
6、粉煤灰、水泥（库）要封闭严密，补加水泥、粉煤灰时应加好封闭网；水泥库周围、道路要经常撒水，减少粉尘污染。
7、楼层垃圾袋装化，用井架运下，及时运走。
8、临时住宿、办公区做到清洁卫生，窗明几净。
[bookmark: _Toc402001767][bookmark: _Toc426467993]任何可能的紧急情况的处理措施、预案及抵抗风险的措施
1. [bookmark: _Toc402001768][bookmark: _Toc426467994]处理紧急情况的预案及措施
1.1可能发生的紧急情况及针对性预案
1.1.1大风、连阴雨、暴雨、持续高温。
大风、连阴雨、暴雨、持续高温等天气将对施工进度、质量产生较大的影响，尤其是对钢筋焊接、整体道床施工、钢轨焊联等质量产生比较大的影响。针对这一特殊情况，我单位在与当地气象部门加强联系、掌握气象变化的前提下，加强高度统一的管理，根据气象变化调整作业环境，在气象正常的情况下，组织桥面露天作业，在出现大风、连阴雨、暴雨、持续高温等天气时，可转入受天气影响较小的地下线施工，保证工期目标、质量目标的全面实现。同时加强对桥面露天的以完工程的保护。
1.1.2土方坍塌、高空坠落、物体打击、机械伤害、触电等施工现场常见的安全事故
避免安全事故的发生是我单位施工管理中的重中之重。在工程移交过程加强施工调查，对存在可能发生危险的地段、部位，请专家、线下单位、监理单位、建设单位对该地段、部位的具体情况进行分析，预测以及处理，保证施工的安全进行。对于本单位施工中的安全隐患，严格按照本单位的有关规章制度执行，同时加强对本单位职工，尤其是特殊工种的岗前培训。
1.1.3 施工现场的紧急停电、缺水、火灾
针对施工现场的紧急停电、缺水、火灾等紧急情况，为保证施工的正常进行，将在施工基地各配置120KW发电机1台，120KW的机动发电机1台，以便在出现紧急停电时，解决施工生产、生活用电；铺轨基地设5t蓄水池1座及备水罐车1台，以满足紧急停水时施工、消防用水。
1.1.4发生大面积的传染病流行
铺轨基地设置医务室，配备具有丰富经验的医务人员，负责工地防疫、消毒和医疗救护。同时完全按照兰州市的统一部署、执行相关规定，保证传染病的预防和控制。
1.2 各种紧急情况的措施
1.2.1 项目经理部在进场后及时组织全体施工人员学习地方政府的法律、法规，并将合同中涉及到个人行为的内容进行宣讲，以求在有意外发生时施工人员有较高的警觉性，能够及时的保护现场，同时经理部也将在第一时间，将情况通报监理及建设单位。
1.2.2 如现场发生安全事故，项目经理部将指派专职安检人员封锁现场，调查事故原因，并对全部施工范围内的作业有针对性的展开拉网式检查，制定整改措施。
1.2.3 加强安全教育和检查，保障人员、物资、机械安全，确保正常施工。
[bookmark: _Toc402001769][bookmark: _Toc426467995]可能发生的风险及针对性预案
从进场到试运行结束的整个施工过程中，加强与建设单位、监理、设计单位的联系，提前进行风险分析和技术分析，对于建设单位及设计单位可能发生的风险，一旦发现，及时通知监理机构，避免风险的发生。对于我单位可能发生的风险，制定针对性方案，加强对风险的预防。
认真分析学习招标文件、设计文件以及施工合同，一旦签定合同，严格按照合同执行，避免因为对合同的认识不够深刻而造成对合同的执行不力。以诚信立足，加强管理，在施工过程中做一个有责任心的承包人。加强对职工的教育和管理，遵纪守法，避免违法行为、事件的发生。
预防各种风险的相应措施：
（1）严格执行图纸的分级会审制度，避免因为设计不当造成对工期、质量的影响。加强对施工进度的管理和组织，保证关键工期和总工期目标的全面实现。
（2）备用一台AMS60型移动式焊轨机，保证钢轨焊接施工的连续性。
（3）加强对施工质量的管理和对职工的教育，确保工期目标、安全生产目标、质量目标、环境保护目标和文明施工目标的全面实现。
[bookmark: _Toc402001770][bookmark: _Toc426467996]针对土建工程出现滞后的预案
一旦出现土建工程滞后的情况，我单位拟增加人力、物力、机械和资金的投入。采取“跳跃式”分段多作业面施工的方法组织赶工，尽最大努力确保总工期目标的实现。
土建工程出现滞后的相应措施： 
本工程将严格按照施工进度计划，均衡组织生产。若在施工过程中土建工程发生滞后完工，出现断点的情况，致使轨道作业不能连续进行，给工程施工进度造成影响时，将采取如下措施调整和赶工，确保总工期目标的实现。
（1）高架线地段断点时，采用跳跃式施工，灵活机动地组织施工，并适当增加作业面，提高日进度指标，确保总体计划进度。
（2）全线的钢弹簧浮置板、道岔及伸缩调节器等提前预铺项目，积极与土建单位联系，在不影响土建施工的前提下完成预铺施工，为正线铺轨提供通道。
（3）地下线轨道铺设原则上同时开设两个作业面平行作业，但如果施工区间任意一条线施工受阻时，则集中主攻另一条线，做到交替互换、灵活机动、不间断施工，在不降低综合作业指标前提下，确保整体工期的实现。必要时在干杨树地面线U 形槽地段具备轨道施工条件后，就近增设临时存料场和钢筋加工场，由干杨树站北端区间地面线向宋家庄方向进入地下线施工，以加快地下线施工进度，早日实现全线轨通。
[bookmark: _Toc402001771][bookmark: _Toc426467997]施工协调管理措施
1. [bookmark: _Toc402001772][bookmark: _Toc426467998]与设计单位（部门）的工作协调
⑴如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工方案中，包括施工可能出现的各种结构情况，协助设计单位完善设计内容和设备物资洗型。
⑵积极参与设计的深化工作。 
⑶主持施工图审查，协助建设单位会同设计单位，供应商（制造商）提出建议，完善设计内容和设备物资选型。
⑷组织地方专建设单位管部门与设计师的联系，向设计方提供需要主管部门协助的专项工程，如外配电、水、通讯、市政、污水处理、环保、广播电视等的设计和使用功能的实现。
⑸对施工中出现的情况，除按设计师、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误；并会同建设单位、设计师、监理、施工方按照总进度与整体效果要求，验收样板产品，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。
⑹根据建设单位指令，组织设计方参加机电设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。
[bookmark: _Toc402001773][bookmark: _Toc426467999]与监理师的协调
⑴在施工全过程中，严格按照建设单位及监理师批准的“施工大纲”“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在各专业施工班组（单位）“自检”和项目工程施工专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理要求，予以整改。
⑵贯彻公司己建立的质量控制、检查、管理制度，并根据此对各专业施工班组予以检控，确保产品达到优良。公司对整个工程产品质量负有最终责任。任何下属分包单位、专业施工班组的工作失职、失误均视为本公司的工作失误。因而杜绝现场施工分包单位、专业班组，
个人不服从监理工作的不正常现象发生，监理工程师的一切指令都必须无条件的全面落实、执行。
⑶所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理提交产品合格证或质保单，应按规定使用前进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费或造成返工。
⑷按部位或分项工序检测的质量，严格执行上道工序不合格、下道工序不施工的准则，使监理能顺利开展工作。对可能出现的意见不一的情况，遵循先执行监理的指导，后予以嗟商统一原则，在现场质量管理工作中，维护好监理师的权威性。
[bookmark: _Toc402001774][bookmark: _Toc426468000]与建设单位间的协调
⑴施工单位会同建设单位（发包方代表）对拟定的分包单位予以考察并采用竟争录用的方法，使所选择的分包单位无论是资质、管理经验上符合工程要求。
⑵责成分包单位所选用的材料、设备必须在事前征得建设单位代表的审定，严禁擅自代用材料和劣质材料。
⑶严格照制定的总平面布置图按图就位，且按公司制定的现场标准化施工的文明管理规定，做好施工现场的标准化工作。
⑷本公司将以各个指令，组织指挥各专业施工班组科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾以合同中明确的责任，来追究贻误方的责任，尽可能地减少施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象，而贻误工程或造成经济损失。

[bookmark: _Toc426468001]（1）拟投入的主要施工机械设备表
工程名称：皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段）

	序
号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	砼输送泵
	HBT60C
	5
	长沙
	2009
	90
	60m3/h
	砼输送
	

	2
	砼搅拌机
	0.35m3
	6
	韶关
	2010
	5.5
	12m3/h
	砼搅拌
	

	3
	砂浆机
	325L
	5
	韶关
	2005
	4.5
	
	砂浆搅拌
	

	4
	交流弧焊机
	BX3-120
	8
	韶关
	2010
	10
	
	焊接埋件等
	

	5
	对焊机
	U-2-150
	8
	天津
	2007
	132
	
	钢筋焊接
	

	6
	钢筋调直机
	GT4/8
	10
	韶关
	2007
	5.5
	
	钢筋调直
	

	7
	钢筋切断机
	CJ-40
	10
	韶关
	2007
	5.5
	
	钢筋加工
	

	8
	钢筋弯曲机
	GWB
	10
	韶关
	2007
	3
	
	钢筋下料
	

	9
	插入式振动器
	Φ50～Φ70
	15
	长沙
	2006
	2.2
	
	砼振捣
	

	10
	平板式振动器
	
	8
	广州
	2010
	2.2
	
	砼板面振捣
	

	11
	电动台锯
	Φ400
	4
	天津
	2008
	3
	
	模板制作
	

	12
	手提电锯
	JJZ-1
	8
	天津
	2012
	3
	
	模板制安
	

	13
	振动式打夯机
	HZR-120
	6
	上海
	2012
	5.5
	
	局部夯实
	

	14
	自卸汽车
	三菱
	20
	日本
	2009
	235
	15t
	运土、送料
	

	15
	反铲挖土机
	三菱
	4
	日本
	2009
	1×120P
	
	运土
	

	16
	发电机
	
	2
	美国
	2010
	120
	
	备用
	

	17
	切割机
	YH-250
	6
	山东
	2010
	60KW
	
	切砖
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc426468002]（2）劳动力计划表
工程名称：皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段）        单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	墙体粉刷
	道路建设
	修复院墙
	村门建设
	地坪硬化
	村庄亮化
	活动室
	环境整治
	新建围墙
	广场改造
	砖墙戴帽

	木工
	
	12
	
	10
	
	
	15
	
	
	10
	

	钢筋工
	
	5
	
	15
	
	
	15
	
	
	10
	

	砼工
	
	32
	
	20
	20
	
	20
	
	
	20
	

	瓦工
	
	15
	15
	15
	10
	
	15
	
	20
	15
	20

	抹灰工
	25
	
	18
	15
	
	
	15
	
	15
	15
	

	普工
	12
	22
	9
	9
	10
	5
	15
	15
	15
	15
	10

	电焊工
	
	9
	
	5
	
	5
	5
	5
	
	5
	

	架子工
	15
	
	10
	15
	
	
	15
	
	10
	10
	10

	油漆工
	10
	
	5
	6
	
	5
	5
	5
	5
	5
	

	机械工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	电工
	2
	2
	2
	2
	2
	5
	2
	2
	2
	2
	2

	水暖工
	
	5
	
	5
	
	
	5
	
	
	5
	



注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
[bookmark: _Toc426468003]（3）计划开、竣工日期和施工进度横道图                                                                                                                           
	日期

内容
	开工日期：2015年8月17日，竣工日期：2015年10月15日，总工期60天

	
	10天
	20天
	30天
	40天
	50天
	60天

	墙体粉刷
	
	
	
	
	
	

	道路建设
	
	
	
	
	
	

	修复院墙
	
	
	
	
	
	

	村门建设
	
	
	
	
	
	

	地坪硬化
	
	
	
	
	
	

	村庄亮化
	
	
	
	
	
	

	新建活动室
	
	
	
	
	
	

	文化广场改造
	
	
	
	
	
	

	环境整治
	
	
	
	
	
	

	新建围墙
	
	
	
	
	
	

	砖墙戴人字帽
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc426468004]（4）施工总平面图
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[bookmark: _Toc426468005]二、项目管理机构配备情况
[bookmark: _Toc426468006]（1）项目管理机构配备情况表
工程名称：皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段）
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	项目
经理
	陈进彩
	工程师
	建造师
	叁级
	BY-00028
	建筑
工程
	/
	/
	/

	技术负责人
	金栋山
	工程师
	职称证
	中级
	0007887
	建筑
工程
	/
	/
	/

	施工员
	李军
	施工员
	岗位证
	初级
	甘建施201251723
	建筑
工程
	/
	/
	/

	质检员
	庞红
	助工
	岗位证
	初级
	甘建质201237617
	建筑
工程
	/
	/
	/

	安全员
	赵池民
	助工
	岗位证
	初级
	甘建安
201225572
	建筑
工程
	/
	/
	/

	预算员
	何银霞
	助工
	岗位证
	初级
	甘建预201223759
	建筑
工程
	/
	/
	/

	机械员
	何佳倚
	助工
	岗位证
	初级
	甘建机20129102
	建筑
工程
	/
	/
	/

	材料员
	安淑萍
	助工
	岗位证
	初级
	甘建材201216071
	建筑
工程
	/
	/
	/

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。




[bookmark: _Toc426468007]（2）项目经理简历表
工程名称：皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段）
	姓名
	陈进彩
	性别
	女
	年龄
	46

	职务
	项目经理
	职称
	工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	1992年7月
	担任项目经理年限
	7

	项目经理资格证书编号
	BY-00028
	资格等级
	叁级

	近三年已完和在建工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	靖远县教育局
	三滩中学食堂
	
	2015年3月15～2015年7月15日
	已完
	合格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc426468008]（3）项目技术负责人简历表
工程名称：皋兰县什川镇北庄村省级美丽乡村示范村建设项目（一标段）
	姓名
	金栋山
	性别
	男
	年龄
	42

	职务
	技术负责人
	职称
	工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	1995年7月
	担任技术负责人年限
	6

	近三年已完和在建工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	靖远县教育局
	三滩中学食堂
	
	2015年3月15～2015年7月15日
	已完
	合格
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[bookmark: _Toc426468013]（4）项目管理机构其他组成人员资格证书
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