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第 一 分 部

商

务

部

分

                    投  标  书

XX公司：

我单位全面研究了           X X             10KV及低压配网新

  建与改造工程   工程标段的施工招标书及合同文件，并考察了现场。我们愿意承担招标文件规定的全部义务。投标报价总金额为人民币（大写）

                    （小写）              元。

我们同意负担为投标所发生的一切费用。

一旦通知我单位中标，我们将按照招标文件规定，按时签署合同，并按照合同完成全部承包项目，并保证在            年    月    日开工，

            年    月    日竣工。

投标单位：（签章）

投标单位法定代表人：（签字）

电话：                          传真：

地址：                          邮编：

二00    年   月   日

授 权 书

XX公司：

根据           XX             10KV及低压配网新建与改造工程 

工程标段的施工招标书及合同文件，我委派 XXX、XX岁、XXX （被授权人姓名、年龄、职务）为合法代表，授权他（她）代表我单位与海南电网儋州供电公司对该工程进行投标，并负责投标活动中与招标单位谈判，签署合同和执行一切与投标相关的事宜，我单位均予以承认。

授权单位：（盖章）

       授权单位法人代表（签章）

     二00    年   月   日

投标承诺

工期承诺

我公司承诺如能中标，将在 200   年 X 月  X 日开工，200  年 X 月X 日竣工，无论出现任何原因（除不可抗力或建设方要求）而导致工程不能按期完成时，我公司将进行赔偿，延误赔偿的计算方法为：每延误一天付总合同价的0.3‰。

安全、文明施工承诺
我公司承诺本工程的安全目标是：杜绝重伤和死亡事故，消灭群伤事故。杜绝重大机械、设备损坏事故和负主要责任的重大交通事故。杜绝高空坠落、触电、等事故。努力实现零事故指标。若出现安全责任事故，我们将承担全部责任并无条件接受业主的处罚。

我公司承诺本工程严格执行《电力建设文明施工规定及考核办法》，文明施工。保证标志醒目、着装整齐、操作规范、资料完整、现场整洁、环境卫生。如发生不文明施工的现象，将无条件接受业主处罚。

工程质量承诺

我公司承诺本工程的质量目标是：单位工程合格率100%，优良率≧96%；分项工程合格率100%，优良率≧93%；杜绝重大质量事故发生，确保工程零缺陷；达到国家施工验收规范及质量检验标准规定的优良等级，确保“达标投产”。若工程质量达不到要求，我公司将进行经济赔偿，赔偿方法为每降低一个百分点赔偿合同总价的1‰。

服务承诺

我公司承诺本工程质保期限：按照国家规定执行。

    在质量保修期内，我们将积极主动的组织我公司人员进行质量回访和跟踪，征求用户意见，如发现施工造成的质量问题，将迅速组织返修，直至用户满意。

    质保期后，我们仍将一如继往的以主动的态度、积极的行动，进行定期质量回访，对工程质量问题，我们将以最好的服务满足。

我公司在XX电网进行了多年的工程施工，一直受到好评，尤其在城农网工程方面积累了大量、丰富的经验。本工程为  XX  10KV及低压配网新建与改造工程X标段，我公司将运用现有关系，积极努力，努力完成建设任务，为儋州的发展贡献自己的力量。

一、企业资格文件之一

1、企业营业执照复印件

2、企业资质等级证书

[image: image3.png]


承装（修、试）电力设施许可证

质量管理体系认证证书

3、施工企业近几年的年检情况

营业执照

税务登记证

组织机构代码证

管理体系认证证书

4、企业概况

	企业名称
	
	资质

等级
	

	企业地址
	
	电话
	

	法人代表
	
	职务
	
	职称
	

	技术总工
	
	职务
	
	职称
	

	安全负责人
	
	职务
	
	职称
	

	职工人数
	
	高工
	
	技术

人员
	

	


(h)资金情况：

	银    行
	银行名称：       

	
	银行地址：    

	
	银行帐号：

	
	联系人： 
	职务：   

	
	电话：
	传真：  

	其  它：
	


	XX年经审计的财务报告

	固定资产

	XX年
	

	XX年
	

	固定净资产

	XX年
	

	XX年
	

	流动资金

	XX年
	

	XX年
	


XX年审计的财务报告（1）
XX年审计的财务报告（2）

5、企业近两年施工安全情况
	 公司近年发生的生产安全事故详细说明：

本公司近几年来无任何安全生产事故


公司对于安全教育实行逐级负责制，确保全体员工受到应有的安全操作规程、规定、制度和相应的安全知识与保护意识的全方位培训与教育。

公司领导各部门负责人，项目部负责人和施工、技术、安监部门等负责人。每季度组织一次安全教育培训和考试，合格才能上岗。

1、对班、组长及专职负责人员进行专项职业的安全技术讲解和技术交底，培训及考试（每季度一次）。

2、在不同季节工作时，携带防暑、防蛇咬、防跌伤、狗咬伤等急救药品和急救办法。

3、登高作业人员在上杆或登高前对脚扣、升降板、脚钉、爬梯等登高工具的认真检查，是否牢固安全可靠。

4、运杆、抬杆的基本常识和运输、送器具的检查，路况和人员身体状况的检查，确保人生安全。

5、杆塔基础的挖掘技巧和安全注意事项。

6、登杆的技术和安全防范措施，防滑、防倒讲解。

7、施工现场的围栏、跨越公路、房屋的安全防范。施工人员安全帽，保险带、安全工具的正确使用和保护作用。

8、带电作业的安全技术讲解和规范操作及注意事项。

9、坑基爆破作业的安全防范和技术指导。

10、带电体的安全操作距离及停电、验电、挂接地的方法和安全事项。

11、触电抢救的方式、方法和相关事项。

12、员工的安全自我防护意识的培养和思想教育。

13、为使安全落实到位，专人专职管理，每季度定期招开安全会议并实施安规考试及考核，每月不定期对施工工程安全检查，每周对施工班组进行安全抽查评比，将安全的重要性和意义贯穿每一个员工，使安全风险降到最低。

6、企业近两年施工质量情况

7、企业信誉

二、企业资格文件之二

1、参与本标主要人员

	工  作

负责人
	姓名
	性别
	年龄
	职  务

及职称
	近两年来承担过的主要的工程及职务

	项目经理
	
	
	
	
	

	项目总工
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	

	技术员
	
	
	
	
	


2、拟派遣本工程的项目经理经历、证书及主要业绩

	   职位：                 项 目 经 理

	负责人资料
	姓名： 
	出生年月：

	
	专业资质：          

	
	学历：    
	职称： 

	
	职务：   
	工作年限： 

	自
	至
	公司/项目/职务/有关技术及管理经验

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


3、其他人员证件

三、企业资格文件之三

1、本工程施工主要机具配备表

	序号
	名称
	型号
	数量
	总功率

KW/HP
	制造国

或产地
	备注

	项目部调控

	1
	指挥车
	皮卡车
	1台
	
	国产
	

	2
	工具车
	双排
	1台
	
	国产
	

	3
	工程运输车
	
	1台
	
	国产
	

	4
	汽吊车
	16T
	1台
	
	国产
	

	5
	小四轮车
	
	2部
	
	国产
	

	6
	手扶拖拉机
	4T
	2台
	
	国产
	

	7
	计算机
	
	1台
	
	国产
	

	8
	传真机
	夏普
	1台
	
	国产
	

	路径复测分桩

	1
	经纬仪
	
	1台
	
	国产
	

	2
	塔尺
	5米
	2把
	
	国产
	

	3
	花杆
	2.5米
	2条
	
	国产
	

	4
	钢卷尺
	50米
	1把
	
	国产
	

	5
	钢卷尺
	5米
	2把
	
	国产
	

	6
	测伞
	
	1把
	
	国产
	

	7
	小锤
	1KG
	1把
	
	国产
	

	8
	斧头
	
	1把
	
	国产
	

	9
	大砍刀
	
	1把
	
	国产
	

	10
	木桩袋
	帆布
	2只
	
	国产
	

	11
	文具袋
	帆布
	1只
	
	国产
	

	土 方 施 工

	1
	抽水机
	
	4台
	
	国产
	

	2
	钢锹
	2号尖锹
	6把
	
	国产
	

	3
	十字镐 
	JBA-2/500
	6把
	
	国产
	

	4
	钢钎
	Ф32×2
	6把
	
	国产
	

	5
	铁锤
	4KG
	3把
	
	国产
	

	序号
	名称
	型号
	数量
	总功率

KW/HP
	制造国

或产地
	备注

	6
	土箕
	
	10对
	
	国产
	

	7
	短把铲
	
	15把
	
	国产
	

	8
	钢卷尺
	5米、20米
	各3把
	
	国产
	

	9
	铁铲
	
	20把
	
	国产
	

	底拉盘安装

	1
	滑竿
	Ф80×1.5-3米
	4根
	
	国产
	

	2
	棕绳
	Ф16×30米
	3条
	
	国产
	

	3
	钢钎
	Ф32×1.5米
	3把
	
	国产
	

	4
	木锤
	
	3把
	
	国产
	

	5
	水平尺
	
	2把
	
	国产
	

	6
	钢尺
	30米
	1把
	
	国产
	

	7
	垂球
	
	3只
	
	国产
	

	8
	铁铲
	
	5把
	
	国产
	

	排、焊杆

	1
	枕木
	200×150×1500
	4根
	
	国产
	

	2
	方木
	150×150×1000
	4根
	
	国产
	

	3
	棕绳
	Ф20×30米
	4条
	
	国产
	

	4
	撬杠
	Ф20×2000
	4根
	
	国产
	

	5
	铁锤
	
	3把
	
	国产
	

	6
	十字镐
	
	3把
	
	国产
	

	7
	钢卷尺
	
	3把
	
	国产
	

	8
	电焊机
	
	2台
	
	国产
	

	9
	焊钳
	200A
	2把
	
	国产
	

	10
	电焊皮线
	
	3条
	
	国产
	

	11
	手提砂轮机
	SIS-100A
	1台
	
	国产
	

	12
	扳手
	
	6把
	
	国产
	

	13
	钢丝钳
	200毫米
	4把
	
	国产
	

	14
	螺丝刀
	200毫米
	4把
	
	国产
	

	15
	锉刀
	200毫米
	4把
	
	国产
	

	16
	钢丝刷
	
	3把
	
	国产
	

	17
	工具袋
	
	2个
	
	国产
	

	序号
	名称
	型号
	数量
	总功率

KW/HP
	制造国

或产地
	备注

	电杆组立

	1
	木抱杆
	Ф160×10米
	4根
	
	国产
	

	2
	木抱杆帽
	Ф160×200
	3只
	
	国产
	

	3
	抱杆脱帽环
	Ф30×350
	2副
	
	国产
	

	4
	铝合金抱杆
	
	2副
	
	国产
	

	5
	钢丝绳
	Ф15×24米
	3条
	
	国产
	

	6
	钢丝绳
	Ф17×33米
	3条
	
	国产
	

	7
	钢丝绳
	Ф17×26米
	3条
	
	国产
	

	8
	钢丝绳
	Ф18×28米
	3条
	
	国产
	

	9
	钢丝绳
	Ф17×10米
	3条
	
	国产
	

	10
	钢丝绳
	Ф21×10米
	3条
	
	国产
	

	11
	钢丝绳
	Ф11×120米
	3条
	
	国产
	

	12
	钢丝绳
	Ф11×200米
	3条
	
	国产
	

	13
	起重滑车
	HG30单轮，开口
	2只
	
	国产
	

	14
	起重滑车
	HG50单轮，开口
	2只
	
	国产
	

	15
	机动绞磨
	30KN
	2台
	
	国产
	

	16
	制动器
	50KN
	2台
	
	国产
	

	17
	钢管地锚
	Ф230×1600米
	4根
	
	国产
	

	18
	角铁桩
	
	12根
	
	国产
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2、近二年来所承建工程情况一览表

	项目法人
	项目名称及

建设地点
	结构类型
	建设规模km
	开竣工日期
	合同价格（万元）
	质量达到标准
	合同履约情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


我公司无重大的质量和安全事故

3、目前正在建设工程情况一览表

	项目法人
	项目名称及

建设地点
	结构类型
	建设规模km
	计划开竣工

日期
	合同价格（万元）
	质量达到标准
	合同履约情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


我公司将积极配合海南电网儋州供电公司对我公司的考察，并提供相关必要条件

第 二 分 部

技

术

部

分

XX10KV及

低压配网新建与改造工程

施工组织设计方案

审   批：

审   核：

择   写：

前 言

本公司坚持“严密策划、规范管理、务实求新、创建一流企业”的方针，“以人为本，预防为主，循章守纪，强化管理；降低风险，绿色环保，持续改进。”的职业道德，发扬传统的优良作风，树立“民心工程”“德政工程”让党和人民放心，努力做到以一流的价值关、一流的设备、一流的质量、一流的服务、一流的工程、为海南的经济发展和海南电力建设做出贡献。

工程目标
	分类
	目标子项
	目标值

	总目标
	安全、优质、高效、创建一流工程。

	质量目标
	一次验收合格率
	100%

	
	分项工程优良率
	100%

	
	材料
	合格率100%   优良率100%

	
	达标生产
	达到达标投产要求

	
	创一流
	达到海南电网有限公司“创一流”标准。

	
	顾客满意度
	顾客满意度为100%；以精益求精的技术，为顾客提供优质产品和服务

	
	质量事故
	杜绝质量事故

	
	质量管理
	树立“最大限度满足用户需求”的质量观念，明确争创一流工程的奋斗目标：开展全面质量管理，严格实行质量责任制；强化生产过程的质量管理和质量检验确保工程的质量；建立让用户满意的服务体系，提高工程施工竣工后服务质量。

	安全目标
	伤亡事故
	杜绝人身死亡事故

	
	重大事故
	无重伤以上的人身伤亡事故；无负同责任以上的重大交通事故。严控未遂事故。

	
	三反
	反对违章指挥；反对违章作业；反对违法行为，在本工程力争杜绝三违行为。

	
	电网事故
	杜绝电网事故。

	
	设备事故
	杜绝一般设备事故和机构事故。

	
	火灾事故
	杜绝火灾事故

	进度

目标
	开工、竣工
	按期开工、计划合理组织施工，按期竣工。

	
	作业里程碑
	基础、铁塔组立施工，架线施工按预定计划完成。

	
	均衡施工
	合理组织劳动力，流水作业，均衡施工，防止窝工。

	成本

目标
	成本目标考核
	建立完善的经营管理制度，严格定额管理，控制投入产出比，实行项目成本目标考核，提高管理水平。

	
	经济效益
	管理出效益，创造一定的经济效益。

	文明施工
	施工
	规范施工。

	
	环境保护
	工完料尽，保持水土与植被、严禁滥砍滥伐。

	
	作风
	遵纪守法，行为文明，作风严谨。

	
	管理
	实行标准化管理，树立优良品牌的形象。

	技术管理目标
	明确科学技术是第一生产力，以科技进步为先导，以严格管理为手段，精心计划，精心组织，合理安排，创建一流工程。


编制说明

我公司为了积极响应上级文件精神，确保电网建设标准化，规范化的要求，本工程投标文件技术部分根据以下文件资料及相关规程、规范编制而成：

1、本工程的招标文件；

    2、《普通混凝土配合比设计技术规定》（JGJ55-81）

    3、《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）

    4、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）

5、《建筑钢结构焊接规程》（JBJ81-91）

6、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-95）

    7、《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》（SDJ226-87）

8、《架空送电线路外爆压施工工艺规程》（SDJ276-90）

9、《高压绝缘子瓷件技术条件》（GB772-87）

    10、《架空送电线路施工及验收规范》（GBJ223-90）

    11、《110KV及以上送变电线路基本建设工程启动验收规范》

    12、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2002）

    13、《组合钢模板技术规范》（GB50214—2001）

    14、《混凝土拌和用水标准》（JGJ59—99）

    15、《混凝土质量控制标准》（GB50164—92）

    16、《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18—2004/J253—2003）

    17、《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97—87）

    18、《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇（SDJ69—87）

    19、《建筑安装工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）

    20、《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）

    21、《电力设备典型消防规范》 （DL5027-93）

    22、《气体灭火系统施工及验收规范》 （GB50263-97）

    23、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）

    24、《预制混凝土构件质量检验评定标准》（GBJ321-90）

    25、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-90）

    26、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）

    27、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GBJ168-92）

    28、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）

29、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）

工程概况

1、工程概况

1.1工程名称：XX10KV及低压配网新建与改造工程

  1.2建设单位：XX公司

  1.3建设地点： 

  1.4工程内容：

  1.5质量标准：按国家现行规范和验收标准进行验收，工程质量等级必须达到合格工程。

  1.6安全要求：创无事故工程。施工现场安全和环境标准执行《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》

  1.7资金来源：国债资金和农行贷款

  1.8工程实施时间：200 年 月 日至 月 日

  1.9本标拟投标段：

2、工程特点

    1）本工程位于海南省中北部，沿线地带平缓，植被丰富，为热带季风、热带气候类型，高温多雨，常有台风侵袭，年平均气温22-27℃，年平均降水量1600毫米以上，施工将在一定程度上受到气候条件的影响，我公司将合理安排施工进度和劳动力，经常关注天气预报，及时采用措施预防气候对施工的不利影响。   

二、施工现场组织机构

组织机构关系图

我公司将成立“XX10KV及低压配网新建与改造工程项目经理部”对本工程实行项目经理负责制的工程项目管理制度，采用矩阵式项目组织形式，使项目经理部的工作得到各职能部门支持的同时又充分发挥项目组织的横向优势。公司将委托一名项目经理、一名项目副经理及一名项目总工组成项目经理部核心，下设工程综合部、财务部、物资采购部、技术资料管理部。在项目经理直接领导下开展工作，全面执行公司质量、职业健康和环境保护整个管理体系文件要求，对项目工程实行全方位、全过程的管理。

  为了确保本工程按照工程项目管理的科学规律进行有效计划、组织、协调控制，保障本工程的工期、安全、质量和成本得到有效的控制，首先公司挑选了高素质的项目管理人员组成项目经理部：项目经理、项目总工程师拥有丰富的现场施工经验，熟悉项目管理业务，具备很强的组织能力、应变能力和决策能力；项目经理部管理人员具有丰富的专业知识，熟悉掌握项目管理政策，可以说本项目经理部配备了精干的管理人员，是一个能独立作战、高效运转的团体；同时，公司在施工工具、车辆、材料供应和资金的使用等方面将对本项目经理部实行特殊倾斜政策，优先保证；其次，公司要求各职能班组对现场施工动态及时了解并快速反应；并且，在工程施工管理上，我公司将全面贯彻项目法人、建设单位的批示精神，严格执行公司质量体系文件的各项规章制度，从严从细管理，竭诚为业主和工程服务，确保工程顺利进行。切实做到“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有据可查、凡事有人监督”，利用项目管理思想和技术手段，加强项目管理组织、协调，正确处理质量、安全、进度、成本之间的关系，力争做到平衡统一，保证实现各项管理目标。

    总之，本公司将本着“质量第一，用户至上”的服务宗旨，坚决执行“精心策划、规范管理、创建一流产品；诚信服务，改进创新，保零故障运行”的质量方针，安全、优质、低成本、高效率地完成本工程的施工任务。

XX10KV及低压配网

新建与改造工程施工现场管理机构图
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主要负责人介绍

	   职位：                 项 目 经 理

	负责人资料
	姓名： 
	出生年月：

	
	专业资质：          

	
	学历：    
	职称： 

	
	职务：   
	工作年限：

	自
	至
	公司/项目/职务/有关技术及管理经验

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


各部门主要职责

项目经理

A：认真贯彻国家和上级的方针、政策、法规及公司的各项规章制度。

B：自觉维护项目法人及职工的权益，确保项目法人的要求和公司下达的各项经济技术措施指标的全面完成。

C：科学组织调配参加工程施工的人、财、物资源，保证工程进度按计划完成。

D：对工程的安全、质量、进度、文明施工负全责，贯彻上级有关制度、法规和条例，组织制定和执行保障施工顺利进行的措施。

E：协调各部门之间的关系，做好人员、机具和材料的供应工作，及时解决施工中出现的问题。

F：组织制定项目经理各类管理人员职责，权限和各项规章制度，搞好与公司各职能部门的业务联系和经济往来。

G：定期与项目法人、建设单位、监理公司等相关单位联系，协同解决工程中出现的问题。

项目副经理：

主管计划、调度、安全生产文明施工，积极协调项目经理做好各项工作，安排好施工进度，切实抓好安全生产工作，协调对外各方关系，解决新出现的不协调和不平衡而进行的及时调整、平衡、解决矛盾，排除不正常的施工秩序，保证工程稳定、持续进行。

领导和组织施工组织设计和施工准备工作计划的编制。

执行国家有关施工技术政策和上级颁发的有关技术规程、规范和各项技术管理制度。

认真贯彻上级对工程质量的有关法规和制度，贯彻公司正在执行的有关技术规范，对工程质量负责。

经常深入现场检查和指导工作。

强调安全，会议协调，负责解决施工中的生产问题，对工程的安全、进度负责。

审批施工组织设计。

代为经理行使各项职能。

项目总工程师：

领导和组织施工组织设计和施工技术准备工作计划编制。

执行国家有关施工技术政策和上级颁发的有关技术管理，规范和各项技术管理制度。

认真贯彻上级对工作质量的有关法规和制度，贯彻公司正在执行的有关标准和程序文件，对工程质量在技术上负全面责任，经常深入现场检查和指导工作。

主持技术会议，负责解决施工中的技术问题，审批施工技术措施。

定期与项目法人、建设单位及监理保持关系，协调解决工程中出现的问题。

财务部

参加与工程项目有关的各类合同管理、索赔。

负责施工预算的编制，对内进行工作结算。

计划统计。

资金收支管理。

成本核算。

劳动配置和劳动分配。

物资采购部

负责自购材料的采购、验收、保管、调配。

负责业主供应材料的验收、发放及调配。

机具设备的运输、保管及调配。

工程综合部

认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规及上级有关规定，协助领导组织和推动施工中的安全工作。

定期组织安全、质量检查，对发现的问题进行负责督促整改，贯彻“边检查，边整改”的原则，明确重点，做到防患于未然。

负责对各单位进行安全、质量系统、评比和奖惩。

组织召开安全工作会议，定期组织召开安全管理专业会议；总结、交流、布置安全施工管理工作。

制订安全、质量工作目标计划，经审后组织贯彻落实。

组织安全工作规程和安全施工管理规定的学习工作。

督促各组施工队按时编制安全、质量技术措施，并监督、检查实施情况。

负责事故的调查处理及统计、分析、上报工作，按“三不放过”原则进行严肃处理；确定改进措施，指定专人限期贯彻执行，并教育职工吸取教训，搞好安全生产。

定期检查反措施、安全措施计划的落实情况，并采取措施保证反措施、安全措施的全面落实。

解决施工中出现的技术难题。

定期检查工程质量，组织中间验收和竣工验收检查工作。

技术资料管理部

审核施工组织设计和各种安全技术措施。

解决施工中出现的技术难题。

负责安全、技术、质量交底工作。

掌握、控制施工进度，及时进行人力、物力平衡、调配人力，督促物资、设备的供应，促进施工的正常工作。

负责计划、统计，安排总体进度并编好进度、统计报表。

收集、整理与工程有关的文件、表格、图纸等资料（含材质报告、合格证、签证）。

及时整理竣工资料及竣工图纸。

三、施工现场总平面布置图

1、施工现场平面布置原则

  1.1项目部的设置及布置

项目部的选定，应选择在交通、水电、通信条件好的地点；房屋应能适应现代化管理要求和环境要求，与会议室和较为宽敞办公环境，场地能停放车辆，而且有较为整洁、卫生的食堂和宿舍。

    项目部布置，会议室、办公室布置应简洁大方、使用经济，满足现代化管理需要，能体现企业精神和企业形象。

    项目部主要配置，项目部配置指挥车、电脑 、传真机及电视等办公与生活用品；并且为了更好的实施施工管理，我公司决定在施工现场运用“普捷工程项目管理系统”进行施工管理，同时配备相应的硬件及软件设施。

  1.2 施工队驻地的设置及布置

    施工队驻地的选定。施工队驻地一般选择在施工控制段中央，交通较为便利的点。应有较为宽敞伙房、职工活动室和卫生条件较好的职工宿舍，一般选择条件较好的民房。

施工队驻地的布置，在职工活动室按公司组建及管理要求进行布置，目标上墙、公式上墙，体现企业精神和班组的特点。

施工队驻地的主要配置，包括电视、VCD等生活用品及各种施工手持工具。

   1.3 材料站的设置与布置

材料站的选定，材料站应选定在交通便利、能够进出大型车辆、有足够摆放材料的场地、环境适宜且较为安全的地点。

材料站的布置，应为材料管理人员设置办公室、宿舍，材料仓库应配备火防盗设施。

材料站的主要配置，包括小型加工工具及维修机械等。一般材料站与施工队驻地在同一起。

   1.4 临时用地处理

    项目部、施工队、材料站临时用地采用租赁形式，应预先签订租赁合同，与当地群众搞好关系。

     施工现场临时用地采用经济补偿的方式处理，在开工前取得当地政府的支持，对线路施工的临时占地和塔基永久占地，按预先协议标准执行，执行后双方签订线路通道补偿清报告，收入工程档案，以便以后查对。

   1.5  施工控制地段

    参加施工的各队伍按承担的工程量基本平衡、方便施工的原则，划分施工控制地段。基础、杆组立施工控制段包干进行。架线施工采用流水作业，各施工队负责专项作业，各施工队的驻地根据架线施工流程的进展，交换驻地、循环作业。

2、项目部、材料站、施工队驻地的选定

    项目部的选址依据交通便利、便于综合调控的原则，选择线路中间位置，根据实际考察，决定选择在线路中间村庄，做为项目部所在地；材料站、施工队根据施工便利及交通因素，选择于线路中间部位。

四、施 工 部 属
（一）施工准备

（1）施工技术资料

① 在工程开工前精心编制《施工组织设计》及开工后根据施工进度及现场情况编制各《专项施工保证措施》等。

② 根据实际情况编制《特殊施工技术措施》等。

③各种技术措施均包含质量保证措施和安全保证措施，由质量、安监专责工程师负责并会签，经审批后执行。《施工组织设计》和特殊施工技术措施报建设单位、监理单位审查。

各种技术资料必须及时、详细地向施工人员进行交底，进行施工技术培训，通过考试、智能评定等手段保证施工人员明确技术、质量及安全要求、具备施工技能。

技术管理办法

本工程技术管理第一责任人是项目总工，对项目经理全权负责，负责施工组织设计及各种施工技术措施的审批、审核，确定施工方案，领导项目工程师及施工队技术人员搞好技术管理。

技术工作归口者为项目工程师，负责编写施工组织设计及各种施工技术措施、安全措施；熟知了解工程施工情况；处理设计变更及各种技术问题；组织并参加工程中间验收及竣工验收；收集并整理好工程竣工移交资料。

现场技术管理由施工队技术人员承担，负责施工技术措施，安全措施的实施；参加技术性较强的施工工作；检查本队工程质量，提出整改意见，并督促施工人员整改；及时向项目工程师汇报工程中出现的技术问题，并做好施工技术日志。

   （2）施工场地、生活设施、通讯设施、材料

施工场地的准备

办理各种施工许可手续，确定项目经理部、材料站和施工队的驻地，并做好进场的准备；

确定合理的运输路径、卸车点、倒车点；

配合当地政府和建设单位协调好相关工作；

生活设施的准备

选择交通、通讯便利，水电供应方便的地方作项目经理部、材料站和施工队的驻地；

设立职工食堂、浴室、文娱活动室、办公室、宿舍、配备电视机、VCD、棋牌等文娱生活用品；

搞好环境卫生，就近联系定点医院、医务室。

材料供应

材料站的选址、进场、作好自购材料加工的准备；

自购材料（砂、石、水泥、基础钢筋及水）的选点、取样试验，工程使用的大批砂、石必须与验送检样品一致；

自购材料的采购、加工需严格执行材料采购、加工、检验制度；

与业主保持良好的沟通，及时联系业主提供材料的供应、交接、验收、管理和运输、组织吊车、铲车、运输车辆及劳动力进行卸车工作，确保材料及时装卸、交接验收，并按公司《顾客提供产品的控制程序》进行质量控制。

项目经理部成立了以项目经理、项目总工为首的材料控制系统，加强材料管理，搞好主要材料的质量控制。器材部计划、采购、现场、仓库等岗位均配备业务能力强、工作负责的人员。

制订器材管理制度，明确岗位职责，并制订采购、合同、现场、仓库、考核、复验、项目法人提供设备（材料）等管理制度。

材料采购严格依照公司程序文件的要求，先评审确认合格分承包方，再按采购程序进行采购。我公司项目经理部将建立水泥、砂石、钢材、金具、地线等材料合格分承包方名录，择优选购；工程中使用材料必须与送检样品一致；

现场材料管理、仓库管理按照“明确标识，妥善保管，建立台帐，严格收发，记录齐全，规范管理”进行，并及时做好报表。

所有材料进场，均按照公司进货检验程序要求，对照验收标准进行验收，要求提供完整的产品合格证、材质说明书、试验报告等，及时报请并配合监理工程师进行抽检复验；按品种规格进行标识、保管，发现不合格品立即标识隔离和处置，切实把好材料质量关。

搞好所有材料的安全、优质、及时供应，以保证施工进度需要。

材料质量检验的组织保证措施：有项目总工负责，器材部、工程部密切配合，对设备材料进行初检，施工队质检员及现场施工负责人在施工中严格把关，发现问题及时报告、处理，决不让不合格设备材料进入下一道施工工序。

    （3）施工力量

   本项目经理部根据项目法人关于本工程竣工工期要求的计划安排，针对线路施工的工序次序，充分考虑到本工程量的大小、施工难度及气候条件、地方关系等多种情况，结合我公司多年线路施工的经验。应用先进技术对施工、技术力量的组织进行了科学合理的测算。

施工力量：基础施工我公司拟投入XX人/日参与施工；杆塔施工拟投入XX人/日参与施工，架线施工拟投入XX人/日参与施工；材料运输拟投入XX人/日参与施工；项目部投入管理人员XX人参与施工管理；共投入人力XX人。

技术力量：本工程所投入技术力量由项目总工全面负责；施工队班组每组配备一名技术人员；另外，对于特殊工种人员，每组根据需要配备，特殊工种人员为一专多能型复合型人才。

    （4）施工机械

          根据我公司近期施工情况，本工程量和施工进度计划，编制本工程施工机具使用计划，并在开工前由我公司机具库存工机具进行检查、试机、检修、保养及补充，确保施工机具数量齐全、状态良好，各种施工机具发布必须在相应的分部工程计划开工3天运至工地。本工程主要机械设备见下表：

本工程拟投入施工机械设备表

	序号
	名称
	型号
	数量
	总功率

KW/HP
	制造国

或产地
	备注

	项目部调控

	1
	指挥车
	皮卡车
	1台
	
	国产
	

	2
	工具车
	双排
	1台
	
	国产
	

	3
	工程运输车
	
	1台
	
	国产
	

	4
	汽吊车
	16T
	1台
	
	国产
	

	5
	小四轮车
	
	2部
	
	国产
	

	6
	手扶拖拉机
	4T
	2台
	
	国产
	

	7
	计算机
	
	1台
	
	国产
	

	8
	传真机
	惠普
	1台
	
	国产
	

	路径复测分桩

	1
	经纬仪
	
	1台
	
	国产
	

	2
	塔尺
	5米
	2把
	
	国产
	

	3
	花杆
	2.5米
	2条
	
	国产
	

	4
	钢卷尺
	50米
	1把
	
	国产
	

	5
	钢卷尺
	5米
	2把
	
	国产
	

	6
	测伞
	
	1把
	
	国产
	

	7
	小锤
	1KG
	1把
	
	国产
	

	8
	斧头
	
	1把
	
	国产
	

	9
	大砍刀
	
	1把
	
	国产
	

	10
	木桩袋
	帆布
	2只
	
	国产
	

	11
	文具袋
	帆布
	1只
	
	国产
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	型号
	数量
	总功率

KW/HP
	制造国

或产地
	备注

	土 方 施 工

	1
	抽水机
	
	4台
	
	国产
	

	2
	钢锹
	2号尖锹
	6把
	
	国产
	

	3
	十字镐 
	JBA-2/500
	6把
	
	国产
	

	4
	钢钎
	Ф32×2
	6把
	
	国产
	

	5
	铁锤
	4KG
	3把
	
	国产
	

	6
	土箕
	
	10对
	
	国产
	

	7
	短把铲
	
	15把
	
	国产
	

	8
	钢卷尺
	5米、20米
	各3把
	
	国产
	

	9
	铁铲
	
	20把
	
	国产
	

	底拉盘安装

	1
	滑竿
	Ф80×1.5-3米
	4根
	
	国产
	

	2
	棕绳
	Ф16×30米
	3条
	
	国产
	

	3
	钢钎
	Ф32×1.5米
	3把
	
	国产
	

	4
	木锤
	
	3把
	
	国产
	

	5
	水平尺
	
	2把
	
	国产
	

	6
	钢尺
	30米
	1把
	
	国产
	

	7
	垂球
	
	3只
	
	国产
	

	8
	铁铲
	
	5把
	
	国产
	

	排、焊杆

	1
	枕木
	200×150×1500
	4根
	
	国产
	

	2
	方木
	150×150×1000
	4根
	
	国产
	

	3
	棕绳
	Ф20×30米
	4条
	
	国产
	

	4
	撬杠
	Ф20×2000
	4根
	
	国产
	

	5
	铁锤
	
	3把
	
	国产
	

	6
	十字镐
	
	3把
	
	国产
	

	7
	钢卷尺
	
	3把
	
	国产
	

	8
	电焊机
	
	2台
	
	国产
	

	9
	焊钳
	200A
	2把
	
	国产
	

	10
	电焊皮线
	
	3条
	
	国产
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	型号
	数量
	总功率

KW/HP
	制造国

或产地
	备注

	11
	手提砂轮机
	SIS-100A
	1台
	
	国产
	

	12
	扳手
	
	6把
	
	国产
	

	13
	钢丝钳
	200毫米
	4把
	
	国产
	

	14
	螺丝刀
	200毫米
	4把
	
	国产
	

	15
	锉刀
	200毫米
	4把
	
	国产
	

	16
	钢丝刷
	
	3把
	
	国产
	

	17
	工具袋
	
	2个
	
	国产
	

	电杆组立

	1
	木抱杆
	Ф160×10米
	4根
	
	国产
	

	2
	木抱杆帽
	Ф160×200
	3只
	
	国产
	

	3
	抱杆脱帽环
	Ф30×350
	2副
	
	国产
	

	4
	铝合金抱杆
	
	2副
	
	国产
	

	5
	钢丝绳
	Ф15×24米
	3条
	
	国产
	

	6
	钢丝绳
	Ф17×33米
	3条
	
	国产
	

	7
	钢丝绳
	Ф17×26米
	3条
	
	国产
	

	8
	钢丝绳
	Ф18×28米
	3条
	
	国产
	

	9
	钢丝绳
	Ф17×10米
	3条
	
	国产
	

	10
	钢丝绳
	Ф21×10米
	3条
	
	国产
	

	11
	钢丝绳
	Ф11×120米
	3条
	
	国产
	

	12
	钢丝绳
	Ф11×200米
	3条
	
	国产
	

	13
	起重滑车
	HG30单轮，开口
	2只
	
	国产
	

	14
	起重滑车
	HG50单轮，开口
	2只
	
	国产
	

	15
	机动绞磨
	30KN
	2台
	
	国产
	

	16
	制动器
	50KN
	2台
	
	国产
	

	17
	钢管地锚
	Ф230×1600米
	4根
	
	国产
	

	18
	角铁桩
	
	12根
	
	国产
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 （5）施工管理准备工作
我公司将根据项目法人，建设单位及监理工程师的要求，积极组织、有序安排以下工作；

成立项目经理部，配备管理人员，制订项目经理部各项管理制度；

组织现场施工调查，办理施工许可注册手续，联系准备建设场地；

编写调查报告，施工组织设计，基础施工技术措施，施工材料等施工技术资料，并提交项目法人、建设单位、监理单位审查通过；

划分施工段，编制各段的预算；

项目经理与各施工队签定工程承包合同、安全管理目标、质量管理目标等。

组织施工培训，进行基础施工技术交底；

作好工机具的检查、检修、保养及配备工作；

组织基础、运输施工机具进场，进行施工现场筹备 ，使现场具备施工条件，以便正式进场施工；同时，提交申请开工报告，待批准后正式施工。
  （二）施工工序总体安排

1、在施工开始前，需贬值详细完善的施工技术措施并对施工人员进行技术交底，进行安全、质量意识教育及考试；对施工、机械设备、工机具进行仔细检查，保证工机具的完好性并在工序施工前组织进入施工现场；物资部与公司本部及建设单位紧密联系，确保施工材料按时供应。

2、如遇不可抗力因素的影响，为保证施工工期，除采取有力的预防补救措施外，还需要得到建设单位的大力支持。

3、安装施工时，两人协调、监督作业。
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工艺流程图
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五、施 工 方 案
（一）路径复测、分桩施工方法与工艺

    在施工前，我公司对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩、铁塔位中心桩及转角铁塔位桩位置、档距和断面高程，进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时，要查明原因并通知设计单位予以纠正。其后，对校核过的铁塔位桩，根据基础类型进行基础坑位测定及坑口放样工作。

     设计测定的测桩到施工，相隔了一段较长的时间，在该段时间里难免要发生杆塔桩位偏移或杆塔桩丢失等情况，因此在施工前必须对线路直线和转角杆塔位桩进行复测校核。

	类别
	测量方法
	操作方法
	示意图

	直

线

杆

中

心

复

测
	正倒镜 分中法
	如图，Z1、Z2为已复测正确的正线路中心上的直线桩（或杆塔中心桩），Z3为被复测的直线杆中心桩。把仪器摆平于Z2桩处，先用正镜后视立于Z1桩上铁钉的标杆，然后竖转望远镜180°前视Z3桩上的标杆，如恰好重合，则说明Z3桩位于线路中心线上。如不重合，例如望远镜后测得一点XL；将望远镜沿水平旋转180°仍瞄准Z1（此时为倒镜），再竖转望远镜180°前视Z3测得一点X2；定出X1、X2之中点X，量出X至Z2桩间的水平距离E，E即为直线桩Z3在横线路方向的偏移值。如果确认Z3桩为原设计钉的桩且E值大于50毫米，则不必移动。
	
[image: image1]

	转

角

杆

中

心

复

测
	测回法
	1、检查转角杆中心桩是否正确，操作步逐为：如图所示：已知直线桩Z5、Z6、Z7、Z8都在线路中心线上，将经纬仪分别安平在Z6、Z7桩上分别前视Z5、Z8桩，再倒镜，钉出F3、F4及F2、F1桩，F3与F4及F2与F1连起的两条延长直线的交点恰好与J1桩重合，则说明J1桩正确。

2、利用测回法复核设计测定的转角度。如图所示，将经纬仪安平于J1桩处，固定底座。先用正镜前视Z6桩上的标杆，然后旋转望远镜读出水平度盘的角度值A11；再将望远镜顺时针方向旋转对准Z7标桩，读水平角A12，此两个水平角之差即为J桩的第一个转角度A1，先记录下。然后再水平旋转望远镜，以倒经对准Z6桩，再竖转望远镜成正经，读水平角度值A2，再次实测的A1与A2的平均值，若与设计之差不大于1′30″，则J桩转角值正确并作好记录；若大于1′30″，应会同设计人员进一步复查并找出原因。
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（二）基础开挖施工方法与工艺

1.一般规定

基础开挖前，施工人员应熟悉基础施工图及施工手册的规定，明白基坑开挖的尺寸及要求。

杆塔基础的坑深应以设计的施工基面为基准。若设计无施工基面要求时，应以杆塔中心桩顶面为基准。拉线基础的坑深，除设计特殊要求者外，均以拉线坑中心的地面标高为基准。

基坑开挖时，应保护好杆塔中心桩和复测时所钉的辅助桩。如设计中心桩需要挖掉时，应保护好补钉中心桩的辅桩。

挖坑时如发现基坑上土质与原设计不符，或者坑内发现天然溶洞、古墓、管道等，应及时通知设计人员及有关部门处理。

2.基坑开挖顺序

基坑开挖按设计及施工要求，先降基后进行基坑开挖；对于降基量较小，可与基坑开挖同时完成。
3.基坑开挖

（1）开挖时注意保持坑壁边坡；

（2）排除基面浮石、积水、必要时开挖排水沟；

（3）基坑内积水、渗水应及时排除；

（4）地下水位高、渗水量大，坑底应设积水坑，边开挖边排水；

（5）软弱地质开挖，可设挡土板，挡土板应按阶梯布置且设对撑；

（6）为防止塌方，出土堆放宜离开坑口边1m以外，特别是水渗透强及饱和土质，更应注意这个问题。

（7）不许采用掏挖方法。

（8）如果电杆坑表面为土层，挖至一定深度后遇到新鲜、坚硬、完整的岩石，可以以基岩代替底盘。带拉线的电杆坑坑深应不小于0.5米。如果双杆中的一杆坑为岩石，另一杆坑为土坑，则按土坑施工；为防止电杆向土坑倾斜，应将土坑加宽、加深各0.3-0.4米，回填片石及碎石，并灌浆处理。

（三）电杆底拉盘安装方法与工艺

1.准备工作

  （1）运至杆位的底拉盘应进行外观检查，合格者方准安装。

  （2）检查底、拉盘坑位是否正确，坑深及坑底尺寸是否满足设计要求。若不符合要求应修坑后再安装。

  （3）在设计无特殊要求时，拉盘坑坑底面应呈斜面且垂直拉线方向。

  （4）对于双杆，在操平电杆坑底面时，应根据预应力混凝土电杆杆段组合后的两根主杆长度的差异，调整底盘的高低差以弥补制造长度差的缺陷。主杆长的一侧，底盘埋深一点；主杆短的一侧，底盘埋浅一点，以保证立杆后横担呈水平状态。应注意主杆长度应由焊好的电杆量至导线横担穿钉孔中心。

   2.底盘的安装

   （1）吊盘法

    在坑口外的地面上用三根杉木杆（或钢管）设置三角架，在其上方悬挂走1走1滑车组，将底盘挂在滑车下端的吊钩上，用人力收紧滑车组使底盘徐徐升起，在将要离开地面时，用棕绳作制动绳拖住底盘使其向坑口缓慢移动。待底盘吊至坑口上方时，慢慢松出滑车组，使底盘落至坑底设计位置。底盘就位后应立即找正与操平，调整底盘呈水平状态，即底盘上的圆槽面与电杆轴线垂直。操平时使用水平尺。

    若为双杆，底盘就位后，应用经纬仪检查两底盘的埋置深度，使其符合设计要求且满足电杆立正后横担呈水平状态的要求。

    底盘安装后，应按验收规范的质量要求进行检查，并填写施工记录。检查合格后的底盘四周应及时填土以固定底盘。

  （2）滑盘法

    选择两根比坑深长一些的圆木杆或质地坚硬的木杆，斜放于坑内。

    将底盘抬运至坑口，使底盘沿木杆滑至坑底。如坑底有坚石时，底盘应用棕绳控制，使它慢慢滑下。底盘滑至坑底并竖立，抽出木杆，使底盘平放于坑底平面，调整至设计位置后，周围填土固定。

  3.拉盘的安装

拉盘的安装方法通常采用滑盘法。将拉线棒、拉盘U型环、拉盘在坑口地面上按设计图纸组装好，用棕绳系住拉盘，使其沿木杆缓缓滑至坑底，调整拉盘方位达到设计要求后，周围均匀填土塞紧，不留空隙。

为防止拉线受力后拉棒送动，应在拉棒下端至拉盘表面塞块石或坚土块，使拉棒在受力后不致伸长。同时调整好拉棒对地夹角，如马道中间有凸起物阻挡，应用钢钎铲除，不得打弯拉棒；拉线盘安装完毕，应及时回填土，并分层塌实。

（四）电杆组立施工方法与工艺

1.排杆

  （1）排杆基本要求

    1）在符合设计图纸要求的前提下，排杆时，脚钉方位的要求是：接地螺母一律排在两杆的外侧。在保证横担及地线支架方位正确的前提下，脚钉螺母以上段杆为准，自上而下成一直线。对于π型直线杆的脚钉螺母一律排在面向受电端的左杆；π型转角杆的脚钉螺母一律排在转角杆的外侧杆。

  2）根据杆位地形，考虑立杆和组装的方便，选择排杆方向：直线双杆顺线路方向排杆。

  （2）排杆准备工作

  1）在排杆和组装的作业区范围内，场地应平整，特别是横担、地线支架安装位置附近应清除妨碍组装和立杆的障碍物。

  2）π型双杆的排杆，要求两杆排在同一平面上。对于直线杆，电杆结构中心线应与线路中心线重合；对于转角杆，电杆结构中心线应与线路转角平分线一致。

  3）排杆前，必须核对现场的电杆杆段与杆塔明细表上的杆型是否一致，质量是否符合要求。

  4）排杆前，应根据杆位地形准备排杆工具。每段不少于两根垫木。

 （3）排杆施工

    排杆顺序是：先排下段，再排中段，最后排上段。

    杆段的就位一般采用撬棍拨动法和棕绳拖曳法

  1）撬棍拨动法：当杆段需要轴向移动时，操作人员对称站在杆段两侧，撬棍斜插入杆段下方且加垫或支于坚土上，然后统一指挥，同时用力，拨动杆段向预定方向窜动。当杆段需要横向位移时，操作人员站在杆段的一侧，拨动杆段，使杆段滚动。

  2）棕绳拖曳法：当杆段需要轴向移动时，在杆段前进方向的杆段1/3处绑扎两条棕绳，操作人员对称站在杆段两侧，拖拉棕绳，使杆段移动。当杆段需要横向移动时，用两条棕绳圈住杆段，棕绳一端穿过杆段下方固定在钢钎上，另一端经过杆段上方，用人拉紧且同时用力，使杆段滚动。

  电杆排定后，π型直线杆根应同在线路中心线的垂直面上；转角杆的两杆应在转角平分线的垂直面上。左右两杆形成的对角线应基本相等，两杆上下偏移不应超过100毫米。

  （4）调杆

    调杆前，距离钢圈端30-50毫米范围内的钢圈内壁混凝土应清除干净。

    调直找正电杆时，操作人员应站在电杆轴线方向一端，用目视找正或两端间拉细铁线找正，使电杆侧面平面。

    为保证电杆焊杆后正直，电杆顶面呈中部上拱形状。

    调杆完毕，杆段间接头处的地面应挖焊接工作小坑，其坑口大小、深度以满足焊工在坑内操作为准。

   2.焊杆

  （1）准备工作

  1）焊口清理除锈。

  2）焊口的坡度应为60°±5°，坡口底的饨边1-2毫米。如果坡口达不到要求时，在有电源的场地用手提砂轮机修改坡口；无电源的场地用火割修改坡口。

  3）钢圈厚度为8-10毫米，材料是普通炭素钢A3。

  4）钢圈材质是普通低合金钢16Mn时，宜采用直流焊机电焊焊接。

  （2）点焊

    每个焊口宜对称均匀点焊四点。点焊的顺序应先点上下两点，后点左右两点。同一根杆有两个焊点以上时，宜先点焊各焊口的上下两点，再点焊各焊口左右两点。点焊必须与正式焊接相同用料，保证点焊质量。

  （3）坡口施焊

    混凝土电杆焊接应由持有焊工合格证并注明可焊接混凝土电杆的焊工施焊，一个焊口由一名焊工焊成并对焊接质量负责，焊完一个焊口要打上焊工代号的钢印。

  （4）焊后处理

  1）钢圈附近混凝土崩块及裂缝的修补。清理混凝土的崩块。用小锤轻轻敲掉松散的崩块，用毛刷扫去粉末和尘土，用钢丝绳清除钢圈铁锈。宜用环氧树脂砂浆修补崩块及裂缝。

  2）电杆焊接后，应用钢丝绳清除钢圈铁锈，并在钢圈表面刷油漆防腐。

  3）检查电杆上端封堵是否脱落。如有脱落应用水泥砂浆修补好。

3.组装

  （1）组装前须熟悉图纸及工程要求，特别是本工程使用砼杆应与设计图纸校对。

  （2）组装时螺栓、穿钉的穿入方向：

      单面结构：顺线路方向者由小号向大号穿。

                横线路方向者由内向外穿。

                中间者面向大号由左向右穿。

                垂直方向者由下向上穿。

      立体结构：水平方向者由内向外穿。

                垂直方向者由下向上穿。

                接地孔布置在两杆外侧。

  （3）螺杆应与物件面垂直，螺头平面与构件不得有空隙，严禁螺栓以小代大，以短代长。扬有螺栓不允许丝扣入剪切面，当材料以厚代薄时，其边接螺栓应相应加长。

  （4）螺孔位置不对需扩孔时，扩孔部分不应超过3mm，否则应堵焊后重新打孔，并进行防锈处理，严禁用气割进行扩孔或烧孔。

  （5）所有杆型设计为椭园孔的地方都应加垫片，具体情况见施工组装图。

  （6）转角杆导线横担不等长，即外角侧长于内角侧。

  （7）直线杆的水平拉杆安装时调紧的初拉力达到5000N以上，可用激振法或凭经验控制。

  （8）所有砼杆的拉、吊杆在架线前调紧达到使平面横担上翘20—30mm，其拉、吊杆的U型螺栓水平方向者面向大号由左向右穿。上下者由上向下穿。即U型螺栓开口朝右或朝下。

  （9）耐张杆边、中吊杆、角钢撑共穿钉时，边吊杆、角钢撑装在靠杆身，中吊杆、角钢撑装在外边。

  （10）直线杆的吊杆焊疤朝小号侧，耐张杆的吊杆焊疤朝外。双吊杆向内向外，以保证吊杆园钢与连接处连板中心在同一直线上。

  （11）拉线制作：

     1）拉线金具和线夹螺栓穿向：

        单拉线：水平位置者朝外穿，垂直位置朝下穿。

        双拉线：上拉线朝上穿，下拉线朝下穿。

  2）UT型线夹螺丝调节范围，线夹螺丝出牙10—20mm。

  3）拉线线夹凸背应在尾线头侧，凸背朝向：单拉线朝上、朝外；双拉线上把朝上，下把相互并列朝外。

  4）拉线短头从线夹出口直留长300+20mm，其线头用18~22#铁丝绑扎5道，线头与主线用10~20#铁丝绑扎5~7道。

  5）拉线与积压板应紧密接触，弯曲部分不应有明显松股，杆塔的多层拉线应在监视下对称调节，防止受力过紧或受力不均匀，所有电杆的拉线初拉力应调到10KN以上，组合拉线的各根拉线受力应一致。双拉线时，上拉线装外侧，下拉线装内侧。

  6）砼杆拉线下把一律安装防御螺帽。

  （12）耐张转角杆在架架线前，用调紧拉线方法，使杆顶向外测预偏100—150mm,在内角要求打好一根内角临时拉线。

4.立杆

  （1） 抱杆布置：

    1）为使抱杆不与杆身发生磨擦或碰撞，抱杆的根开要大得多，使抱杆的有效高度有所降低。

  2）为改善各部受力，抱杆本身应有足够的长度。

  3）抱杆的初始倾斜角，不仅影响抱杆的起吊设备的受力，还对抱杆脱帽的时间有影响，初倾斜角太大，则抱杆脱落过早，初始角小，则抱杆脱落过迟，抱杆的初始角一般选55°—70°。

  （2）牵引系统布置

    起吊立杆，要保证主牵引地锚中心，制动地锚中心，人字抱杆的顶点和杆中心线在同一垂直面上，严禁偏移，以保证在起吊过程中受力均匀。

    主牵引地锚距基础中心的蹴应为2.0—2.5倍的塔高并使牵引钢丝绳与地面的夹角控制在20°左右为宜，亦不宜大于75。

    绞磨机为3t~6t主牵引，钢丝绳选13.5mm，起吊钢绳选15.5mm，抱杆选用铝合金人字抱杆。

  （3）制动系统布置

    本次组立设制动装置，制动锚的埋没位置，其中心在杆中心线的延长线上，它与杆的距离应在大于杆的全长，再取杆高的6—8m；制动绳一头接于制动地锚，中间串以制动器，以调整制动绳，保证杆安全起立就位。

  （4）控制拉线的布置

    立杆时，必须设置控制拉线，以保证起吊过程的安全。设置的拉线主要有左、右两侧拉线，后拉线，桩锚必须牢固，可靠。

  （5）起吊杆的注意事项

  1）起吊前应检查现场平面布置，必须符合施工技术设计的规定，当杆刚刚离开地面时，应停止起吊，检查各部有无常现象，确无，方可起吊。

  2）起吊前应尽可能收紧制动绳，以防止就位绞链向前移位。当杆起立至60°左右时，各方位应高速带紧制动绳长度，使制动绳随着杆继续起立而慢慢放松，防止制动力过大而将就位铰链向后移位拉出基础面或造成就位困难。

  3）当杆立到55°-~  60°时，拉紧抱怨杆绳，防止抱杆脱帽进的冲击。 

   4）杆立到70°左右时就要停止牵引，准备好后拉线使后拉线处于准备受力状态继续缓缓起立，当杆重心接近两绞与点的垂直面时，停止牵收，依靠杆和牵引系统的重量，缓慢地放松后拉绳，使杆就位，要注意牵引系统，后侧拉绳的操作要互相紧密配合。

  5）杆就位后，应稍收临时拉线，并检查杆是否正直，杆根与基础面接触是否符合标准要求后，方可打拉线。

（五）架线施工方法与工艺

1. 通道的清理

送电线路通过的走廊，应该留有通道，通道内的高大树木、房屋及其他障碍物等，在架线施工前应进行清理。并严格按设计要求进行。

2. 放线

    在放线过程中，必须对线材进行认真的外观检查，对线材损伤，断头及其它缺陷（如绞合不均）应采取相应措施处理后方可进入下道工序。

    放线时要尽量避免导线与地面磨擦，尤其在岩石裸露地段更应采取必要的措施保护导线。如发生导线或地线损伤时必须按“施工及验收规范”所规定的程序与要求进行处理。

人力展放线：

    人力放线时，为减少拖线长度，线盘一般布放在放线距离的中间，以便向两头展放，并要求线盘放置处地势较平坦宽广，以便回线盘放。

  （1）放线时,凡要跨越架处\每基杆塔下、回线及有余线处、交通路口、高差较大的坎边、树木较多的地段、有刮磨电线可能等处，均应布置监护人员，以便观查导线展放情况，防止导地经因挂住而产生磨伤、断股，或导致金钩及灯笼等损伤。

  （2）展放线时，遇有河流或水墉应用船只或绳索引渡。

  （3）展放架线时，路线很长，各作业点护线人员和指挥人之间的联系应准确及时，旗语哨音应统一；并配备对讲机，以使情况准确传递。

  （4）由于架线紧线顺序是先地线后导线,所以放线顺序应为先放导线、后放地线。地线放完后，先紧地线，再紧导线。特别要注意架线不能互相叉，严防导线压地线，以免给紧线带来困难。

4.导线的连接

    本工程中，导线与导线的连接和架线与金具的连接采用液压连接。

无论用何种方法连接架线，都必须保证合格的质量，应在施工前到不少于3组试件试验，其试验握着强度不得小于导线或避雷针保证计算拉断力的95%。

    试件试验时，请通知设计代表和运行代表。

    在一个档距内除设计要求不得有接头外，每根导线或地线最多允许有一个接续管和三个补修管，并且其所处位置应满足“施工及验收规范”的要求。

    液压接架线严格按照SDJ226—87《架空送电线路架线液压施工工艺规程》执行。

5.临时拉线的位置

    紧线开始前应在耐张杆塔受力的反方向敷设临时拉母鸡增强杆塔的稳定性，抵消紧线时导线的一部分水平张力和平衡单边挂线后的张力以防杆塔发生倾斜或变形。

    即杆塔上每一根架线都要敷设一根临时拉线。拉线的悬挂点应尽量靠近挂线点的节点。

6.弧垂观测档选择

    为保证施工质量，弧垂观测档选择要恰当，观测档应选择档距较大，并力求两侧悬点高差较小及接近表档距的线档。

    对于5档及以下的耐张段，可选择靠近中间的大档距观测弧垂。对6——12档的耐用张段落，至少选择两档，且靠近两端的大档距观测弧垂，但不宜选在有耐张塔的档距内。对于12档以上的耐张段，在耐张段两端及中间至少各选一个较大档距观测弧垂。

7.紧线

  （1）紧线前的准备

    紧线方法通常采用单相（单线）紧线方法，

紧线时牵引地锚的位置，对直线耐张塔设置在线路中心线上，对转角杆塔应设置在紧线档中相导线的延长线上。

紧线所用设备的工器具应按最大牵引力选定，本公司选用绞磨机。

紧线牵引钢绳与架线的连接应牢固，常用的有卡线器、线夹及绳套等边接方法。

在观测处绑好弧垂观测板。

上扬、悬垂角或转角过大以及可能通过压接管的杆塔，还有交驻跨越处有余线均设监护人，各监视点应有可靠的通信工具，以监视紧线情况，防止发生意外。要注意架线可能有磨损、碰伤、掉槽及卡线等情况。

  （2）紧线施工操作应在基础混凝土强度达到设计规定的紧线段内的杆塔已经全部检查合格后方可进行。

紧线操作应在白天进行，天气应无雾、雷、雨、雪及大风。紧线段的锚固杆塔已挂线完毕。

指挥员在紧线前对施工人员要进行详细分工，交待岗位、责任、任务、联合信号以及注意事项。

紧线前应再次检查架线是否有未消除的绑线，是否有附加物及损坏尚未处理，或接头未接续等情况，应确保无影响紧线操作之处。

紧线时，指挥员应处于牵引设备附近，利用通信联络手段，了解锚塔、观测档和各处情况，指挥牵引设备的停、进、退、快、慢，及处理障碍等动作。

紧挂导线的顺序是先紧挂中相，再紧挂两边相。

紧线开始时先收余线，当架线接近强度要求值时，指挥员应通知牵引机械的操作人员，缓缓进行牵引，以便弧垂的观测。在一个紧线段内，当采用一个观测档观测弧垂时，应先使观测弧垂较标准值略小，然后回松比标准略大，如此反复一二次后，再收紧使弧垂值稳定在标准值即可划印。当采用多档观测弧垂时，应先使距离操作杆塔最远的一个观测档可达到标准值，然后回松依次使各观测都达到标准值方可划印。

观测弧垂时应注意：

  （1）应在导线处于稳定情况下进行观测，因为被牵引的导线常驻拉走动，会有跳动的情况。

  （2）两个观测档，如果无法调整到两档均达到要求值时，若相差不大，可依较远一档达到要求为准；如相差过大，应查明原因设法解决。

  （3）三个观测档，如果无法调整到三档水平均达到要求时，若相差不大，应依两档基本均达到要求值为准，或以中间观测档为准。

  （4）观测弧垂时，当架空线最你点已达到要求时，应立即发出停止牵引信号。

8.附件安装

    全部金具及绝缘了必须有出厂合格证明书，并符合国家标准或部颁标准，非标准金具须符合设计图纸要求。无合格证明书者不得使用。绝缘子及金具在安装前必须经过仔细的外观检查。对于绝缘子、伞裙不得有碰损、裂痕、疵点等缺陷，且整体连接牢固。对于金具，应表面光滑，镀锌良好，无毛刺砂眼或变形。外观检查不合格者严禁使用。

    绝缘子在安装前应该逐个清擦干净，瓷绝缘子用不低于5000V的兆欧表逐个进行绝缘检定，在干燥情况下绝缘电阻低于500MΩ者不得使用，安装完毕后将安装过程中附着的污物清擦干净。

    金具镀锌层有局部碰损、 剥落或锌时，应除锈后补刷防锈漆。

    钢芯铝绞线装入线夹前须在导线表面与外层线股同绞制方向紧密包缠铝包带，铝包带露出夹口不应超过10mm，且端头应回到线夹内压紧。

    引流线安装后应呈悬链状自然下垂。

    悬垂绝缘子串在导线安装完毕后顺线路方向均应保持与地面垂直。

    为防止导线因风振而受损伤，在架线弧垂合格后应即时安装防振锤。

防振锤的安装距离，不论是悬垂还是耐张串、一个防振锤还是多个防振锤，一律从线夹出口处算起，其安装误差不得大于±30mm。安装后防振锤应与地面垂直。

（六）变压器台架施工

1、变压器台变分类

配电变压器台架应设在负荷中心或重要负荷附近便于更换和检修设备的地方，同时还应尽量避开车辆、行人较多的场所。

变压器台架分柱式变压器台和落地式变压器台两种，30KVA及以下的变压器，宜采用单柱式变压器台；40—315KVA的变压器，宜采用双柱式变压器台；315KVA以上的变压器，宜采用落地式变压器台。

柱上变压器台架距离地面高度，一般采用2.5—3.0米，安装变压器后，变压器台的平面坡度不应大于1/100。落地式变压器台应装设固定围栏，围栏的设计和围栏与带电部分间的安全净距，应符合《高压配电装置设计技术规程》的要求。

2、施工前准备

（1）施工作业开始前，由现场工作负责人召开全体施工人员会议，进行技术交底和安全交底，分配工作任务；

（2）准备变压器支架杆并运送至现场，变压器支架、丝具、避雷器支架、横担及中相丝具横担、铁担包箍、螺丝、高压针式绝缘子，低压绝缘子，螺丝、铜芯橡皮线、铜铝设备线夹、并勾线夹、接地管及接地引线、扎线、铁丝等。要求规格型号正确、质量合格、数量满足需要；

（3）准备变压器、高压断路器、避雷器、低压断路器或刀闸，要求规格型号正确、质量合格、安全可靠，变压器、避雷器应经试验合格；

（4）检查人员状态及身体状况，严禁带病作业。

3、施工安装

（1）按立杆作业流程立好支架杆、支架杆的直径应根据变压器的重量来确定，其埋深不小于2米，特别注意回填夯实，做到稳固牢靠；

（2）埋设变压器防雷接地装置，接地管的数量应根据土壤电阻率来确定，但最少不小于两根，两接地管的水平距离不应小于5米，接地管上端及接地连线距地面不小于0.6米，两接地引线的连接板应与避雷器杆上接地引下线一起用螺丝连接紧固于杆下地面处，如增加接地管时，新增加的接地管必须与其他接地管可靠连接；

（3）登杆作业前检查登高工具是否安全可靠，确认无误后方可登杆；

（4）作业人员同时登上两根支架杆，先安装变压器支架，后安装横担和绝缘子，再起吊安装横梁；

（5）杆上人员在将要安装横梁位置以上挂好滑轮，将绳索穿过滑轮，一头绑在横梁上，另一头由地勤人员掌握在手中，将横梁提升至预定位置，杆上人员将横梁固定在杆上，做到牢固可靠，万无一失；

（6）作业人员用滑轮将倒链提升至横梁，再用钢丝绳将倒链悬挂在横梁中央后，即下至变压器台架上，松下倒链挂钩。地勤人员将变压器移至台架下，将倒链挂钩挂在变压器钢丝绳上。地勤人员在变压器两侧拴上控制绳，将变压器钢丝绳套扶在理想位置后，由指挥人员指挥起吊，地勤人员拉住控制绳，保持变压器离开台架缓慢上升就位；

（7）台架上作业人员将变压器固定在台架上后，即可拆除起吊器具、横梁和控制绳，待横梁拆除后，杆上人员安装高压丝具、避雷器、低压开关（刀闸）。台架上人员做变压器低压引线，连接零线、外壳接地线，杆上人员做丝具、避雷器、低压开关引线并扎线、地勤人员连接接地引下线并帮扎牢固；

（8）待变压器稳定后，用2500V绝缘摇表测变压器绝缘，再用接地摇表测试接地电阻，两项测试合格后，等待供电；

（9）如当日不供电，则安装变压器工作结束。如当日供电，线路则应办理停电手续，停电后连接丝具上引线，在合上丝管之前，应按恢复供电程序进行，合上丝具后，侧耳细听变压器声音正常后，即可结束工作；

（10）施工作业结束后，工作负责人依据施工验收规范对施工工艺、质量进行自查验收，合格后，命令作业人员撤离现场。

（七）进户线工程

从架空线路的电杆到用电单位建筑物外墙第一支点之间的一段线路，叫接户线。按架空配电线路的电压分为高压接户线和低压接户线。

 高压接户线的导线截面，铜绞线不得小于16平方毫米，铝绞线不得小于25平方毫米，线间距离不得小于0.45米，对地距离不得小于4米。

 低压接户线的档距不宜大于25米，超过25米要设接户杆。导线截面应根据允许载流量选择。低压接户线应采用绝缘导线。

进户线对地距离不小于2.5米，至路面中心的垂直距离：通车街道不小于6米，通车困难的街道、人行道不小步3.5米，胡同不小于3米。与建筑物有关部分的距离：与接户线下方窗户的垂直距离不小于30厘米，与接户线上方阳台或窗户的垂直距离不小于80厘米，与窗户或阳台的水平距离不小于75厘米，与墙壁、构件的距离不小于5厘米。低压接户线与弱电线路的交叉距离：在弱不禁风电线路的上方不小于60厘米，在下方不小于30厘米，如不能满足要求，应采取隔离措施。低落压接户线不应从高压引下线间穿过。不同金属、不同规格的接户线，不应在档距内连接。跨越通车街道的接户线，应无接头。绝缘导线的接头，必须用绝缘布包裹。重要负荷的接户线与导线如为铜铝连接，应有可靠的过渡措施。

（八）变压器基础工程

基础土方开挖时，根据土质和施工条件进行放坡挖土，使用机械挖土方，人工修边。根据本工程特点，土方开挖采用反铲式挖掘机开挖。为了防止开挖时对地基土的拢动，应在基底标高以上预留一层人工清理。

雨季施工时，基槽应分段开挖，挖好一段浇灌一段垫层，并在基槽两侧围以土堤或挖排水沟，以防地面雨水流入基槽，同时应检查边坡和支护情况，以防止坑壁受水浸泡造成塌方。弃土应及时运出，在基坑边缘上侧堆土或堆放材料以及移动施工机械时，应与基坑边缘保持1m以上的距离，以保证坑边直立壁和边坡的稳定。当土质良好时，堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外，高度不宜超过1.5m，并应避免在已完成基础一侧过高堆土，使基础、墙、柱歪斜而酿成事故。

基槽挖完后应及时进行验槽，做好记录，若发现地基土质与地质勘探报告，设计要求不符时，应与有关人员研究及时处理。方可进入下道工序施工。基础轴线、尺寸、标高严格按图施工。基础混凝土浇捣施工应顺序进行，不留设施工缝，主筋应与接地极可靠焊接。

土方回填应先清除基底上草皮、树根、坑穴中的积水、淤泥和杂物。并应采取措施防止地表水流入填方区，浸泡地基，造成基图下陷。当填方区位于松软土地段时应根据具体情况采取排水疏干，或将淤泥全部挖出换土抛填片石、砂砾、等措施进行处理。

（九）电缆沟工程

组织项目部有关人员，熟悉图纸及相关文件，了解竖向布置图中场地标高与电缆沟标高的关系，了解是否有其余建构筑物与电缆沟位置存在层次问题，比如下水道，施工时应遵循“先下后上”的施工原则，以避免造成无谓的返工。

所有电缆沟的轴线位置、标高、排水方向，以保证电缆沟施工的准确性，施工过程中，一般采用分区分段方法进行划分施工。尤其过道路电缆沟部分往往会因一时疏忽而造成电缆沟净高度不够。

电缆沟测量放样，依照设计图纸要求进行放样，一般采用洒白灰方式，放样时要考虑施工时的工作面。

土方开挖，为了保证施工期以及混泥土电缆沟施工进度要求，开挖时的土方量相对比较大，故一般采用反铲式挖掘机进行开挖，开挖时需有施工人员专人指挥，以保证土方开挖时电缆沟具有30CM的施工工作面；另外还需架设水平仪测量底部标高，一般开挖至所需标高＋10CM的深度，以避免土方开挖太深造成材料浪费。剩余10的土方采用人工清土。若遇不良地质层或是土墟坟墓则需请设计单位，监理及建设单位进行地基处理设计。土方开挖并人工清理完后须请设计单位，监理及建设单位到场进行隐蔽验收工作。

进行素混泥土垫层施工  素混泥土垫层施工应在基坑验槽后及时进行，尤其是在多雨天气，以避免下雨造成基坑土质变淤，变烂而不利于其施工。混泥土浇灌要按照混泥土施工程序做好试配工作，按规定进行混泥土搅拌及振捣工作并做好试块送检工作。

利用精纬仪引测电缆沟中心线，以便于模板安装的准确性。本工程模板采用九合板，可以保证施工的混泥土表面更加光滑，不致因板缝太大而造成漏桨。先安装外侧模板，首先，要保证其精度，钢筋混泥土电缆沟应先进行钢筋的安装。然后再进行内侧模板安装，内侧模板安装时应注意先把固定电缆支架的预埋扁铁固定在上面（按图纸规定位置），后采用挂模式悬挂在外模上，方可加固模板。沟避及压顶安装时要求模板平直能透线，务必使其顺直，在顶面槽口位置尺寸要准确，沟避模板支撑要牢固。且要按设计要求留置过水渡槽，有预留孔时要注意预留。电缆沟伸缩缝留置时可用施工缝处先用模板封死等浇灌下一施工段时用泡沫塑料代替，最后在进行施工缝处理。

浇灌混泥土前须先清理沟内的木板，木屑，泥土等垃圾并检查模板加固是否牢固。浇筑混泥土应连续进行。尤其要注意同段内的沟底合沟壁之间底施工缝，造成质量事故。浇灌时需有木工一人专门护模。搅拌混泥土应按施工规范要求进行，施工时应按规定制作试块并做好送检工作。

拆模后及时进行浇水养护，强度达到75％（一般为施工后7天）方可进行土方回填工作。土方回填应按施工规范要求分层夯实。并进行电缆沟底找平工作，找平时需注意排水坡向并留置排水小边沟，所以找平坡度即要考虑纵向排水能顺着坡度方向流至下水管道，而横向则能让水排至排水小边沟。

拆模后要清除扁铁表面底混泥土，砂桨以及其余杂物，检查扁铁搭接是否按设计要求及规范规定进行焊接，检查焊接质量，焊缝长度是否足够，是否有漏焊现象。若设计要求进行双面焊时，还应在相连扁铁焊接的基础上外侧再焊上一段落10cm长的扁铁，以保证其焊缝长度足够长。扁铁应除锈后刷底漆，防锈漆两度，热沥青罩面两度。

按图纸设计要求设置伸缩缝，伸缩缝要按规范要求进行处理。

（十）基础浇筑工程

本工程包括结构中混凝土的配料、浇注、预制、养护和运输，混凝土由硅酸盐水泥、水、粗细骨料拌和而成。混凝土的拌制均按技术规格书和设计图纸进行。施工前，将使用的质量保证措施和所采用的工艺流程的说明书提交监理工程师，并附上责任管理人员、监督人员和实验人员名单。

1）、施工中对以下工艺流程进行控制：

（a）对骨料和料斗的防污染控制。

（b）水泥的存放。

（c）混合料的均质性及和易性。

（d）配料机正常计量工作。

（e）混凝土的运输。

（f）模板的尺寸、稳定性和强度。

（g）钢筋的保护层。

（h）预埋构件的安装准确性。

（i）浇注混凝土前模根的清理。

（j）混凝土的浇注和捣实。

（k）混凝土表面的标高。

（l）混凝土养护。

（m）防止使未结硬的混凝土超载。

混凝土配料，已结硬混凝土的取样和试验，按技术规格书要求和国家标准进行。

1）、水泥

a、水泥试验

水泥厂家提供水泥质量保证书，对所供应水泥进行抽检，将样品送到指定的实验室进行分析和试验。并将水泥的供应来源、运输方法、存放方法和鉴定方法报送监理认可。

b、水泥的存放

水泥运抵工程施工现场，要立即对水泥进行有效的遮盖，以免水泥受天气的影响。现场设有专门仓库进行堆放，水泥仓库用垫板架空，高出地面至少0.5M的混凝土。每批水泥均作出标记，分类堆放，水泥运到工地后，立即送进水泥仓库中，并按到货的先后顺序分先后使用。

2）骨料

a、骨料检验

对每种规格的骨料进行试验，试验方法是：每500T骨料至少要取一次样。试验必须在骨料裁载运输到贮料场前完成。

b、骨料的堆放

在堆放前，应将该处的杂和碎石杂物清理掉，并将场地平整均匀，形成一个自流排水的表面，其后将使场地保持良好的排水状态。现场对不同粒径的骨料实行分类堆放。在配料时要保证不同规格的骨料能被隔开而不会混杂在一起。

c、骨料的质量和级配

骨料应由坚硬、密实、耐久和无覆盖的砂和碎石粒组成，在使用前进行清理，细骨料中不得含有能与水泥中的碱起有害反应的物质，若有则国入一定的添加剂，防止有害膨胀的发生。

细骨料中氯化钠含量超过0.07%，必须用淡水对该骨料进行彻底的冲洗，直到其氯化钠含量降至0.07%以下。

粗细骨料的级配均严格按照技术规格书上的要求进行。

3）水

用于搅拌混凝土的水为井水，对施工现场用水，进行取样分析，确保水质符合要求。

4）钢筋

a、钢筋的加工要严格按设计图纸要求，对钢筋进行弯钩、折曲或其他加工，钢筋弯钩采用不会损伤材料的冷弯方式进行，弯头为半园形时，其弯曲直径至少为钢筋直径的0.5倍。钢筋接头布置在应力较低的区域，受力钢筋接头面积在一截面内不得大于50%。加工完的钢筋运至现场时应注意保持钢筋的洁净，以及防止钢筋在运输中由于相互堆放太多而导致的外形尺寸的变形、扭曲等。对于长度偏长的钢筋的运输，应采取必要的措施，以免钢筋刮到人或而导致不当的后果。

b、钢筋绑扎中使用的预制混凝土垫块必须和构件的混凝土强度一致，对于每层柱搭接钢筋应采用绑扎对接焊，对于通长板筋采用绑扎搭接，在搭接长度内，绑扎扣不小于三个，绑扣要向内。焊工应持证上岗，且在上焊前应进行机械性能试验，并严格遵守操作规程。

c、梁、板钢筋绑扎按规范要求施工，钢筋排列不应有错乱现象，双向受力筋应全部扎牢，接头必须错开，梁钢筋直径大于25MM时采用冷挤压套筒连接，直径为25MM以下时钢筋采用接连接，接头位置应相互错开，在受力钢筋直径30倍区段范围内（且不小于500MM），同一截面受力钢筋接头面积为受拉区不得超过25％，在搭接长度内，绑扎扣不小于三个，绑扣要向内。绑扎接头长度按设计要求。

d、框架梁节点处钢筋穿插十分稠密，应注意顶面主筋间的净距要留有30MM，以利浇筑混凝土之需要。受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合设计要求。钢筋施工流程为：提取钢筋出厂合格证 → 每批按样品进行原材料检验→按施工图先后次序翻样加工→ 交班组对号安装 → 隐蔽工程验收签证→ 交接施工→钢筋看护

e、浇注混凝土前，必须清除钢筋表面松脱的热轧氧化皮铁锈、油脂，钢筋保护层应按设计图要求的厚度提早预制砼垫块，梁筋保护层应绑扎判垫好，墙、柱应预制插铁丝的专用保护层垫块，预埋等操作工种多，钢筋常受到破坏，特别是板筋、负弯矩钢筋受到踩踏，使其弯曲下沉、变形、受力筋受到破坏，施工中应及时铺设马登和操作道，认真对生产班组进行技术交底，并派责任心强的钢筋轮班看护修整，看护钢筋及保护层。

f、钢筋的接头应采用闪光对焊，在开始焊接前，以同批的钢筋制作两个试件进行冷弯试验，所有的焊接均报监理工程师审查。

5）混凝土浇注

a、混凝土检验

为保证自拌混凝土的质量，将建立专门的混凝土标养室，设专人监管，负责试块养护和试验，混凝土坍落度和易性的检验，确保混凝土质量符合设计要求。

b、混凝土搅拌

施工现场配备三台混凝土搅拌机（见机械设备表），保证混凝土配合料（包括水）得到充分搅拌。在搅拌机应按其额定容量装料，不论在任何情况下，装料量都不应超过其额定容量的10%。

c、混凝土输送

混凝土从搅拌机内倒出后，采取和搅拌措施，输送到浇注现场，在输送过程中，防止遮盖混凝土受到污染（灰尘、雨水等）、以及混凝土的离析和配料的流失。

d、浇注混凝土

浇砼前作好隐蔽工程的验收，并报监理检验。浇注混凝土时应尽量倒在靠近已浇注好的部位，不得再次移动其位置，以免发生混凝土离析现象，防止钢筋、模板和其他预埋件的位移，为防止混凝土的离析。采用斜槽和档板，同时混凝土自由下落高度控制在2M以内。出料速度要保持稳定，防止由于撞击引起的钢筋、模板和预埋件的变形和位移。在倾斜面上浇注混凝土时，采用从低处开始，逐渐向高处浇注的顺序，防止混凝土向低处流动。

e、混凝土振捣

振捣采用插入式振捣器，振捣时只能在多处不同地方振捣较短的时间，而不能在同一地方振捣过长的时间，插入点间距不得超过45cm，振捣器应充分插入混凝土中，并以在约7.5cm/s的速度慢慢抽出。

不允许插入式振捣器触及模板和钢筋。其振捣顺序从近模板开始，先外后内，移动间距不得大于振捣器作用半径的1.5倍。

大体积混凝土采用分层浇注，每层厚度为30cm，且等每层混凝土振捣完毕后才能继续进行上一层的浇注，并在下层混凝土初凝前完成。为保证下层结合整体，振捣器应插入混凝土±5cm。

工地上备有基本的备用零件或者备用振捣器，以避免由于振捣器产生故障而引起的严重后果。

顶层混凝土层必须进行二次振捣及二次抹面，以防止松顶和干缩裂缝。

f、在不利天气条件下浇注混凝土的措施

在暴风和大雨期间停止室外混凝土浇注。对材料、设备和模板加以保护。密切关注天气情况，在可能遭受强风影响时，提前做好准备，为避免倾盆大雨和尘土所造成的损失。

夜间施工时必须提供足够照明。

夏季高温下施工时，若浇注环境气温超过30度时，对混凝土的搅拌、浇注和养护采取降温措施。混凝土的温度不会超过30度。具体措施：

对骨料、拌和水进行遮盖，避免阳光直接照射。

对骨料、拌合机具、钢筋和模板喷水降温。

减少输送混凝土的时间等等。

浇注混凝土时，为防止混凝土过早地凝固，采用草袋遮盖，防止阳光的直接照射，并浇水保持湿润。

6）混凝土养护

在混凝土初凝阶段为避免混凝土受到阳光、干燥风流、雨水和流水等不良影响，在混凝土浇注完毕硬结后，采取以下措施，覆盖混凝凝土表面，尽快对混凝土进行养护。每次浇注混凝土均提前14天向监理工程师交采用养护的方法和设备的说明，以便监理工程师审批。

具体措施：

a、在混凝土覆盖一层粗麻袋、草袋或类似的吸水材料，或者覆盖一层砂。并通过喷水保持混凝土的经常湿润，喷水的时间为14天。

b、养护用水须经检验确保，不对构件产生危害。

c、混凝土保护：假如模板不能在混凝土浇注后12小时内拆除，那么应对模板进行遮盖，防止阳光的直接照射。如果需要的话，应进行喷水，将混凝土水份的损失减少至最小程度。

7）模板

a、模板制作

模板的连接处应安装紧密，防止水泥浆流失。在缝处，模板应牢固地夹紧已浇注的单纯凝土，以避免造成接缝外露面的高低不平。

b、模板安装

模板在安装前，进行测量放线，必须保证正确地形成图纸上所示的形状、线形和尺寸，并在规定的误差范围内。

模板采用九合板，50x100的方料作剪力撑的材料，柱箍圆采用钢包箍。梁板模采用九合板，松木板配合使用。层高达5m的结构采用钢管、门型架做为支撑骨架，其余用松木支撑骨架。

由于层高大部分都超过3.6m，模板支撑要搭设双层满堂架。
外露和预制构件的模板采用企口接合的木板或钢板，模板的接缝应与混凝土的表面齐平。

非外露表面的模板，对于完工后的混凝土表面不必永久暴露，模板表面应正确安装，并使钢筋有足够的保护层。对完工后混凝土尺寸，其误差不得超过规定值。

层高较高时，荷载较重部位的模板施工方法。应由专项施工方案，并经业主和监理同意后，方可实施。

c、浇注混凝土前的模板准备

浇注混凝土前必须先将模板彻底清洗。

在模板清理后，应在模板上涂上脱模剂，在需要使用脱模剂前至少30天，应将至少2kg脱模剂送交监理工程师审批。

e、模板拆除

拆除时不可用力过猛，损伤混凝土。

拆模做到反支的先拆，先支的后拆。拆除前必须确保构件达到足够强度。根据工程设计的结构尺寸，跨度大于8m底模的拆除应在砼强度达到100%时，跨度在2-8m的底模砼强度必须达到75%.悬挑大于2m时，需100%，小于2m时，需75%以上。

拆除的模板由专人负责清理干净，分类堆放整齐，以利再用。

六、工期及施工进度计划

工期规划及要求

（1）工期总体规划

本工程的工期总体规划：200 年 月 日开工至200 年 月 日竣工，施工总日历工期XX天。根据本工程实际情况和施工任务安排需要特编制本工程施工计划如下：

        计划开工日期：200 年 月 日

        计划竣工日期：200 年 月 日

        施工总日期：XX天（日历天数）。

（2）施工进度计划。

 我公司将严格执行合同，在合同规定的时间内完成施工任务。

 根据招标文件规定的工期编制施工计划，为提前竣工创造条件，并以此为基础配备生产要素，确保工期进度，适度提前。

 本标段的工期控制重点工程，优先安排，重点保障，组织专业化施工，影响铁塔组立的混凝土工程及张力架线的通道清理尽早安排施工，做到尽早竣工。其余工程均按照均衡生产的原则组织施工。

（3）确保工期的主要措施

由施工进度计划图可以看出，影响本工程进度的主要因素有：前期准备工作的进度：材料供应；人力资源的配合与应用；工程安全与质量状况；地方关系工作的好坏；气候条件等。因此，针对以上因素，提出如下保证措施：

按时、甚至提前完成前期准备工作，留给关键工序宽松时间；

加强施工管理。正确选择施工方案，合理布置施工现场；采用先进的施工方法的施工工艺；组织均衡生产，搞好现场调度和协调工作，保证各大工序按计划目标完成施工任务；

加强材料管理。加强与项目法人及供货厂家联系，确保项目法人提供及自行采购的材料按时到货；加强材料的采购人、运输、收发、保管等方面的工作，确保材料供应的质量和数量，避免因材料问题而造成窝工及返工；合理堆置现场材料，组织分批进场，避免和减少二次搬运；

正确选配和合理使用机械设备，搞好机械设备的保养修理，提高机械设备的完好率、利用率和开发效率；

加强劳动管理，提高劳动生产率。改善劳动组织，合理使用劳动力，减少窝工浪费；执行劳动定额，实行合理的工资和奖金制度；加强劳动纪律，提高工作效率；

加强安全、质量管理。经常发展质量检查、安全“四查”活动，检查、评比、总结，发现问题，解决问题，防范于未然；

开展合理化建议活动，推广新工艺、新技术；

密切与政府的联系，加强与群众的沟通，积极宣传与工程有关的法律、法规和文件，配合当地政府和建设单位作好土地征购、青苗补偿工作，争取政府的支持，群众的理解；

加强进度计划执行情况的检查，及时按实际调整进度计划；

关注气象预报，提早作好防台风暴雨的措施，并及时调整施工计划。

工期要求

为确保按期竣工，工期和进度安排尚有赖于项目法人、监理工程师和设计单位的大力支持和配合；

请项目法人按照材料供应计划提供工程所需材料；

请监理工程师及时审批施工计划、技术措施、资金使用计划等；

请设计单位及时提供工程所需图纸、并派驻工地代表解决施工中遇到的设计技术问题。

施工进度计划分析

施工进度计划中的潜在问题

施工高峰期内气象条件将直接影响本工程施工进度；
群众的不理解、不配合，阻拦也将影响施工进度。
建设方提供材料及时与否也直接影响到施工进度。
施工进度计划的保证对策

根据本工程气象条件特点，合理安排施工进度的劳动力，经常关注天气预报，及时采取预防措施，确保施工进度不受天气条件太大的影响；

及时配合当地政府及建设单位搞好协调工作，争取群众的大力支持。

及时、经常与建设方联系，作好建设主提供的材料的供应计划，确保能与施工进度计划相协调。

加强对施工过程的安全、质量控制力度，对本工程施工计划周密考虑，采取得力措施、合理投入施工技术力量和劳动力，确保施工进度。

施工进度计划中的潜力及开发途径

施工进度计划潜力的开发途径：根据现场情况和施工实际编制科学合理的施工技术方案，合理投入劳动力，协调处理好与地方政府和群众的关系，取得建设方、电力、交通等相关单位的大力支持和协助，尽可能的缩短主要工序时间，相应的要同时调整非关键工序时间进度安排，防止其转化为关键工序而影响施工；在取得项目法人、建设单位、监理单位的大力支持和协助下，对已完工的工序、分部分工程先进行中间验收从而提前进行后序作业，加快施工进度。

计划控制

控制程序

  根据与项目法人签定的工程承包合同中界定的项目进度控制总目标及各项计划，公司总体安排及目标要求，制定项目部的阶段进度计划目标和整体计划目标；

按时间、部门、人员层层分解、落实计划控制目标，明确责任；

动态掌握各项进度的执行情况，出现异常，分析原因，根据变化，调整计划，确保控制总目标的实现。

控制方法

横道计划法：在横道计划图上图上，利用不同特性的线型表示计划进度和实际进度进行比较。

记录各个工序的实际作业时间、开始日期、完成日期和已完工序，优化进度；对没按计划进度实施的工序，确定是否影响关键路径，如有影响，及时调整。

控制制度

施工进度计划一经审定、批准，要求保证其计划的严肃性；

  各部门、相关人员应努力做好各自的工作，按时完成，对项目法人、对公司、对项目经理负责；

未按时完成的计划任务，应及时汇报，以便采取相应措施。

由项目部调度人员及统计员及时收集、记录施工进度情况，对未能按期完成施工任务；应迅速查明原因，及时采取调整措施，确保按期完成施工任务，特别是要确保关键工序不能延误工期，对非关键工序也要确保不能使其影响后续工序的工期。

建立奖惩机制，对保质保量按期或提前完成任务的班组，部门或个人给予适当的经济奖励及表彰。

七、质量目标、质量保证体系及技术措施

    本公司奉行“质量第一，用户至上”的服务宗旨：项目经理部将执行本公司制定的“严密策划、规范管理、务实求新、创建一流企业的方针，把好施工方案关；材料进场关；技术交底关；检测计量关；工序交接关；质量验收关；特指定质量保证计划如下：

质量目标

工程竣工验收一次合格率    100%

工程竣工优良率            100%

施工质量满足国家施工验收规范、优质工程标准；达到“达标投产”工程标准；

材料合格率100%、优良率98%；

杜绝发生质量事故；

顾客满意度为100%，以精益求精的技术，为顾客提供优质的产品和服务。

质量管理组织机构及主要职责

质量管理组织机构（见下页质量保证体系框图）

主要职责

本工程项目部各级人员必须切实履行海南省电力措施质量手册、质量体系程序文件、质量职责汇编及质量责任制度等文件中明确规定的相应岗位的质量职责。针对本工程项目体系组织构成，特明确强调和补充如下：

项目经理：对本工程项目的质量向公司总经理负责，是本工程项目质量的第一责任人；全面负责策划本工程的质量管理；审核批工程项目的质量计划；统筹落实工程项目质量管理和控制所需的资源；检查督促保证措施的实施；对关键工序的质量控制进行考核。

工程质量保证体系框图：










项目总工程师：对本工程项目的质量向项目经理负责，是本工程项目质量的直接负责人；全面负责组织和实施本工程项目的质量管理；指导、检查和督促本工程项目各级人员严格执行公司的质量体系文件，组织编制并审核本工程项目的质量计划、质量保证措施，并督促执行；负责组织实施工程项目的中间验收、全面负责协调和配合与监理工程师、设计工地代表的工作，组织配合项目法人、建设单位和工程质监站进行的工程竣工验收和工程质量监督；负责具体组织协调和实施工程项目的达标投产工作。

工程部质量负责工程师：全面负责实施本工程项目的现场质量管理和质量控制；具体编制本工程项目的质量计划和质量保证措施，并指导、检查和督促的实施；经常检查、指导和考核施工队的自检、互检和专检“小三级”检验制度的实施；坚持深入施工现场严格监督执行一般工序和特殊工序的质量控制；具体协调和配合监理工程师及设计工地代表的工作；对工程项目施工质量记录进行审核确认；具体实施工程项目的中间验收及消缺整改验证工作；具体负责实施工程项目的达标投产考核工作；参与工程项目的竣工验收和工程质量监督活动；具体负责实施本工程项目的质量考核和奖罚总结评比。

材料站站长：组织施工人员进行材料清点、保管工作，对材料进行进货检验和标识，并做好记录，对不合格品及时处理，并将处理意见计入材料分承包商档案：建立材料质量台帐；管理和保养机械设备，确保机械设备处于最佳状态。

施工队队长：对本队所承担的工程项目施工段的质量向项目经理和项目总工程师负责，是本工程项目施工段质量的第一责任人；全面负责策划本队在工程项目施工安装中的质量管理，按本工程项目的质量计划和质量保证措施，负责本队质量管理措施的落实，坚持站队“三交”并深入施工现场对本队现场施工工艺质量进行指导；检查和监督；负责组织实施本对的工序质量检验用“小三级”检查制度，组织实施中间和竣工验收的消缺整理和验证工作及工程达标投产考核产准备工作。

施工队专职质检员：对本队所承担的工程项目施工段的质量向队长（分工队长）负责；全面负责本施工现场的质量监督和检验控制工作；具体指导、检查和监督本队施工记录、工序检验卡等质量记录的填写；配合并参与中间验收和竣工验收，并负责实施整改消缺及签证工作。

施工现场作业班组及作业人员：对本班组和本工序所承担的施工质量向队长（分工队长）负责：严格按公司质量体系文件、规程规范和工程项目质量保证措施进行施工作业，按站队“三交“的分工安排持证上岗，对本班组和本道工序的施工质量进行自检，对上一个班组和上道工序的施工质量进行互检，及时真实地填好施工记录和施工工序检验卡，做好消缺整改记录，并及时符合签证。

质量管理组织机构及主要职责

本工程项目部除严格贯彻执行公司现行有效的质量管理规章制度和办法外，将根据本工程项目的特点，采取如下具体质量管理措施：

质量管理制度与措施

质量体系：建立完善的质量管理组织机构，并明确各级质量管理部门人员的职责。加强员工的培训教育工作，定期组织学习现行国家标准、施工规范规程及《输变电工程“达标投产”考核评定标准》等。

质量计划：严格按照公司编制的质量体系文件（质量手册、质量体系程序、相关管理标准和技术标准规范等），编制本工程的质量计划，做到有章可循，有据可查。

质量措施：编制本工程特殊工艺和关键工序的质量保证技术措施，并明确专项工作现场负责人，预先设立质量控制点（见证点、停工待检点、旁站点），对重要工序还应当明确进行首件检验点，以验证施工技术措施及作业指导书的可靠性，及时进行修改、补充、推广；做好施工技术交底工作，使每个施工人员对施工技术难点、施工工艺要求、质量保证措施有详细的了解。

材料检验：规范材料的采购和管理，本工程使用的砂、石、水泥、钢筋等自购原材料必须先检验合格后方可使用，施工现场使用的原材料必须和样品一致，对于项目法人及厂家提供的材料必须按程序进行交接验收；原材料、半成品、成品都必须严格把好工地材料站、施工队材料库和施工现场三道检验关，对检验中发现不合格产品应及时隔离并做出标识，严禁在工程中使用。

质量过程控制：严格施工过程质量控制，并以施工现场原始记录和《线路施工检查及其评级记录》来体现，使施工质量处于良好的受控状态。

质量检验：严格三级质量检查制度（操作者自检，施工班组互检，项目组专检），确保上道工序必须经验收后方可进行下道工序：利用超声波检测方式，对灌注桩基础进行砼强度及密度性进行检测。完善三大工序的中间验收、工程竣工总验收、工程移交后的质量跟踪体系，竭诚为项目法人和工程服务。

质量奖惩：严格执行公司有关工程产品质量的奖惩规定，根据本工程项目的实际特点制定相应的质量考核及奖惩实施细则，开展工程质量大检查和工程施工质量竞赛活动。

达标服务：我公司将建立严格的达标管理制度，确保本工程达标投产，为用户提供优质服务。

2、 关键工序的质量控制（附质量控制流程图）

关键工序质量控制包括材料验检及施工过程对施工质量有显著影响的工序控制，对材料检验按照《采购程序》、《顾客提供产品的控制程序》，对施工过程按照《送电工程施工过程控制程序》及施工设计、规程规范和合同文本的要求，并结合施工现场实际情况执行，技术员、质检员应及时检查施工质量控制情况和记录表格，发现问题，迅速处理。

（四）、质量管理及检验的标准

   本工程将执行如下主要质量制度、标准、规范：

    《普通混凝土配合比设计技术规定》（JGJ55-81）

    《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）

     《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）

     《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》（SDJ226-87）

     《架空送电线路外爆压施工工艺规程》（SDJ276-90）

     《高压绝缘子瓷件技术条件》（GB772-87）

     《架空送电线路施工及验收规范》（GBJ223-90）

     《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303—2002）

     《组合钢模板技术规范》（GB50214—2001）

     《混凝土拌和用水标准》（JGJ59—99）

     《混凝土质量控制标准》（GB50164—92）

     《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18—2004/J253—2003）

     《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97—87）

     《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇（SDJ69—87）

     《建筑安装工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）

     《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）

     《电力设备典型消防规范》 （DL5027-93）

     《气体灭火系统施工及验收规范》 （GB50263-97）

     《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）

     《预制混凝土构件质量检验评定标准》（GBJ321-90）

     《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-90）

     《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）

     《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GBJ168-92）

     《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）

 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）


八、安全目标、安全保证体系几技术措施

为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，适应电力建设安全文明施工规范化、制度化、标准化的要求，本项目经理部将对安全文明施工采用全面网络管理，在施工前和施工中，严格执行计划、布置、检查、总结、评比“五同时”程序，认真执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，积极贯彻1999《职业安全卫生管理体系规范》的要求，按照公司《施工生产安全管理控制程序》、在确保安全的前提下，高效率、低成本地完成本工程的施工任务。

安全管理目标

杜绝人身死亡事故；

无重伤及以上的人身伤亡事故；无负同责及以上的重大交通事故。严控未遂事故。

反对违章指挥；反对违章作业；反对违纪行为，力争在本工程 杜绝三违行为；

杜绝电网事故；

杜绝一般设备事故和机械事故；

杜绝火灾事故。

安全管理组织机构及主要职责

安全管理组织机构（见下页安全保证体系框图）

工程安全保证体系框图：


主要职责

项目经理：本项目工程安全施工的第一责任者，对本项目工程的安全施工负直接的领导责任；审批《施工技术措施》；组织并参加安全施工大检查；参与重大、特殊施工项目、新工艺措施的编写、试验及施工指导。

项目总工程师：全面负责本项目工程的安全施工；审核、参与编写《施工技术措施》；参与安全施工大检查；直接领导重大、特殊施工项目、新工艺措施的编写、实验及施工指导；亲临现场，监督指导重大、特殊项目的施工；解决重大安全技术问题。

工程部安全负责工程师：负责本项目工程的安全技术及现场监督工作，编写施工技术措施中的安全保证措施部分，并在施工中组织贯彻落实；深入现场进行安全检查，并对安全隐患提出整改措施，督促整改合格；狠狠打击违章违纪行为；对进工地的职工、民工进行安全考试，对考试不合格人员清退出工地。

施工队队长、安全员：施工队长为本施工队安全施工第一责任人，对本队人员在施工中的安全和健康负责。专职安全员负责实施安全施工措施；定期开展安全活动、安全检查；对存在的不安全因素及时整改合格：每道工序开工前要进行事故预想分析。

施工班组现场安监员：监督现场安全施工；及时制止不安全行为；及时向施工队长专职安全员汇报安全施工情况。

材料站站长：保证材料安全且优质供应：杜绝假冒伪劣材料流入材料站及施工现场，以免造成质量和安全隐患。

汽车司机：确保自身安全、施工人员乘车安全、材料运输安全和汽车本身安全。

安全管理制度及方法

电力行业安全法规

认真执行《安全生产工作规定》、《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项目重点要求》、《电力建设与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》（架空电力线路部分）等制度。

省电力公司规定

认真执行海南省电力公司《电力建设安全监察文件汇编》及有关制度。

本工程拟进行的安全活动

项目经理部根据公司《送电线路施工安全控制程序》和《安全管理职责》要求，建立健全各级安全管理组织机构，配备经验丰富、精干得力的安全管理人员，并明确参加本工程线路施工的各级部门、施工人员的安全职责。

由工程考虑到正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态，施工现场所有可能发生的危险因素，结合电力行业有关重大事故通报及反事故措施、公司历史事故的统计分析等等方面要求对本工程的危险因素进行识别和风险评价，以确定需要控制的危险因素，制定和实施措施计划和职业安全目标和指导的实现，并做到持续改进。

认真贯彻执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》及项目法人和监理单位有关安全工作的管理规定，定期开展查人员、查制度、查现场、查机具的“安全四查”活动；

项目经理部根据工程进度有针对性的开展技工和民工的安全教育活动，将民工、临时工纳入公司管理范围，所有施工人员在进场前后必须参加《安全工作规程》考试，合格后方可上岗；

项目部每月及各大工序开工前召开一次安全工作会议，推广好的安全施工经验，分析施工中出现的安全问题，制定整改或解决办法，布置下一步的安全工作；开展班组安全日活动。

各大工序或重大特殊施工项目开工前，各队召开事故预想分析和反事故措施会议；

各队开展“工序一保一 ，工程一帮一 ”安全活动；

开工前，项目部对施工人员需作全面的身体检查，尤其是高空作业的人员，施工期间需采取必要措施保证职工的身体健康和安全。如流行性疾病、病虫害的防治、防中暑等。

进场的所有工机具，设备都必须经过实验、检修、维护和保养；

加强消防、治安管理工作；对易燃、易爆物品要建立领用、登记、保管、退料专项管理制度，材料站、仓库设专人看守、保管。

选择经验丰富的汽车司机和性能良好的运输车辆担当本工程运输任务，开工前进行文明驾车及交通规则的培训考试，合格后方可上岗，严禁疲劳驾车、开英雄车。

按照《公司关于“违章就下岗”管理实施办法》和《安全施工奖惩规定》等规章制度，从严惩治违章违纪现象，并及时纠正、整顿不安全施工行为，将事故隐患消失在萌芽状态，确保施工安全有序的进行。

4、重要施工方案和特殊工序的安全过程控制

安全过程控制制度

施工前

现场实地考察，征求施工人员意见，编制切实可行的《施工技术措施》；

详细的技术交底、释疑、明确责任、义务；

认真清理检查施工工具，严禁不合格工机具进入施工现场；

进行事故预想分析会和反事故措施会；

每天进入施工现场前坚持进行交任务、交质量、交安全措施的班前站队“三交”。

2）施工中

工机具合理布置，安全措施落实到位，并经项目工程师确认；

工作程序严格按《措施》和有关规程执行；

施工队、班组负责安全员全面监护；

项目总工和项目工程师经常深入现场监督、指导执行；

如有异常，立即停止施工，研究改变方案。

3）施工后

经施工现场负责人和专职安全员检查，并经项目工程师确认，本道特殊施工工序已完工；

在严格的监护下拆除安全措施，整理工机具；

施工现场负责人和专职安全员最后离开现场；

做好施工总结，为下一次类似作业打好基础。

本工程安全薄弱环节及其控制措施

表一

	工作内容
	薄弱环节和危险点
	预控措施

	一般作

业内容
	1、野外作业环境对人员的伤害
	1、电力线路勘察测量、巡视检查或工程施工人员应按劳动保护标准正确着装。

2、到偏远地区作业时，工作人员应根据季节特点，携带防暑、防蛇咬、防跌伤等急救药品。

3、夏季野外作业应注意防毒蛇及毒虫叮咬；经过村子时注意防狗咬；到新线路经过的大山区作业时，宜请当地民众作向导，防止凶猛大动物伤害。

4、山区、夜间或炎热天气在野外作业或巡线时，须由2人共同进行。

5、夜间巡线应备有照明灯具。

6、野外作业或巡线中不得涉水通过不明深浅的河流、湖泊或沼泽地带。

	
	2、高处坠落
	1、攀登铁塔前应认真检查脚扣、升降板、脚钉、爬梯等是否牢固，确认无误后方可工作。

2、高处作业必须使用安全带和戴好安全帽，安全带的使用按有关规定执行。

3、使用吊栏在铁塔上作业时，吊栏控制绳应绑扎牢固，工作人员并应有安全带保护。

4、登高作业中邻近带电设备或构筑物时，应有专人监护。

	
	3、触电伤害
	1、运行线路停电工作应根据《调度规程》的规定申请停电。停电范围根据停电作业的需要，应包括施工线路本身及邻近和交叉跨越的非施工线路。

2、电力线路停电工作应执行工作票制度。

3、停电工作前，工作负责人在得到工作许可人线路各侧断路器、隔离开关、跌落保险器确已断开停电，并合上了发电厂、变电所线路侧接地开关（刀闸），许可进行停电工作的通知后，应立即在工作线路地段两侧，以及可能来电的用户（配电变压器）侧线路上验电接地。

4、邻近带电导线（或运行中线路）作业时，工作人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线的最小安全距离不得小于：10KV及以下，0.7米；35KV，1.0米；110KV，1.5米；220KV，3.0米；500KV，5.0米。

5、在邻近带电导线的铁塔上作业时，上下传递工器具、材料必须使用绝缘无极绳索。

6、在邻近带电导线的共铁塔停电回路上作业时，严禁进入带电侧横担或在带电侧横担上放置任何物件。

7、在邻近带电导线的铁塔上放线或架线时，应采取措施防止导、地线摆动或其他原因与带电导线接近至危险范围以内；在共铁塔的多回线路上，下层线路带电，上层线路停电作业时，不得做放、撤导地线的工作。

8、邻近带电导线作业，铁塔上有感应电压时，工作人员应穿防静电服。

9、在带电铁塔的横担（塔头）上与绝缘架空地线应保持不小于0.4米的安全距离。


续表一

	工作内容
	薄弱环节和危险点
	预控措施

	一般作

业内容
	4、高处落物伤人
	1、现场人员应戴好安全帽，且不得在铁塔下停留。

2、所用的工器具、材料等必须用绳索传递，不得乱扔。

3、铁塔周围应设置围栏，防止行人通过或逗留。

	
	5、起重搬运伤人
	1、从事搬运工作，工作人员应配手套、安全帽等安全防护用品。

2、用绳索捆绑物件时，应正确使用绳结。

3、多人共同搬运或装卸较大重物时，应有一人担任指挥，动作步调应一致。

4、使用斜跳板装卸水泥杆段等重物时，须用绳索将物件固定，工作人员不准站在卸放重物的正面下方，严禁物体滚动或滑动压伤。

5、使用起重机吊装重物时，汽车吊的支腿应放下并支牢，吊臂的角度和承载能力应符合规定，吊点与吊臂顶端应垂直，严防重物吊起后向一侧摆动或造成起重机倾斜。

	电杆施工
	1、落物伤人
	用绳索转递工器具，剩余的螺丝集中装袋，用绳递送。

	
	2、高处坠落
	系好安全带，塔上、地面设安全监护人，及时提醒、监督其系好安全带。

	
	3、地锚埋深不够，不设马道
	工作票上注明坑深尺寸，地锚埋设前，派专人测量尺寸，深度足够，挖好马道，回填完毕后，负责人在工作票上签字。

	
	4、工器具以小带大或工器具有缺陷
	施工前检查使用规格，特别检查工器具的连接可靠性及转动灵活性。

	
	5、在起吊物垂直下方停留或通过
	施工前利用班前会进行安全提示，重点强调不得站在吊物下方或在吊物下方通过。

	
	6、组装人员暴露在起吊物下方
	利用班前会重点强调，起吊、组装应依次进行，严格做到起吊时吊物下无人作业。

	
	7、临时用电无人负责
	指定专人负责，严禁私自乱接电源。

	
	8、各种起重工器具、绝缘工具有缺陷
	按规程定期进行检测、试验和检查

	
	9、架线前没有进行技术交底
	架线前对各施工队人员进行认真的安全技术交底。

	
	10、架线前对使用的工器具不认真检查
	1、施工队架线前应派人到库领工器具时要认真检查，仓库要有工具出库检查记录并签字。

2、现场施工人员使用工器具时要认真检查，不合格严禁使用。

	
	11、进入施工现场不戴安全帽
	进入施工现场人员一律戴好安全帽

	
	12、架线前对通讯工具不认真检查
	放导引线、放紧线时的通信要畅通，旗号要明确，如有一处不通，停止放紧线，不许用通信设备进行说笑、闲谈。

	
	13、放线滑车使用前不做外观检查，没有关门保险
	检查时，严禁使用没有关门保险滑车


续上表

	工作内容
	薄弱环节和危险点
	预控措施

	架线施工
	1、放导引绳时线架不派专人看护
	放导引绳时越线架要派专人监护，防止风大等原因使导线绳索偏离越线架；导引绳受力后松回时偏离越线架，落在电力线上造成集体触电。

	
	2、放导引绳时将导引绳临时锚在越线架上
	放导引绳施工人员要牢记严禁在越线架上临时锚固导引绳，地线等

	
	3、地锚、尤其是转向地锚或临时地锚的埋深不够
	地锚的埋设派有经验责任心强的同志监督检查，地锚坑的深度和回填是都要符合技术交底要求

	
	4、处理被卡住的导伤人
	导线被卡住时处理人员应站在线弯的外侧，处理被卡住的导线应用工具处理不得直接用手推拉。

	
	5、施工时由无证人员液压导线
	认真执行安全管理条例，做到无证人员不许安排液压工作，

	
	6、导线升空时施工人员用身体压线
	导线压下摘完卡线器后，导线要用大绳压着慢慢送或用压线滑车控制回松，回松时应缓慢。

	
	7、吊车在高压线附近施工时无安全监护人
	吊车在高压线附近施工时，吊车司机要注意高压线与吊车的安全距离，施工队长要派专人监护吊车施工时的安全，随时提醒吊车司机，确保吊车和带电线路的安全距离。

	
	8、现场施工车辆运送施工人员
	施工现场上下班乘车时，车上应设一名安全员，负责乘车时的安全工作

	工地运输
	1、车况不好
	司机出车前要认真检查车辆，出车前保证汽车刹车、灯光、转向等系统状况良好

	
	2、违章开车
	严禁酒后开车，如发现司机酒后开车要重罚。

司机晚上要休息好，要保证开车时有良好的体力和精力。

不开斗气车，不该超车时不要强行超车。司机要严格遵守交通规则。

对无证驾驶要从重从快处理。

	
	3、车大箱两边不用绳索连接引起伤亡
	由于施工队员较多，在汽车运送施工人员上、下班时，要用大绳或钢丝绳将汽车两边大箱绑牢，防止汽车转弯时由于车箱出问题，将乘车人员甩下车箱发生人员伤害事故。

	
	4、出私车或拉村民发生事故
	应制定不允许私自出车的规定，司机出车前必须经领导同意。

施工队到当地集市购买生活物资，不许拉当地村民同行，如拉当地村民，必须经领导同意/

	
	5、倒车作业伤人
	吊车在高低压带电线路附近施工时应设安全监护人，防止吊车触电。

用吊车装卸货物时，要安排安全监护人，提醒吊车司机注意安全。

	
	6、雷管、炸药同车运输引起爆炸
	雷管、炸药要设标志分别运输、遇火源绕道而行。

在施工车辆不足的情况下，只允许同车携带炸药10公斤和雷管20个，并做好防震防火措施。


基础工程的安全过程控制

表二

	项目
	过程控制

	基

坑

开

挖
	1、根据现场土质确定坡度严防塌方

2、两人同时开挖时不得面对面或互相靠近操作

3、坑口严禁堆放物品坑口堆土要及时清理

4、不得采用掏洞法挖坑，坑内作业须带安全帽

5、特殊开挖必须制定安全措施经审批后再施工

6、向坑外抛土时应防止土石块回落伤人

7、任何人不得在施工坑内休息防止塌方伤人

8、更换挡板支撑时应先装后拆

9、在山下坡侧加装防护网，防止土石滚落山下。


电杆组立工程的安全过程控制

表三

	项目
	过程控制

	地

面

组

装
	1、电动扳手电源线绝缘应良好

2、螺栓扳手须检查不打滑

3、安装螺栓时严禁用手指插入螺孔

4、紧固螺栓时防止扳手打滑伤人

5、抬装塔材时应防塔材滑脱伤人

6、传递工具和材料时不得抛扔

7、撬动塔材时防止撬杠滑脱伤人

8、螺栓安装困难时严禁用强行安装

	起

吊

作

业
	1、严格按施工方案布置现场

2、地锚的埋设应符合要求

3、按施工方案选择工器具，严格以小代大

4、钢丝绳连接应符合规定

5、锚具规格必须符合方案要求

6、进入起吊现场一切行动听指挥

7、施工人员必须戴好安全帽

8、所用工器具已做周检并外观检查良好

	高

空

作

业
	1、高处作业人员必须持证上岗

2、高处作业前应戴好防护用具

3、高处作业时应扎安全带

4、高处作业时应避免上下交叉作业

5、拿好工器具防止坠落伤人

6、塔上不留活铁

7、防止高处落物


架线工程的安全过程控制

表四

	项目
	过程控制

	人

力

放

线
	1、施工前做好各工种的培训

2、循序作业安全文明施工

3、机械设备完好且无任何缺陷

4、按施工方案设定牵引和保证值

5、严格岗位责任制保证通讯畅通

6、认真检查工器具不得以小代大

7、施工人员应服从指挥应明确果断

8、通讯设备齐全，必须保持通讯

9、放线、紧线时的临时锚固必须进行双重锚固，严防跑线

10、锚线地锚必须技术要求布设，任何人不得更换。

	紧

线

附

件
	1、按施工设计严格控制过牵引量

2、严格按规程施工杜绝一切违章作业

3、地锚等隐蔽工程必须按规程施工确保安全

4、高处作业必须扎安全带现场人员必须戴安全帽

5、无高空作业证者禁止进行登高作业

6、施工器具应经常检查且按规定使用

7、平衡挂线后三相短路并接地

8、附件安装应先接地后下线


九、环境保护及文明施工

环境保护

施工中可能对原环境造成一定程度的破坏；材料的卸点、施工现场的开辟、完工后场地清理，也会造成对环境的影响；另外施工人员看个人素质，也可能对环境产生影响。

为避免造成生态环境的破坏，本公司将把施工过程中的环境保护列为线路施工管理的重要环节，制定切实可行的施工保证措施，并在施工过程中予以检查控制。

加强施工管理、严格保护环境

环境保护的目标

场地清理：完工后余料清理干净，临时建筑拆除完毕；

车辆设备：力争减少油的泄漏、污染，尾气排放达标，噪声降低；

垃圾处理：确保垃圾处理符合规定。

环境保护的措施

 考虑到正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态，大气排放、水体排放、噪音污染、废物管理、放射性辐射和热辐射和热辐射、热47污染，土地污染、植被和生态破坏，原材料自然资源的使用九个方面，当地环境问题及社会问题，国家及地方法律法规政策等等各方面要求对本工程的环境因素进行识别和更新，根据重要环境因素评价结果，制定和实施环境管理方案，并定期进行评审，以确保环境目标的实现，并作到持续改进。

 2）严禁在林区、果园吸烟，设立明确禁烟标志，做好禁烟宣传。

3）保护野生资源，保护好地方名胜古迹；对施工中发现的化石、硬币及有价值的物品、文物等应妥善保管，并应作为国家财产上交。

4）保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或是由于其它施工方法不当造成的对公共人员和财产的危害或干扰。

（三）文明施工目标、组织机构和实施方案

1、文明施工的目标

施工现场：按章作业；有序布置；重要位置安装护栏、

  警告标志。设备机具：择优选购，按需配备；登记造册，定期

  检修；坏的封修，缺件补齐；妥善保管，正确使用；规矩摆置，

  标识清楚。

材料堆放场所：设备机具整洁；材料分类摆放；危险品

  按安全要求存放并专人管理登记。

住宿场所及食堂：整洁清新，雅致舒适，饮食卫生，饭菜可口。

地方关系：遵守国家法律和地方法规，尊重当地风俗习惯，融洽与当地政府和人民群众的关系；配合当地政府和建设单位处理好土地征购、房屋拆迁、青苗补偿等地方工作。

管理人员、施工人员：着装规范、团结默契；行为文明，作风严谨。

    2、文明施工组织

创办工地通讯，传播文明施工信息；

 与项目法人、建设单位、设计单位、监理单位及兄弟施工单位交流联谊；

③ 与项目法人制定工地规则，包含安全防卫、工程安全、工程出入制度，环境卫生，防火措施，周围及邻近环境保护的附加规则；
大力提倡各班组，经常性地召开民主生活会；

《施工技术措施》中设“文明施工要求”专章。

文明施工实施方案

认真贯彻执行《电力建设文明施工规定及考核办法》和《“达标投产”考核评定标准》。

确定文明施工的目标，进行“创一流”的宣传教育，举办“双文明达标”活动。

建立文明施工的组织机构，明确各部门人员的职责；

编制详尽的文明施工考核、管理办法、奖惩制度；

编制详尽的文明施工考核、管理方法、奖惩制度；

经常性检查，定期评比，奖惩分明，层层落实；
（四）文明施工管理办法

	项目
	考核管理办法

	人 

员
	管理

人员
	管理部门人员是制度的制定者，必须首先严格要求自己；根据本工程实际情况，指定文明施工实施细则，并对全体施工人员进行文明施工教育及考试，不合格者不得进入工地。

	
	
	临时党支部成员要发扬党的优良传统，起模范带头的先锋作用。

	
	
	项目经理部管理人员要深入施工现场，检查落实文明施工是否达到要求；并建立各施工队文明施工按百分制进行的评比分记录档案，定期予以通报奖罚。

	
	
	施工队负责人合理安排施工，使是人员劳逸结合；并经常对施工行为是否符合文明施工的要求进行自查自纠。

	
	职工
	着装规范、团结默契；行为文明，作风严谨，礼貌待人，按政策热情接待来宾。

	
	
	严禁赌博，嫖娼、滋事、斗欧。

	
	
	严格控制晚上外出活动，无特殊情况，不准离开施工驻地；如有特殊情况，须请假登记。

	施工现场
	人员
	人员分工明确，生产秩序有条不紊，按章作业，布置有序；重要或特殊位置安装护栏、警告标志。

	
	施工材料、机具
	施工装卸材料、工机具时，严禁乱堆乱放，确保场地整齐有序；重要或特殊位置安装护栏、警告标志。

	
	运输
	合理选择运输路径、运输工具，限制运输重量，确保不对道路和桥涵造成损伤。

	地方关系
	尊重地方风俗，密切与当地领导与群众的关系，赢得地方政府与群众的大力支持。


十、计划、统计和信息管理

1、计划、统计报表的编制与传递

1）本工程的计划、统计工作管理办法由项目法人、建设单位、根据国家和电力公司的现行有关规定来制定，本项目部严格执行。计划、统计报表的格式由项目法人、建设单位、监理单位制定或本项目部根据有关规定编制报业主审定。

2）财务组负责向项目法人、建设单位和监理工程师报送年度完成投资计划和月度工程形象进度计划。

3）开工后，每月向项目法人及监理工程师报送经现场监理签证和所在省（市）统计局保送各种基建统计报表。

4）按照国家统计局和电力公司的规定，向项目法人、建设单位和所在省（市）统计局报送各种基建统计表。

5）月末向项目法人、建设单位和基础监理工程师报送下月的形象进度计划和资金使用计划。

6）各种计划统计资料均采用计算机进行管理。

7）各种计划统计资料的呈交时间根据项目法人、建设单位、监理单位要求及时提供。采用邮件、传真方式上报有关单位及部门。

8）在签定合同15天内向监理工程师提交一份作为参考的月度资金流量估计表。

9）在签定合同15天内向监理单位工程师提交下述文件：

综合和详细的进度计划，该进度计划符合监理工程师提出的进度计划要求；

拟用于该工程的施工机具清单；

现场管理组织和关键人员安排；

劳动力和管理人员需求计划；

质量保证大纲和质量保证手册；

详细的施工组织设计。

2、信息管理

1）信息管理的目标

传递反馈迅速及时    数据来源准确可靠

全面反映施工动态    发挥信息引导作用

新工艺技术及推广    双文明建设卓有成效

2）信息管理的措施

建立完善的信息网络，各级管理部门人员对上一级部门人员负责；

明确信息上传、下达、反馈的时限，哪个环节出问题由哪个环节负责；

判断分析信息来源，核实数据虚伪，为政策者提供可靠信息；信息提供人及传递人对自己负责；

由办公室创建工地通讯，全面反映施工安全、质量、文明建设、地方风俗、新工艺、新技术等多方面信息，并与兄弟单位及其他有关单位交流；

建立信息管理奖惩制度。

第 三 分 部

报

价

书

编制说明

1、投标报价编制依据

2、投标报价表

   2.1 10kV项目及低压项目施工费用X标段投标报价汇总表（附表一）   
   2.2 10kV项目施工费用X标段投标报价表（附表二）

   2.3低压项目施工费用X标段投标报价表（附表三）

项目经理


XXX


工程师





项目副经理


XXX


工程师





工程综合部


XXX


工程师





项目总工程师


XXX


工程师





建设单位





监理单位





财务部


XXX


会计师





物资采购部


XXX


材料员





技术资料


管理部


XXX


助理工程师





基础施工队


土建施工队


XXX（中级）


人数：XX人





建筑施工队


电杆施工队


XXX（中级）


人数：XX人





构支架施工队


架线施工队


XXX（中级）


人数：XX人





电气安装队


汽车运输队


XXX（中级）


人数：XX人





电气试验队


材料中转站


XXX（中级）


人数：XX人





技术员：XXX（助工）


安全员：XXX（中级）


质检员：XXX（助工）





审查设计图纸





编制施工组织设计





资料准备





施  工  准  备  阶  段





  现 场 调 查





设备、器材加工订货





编制机具、物资平衡供应计划





工程材料采购、试验、检验





编制施工技术资料





物资准备





专用机械设备调拨、检修





线路设计交桩





青苗协调





运输道路修筑





现场准备





驻地料场、仓库等临时建工程设施





障碍物撤除、砍伐树木





 施 工 安 装 阶 段





器材设备运输





附件安装





杆塔组立





接地体埋设








1、杆塔基础开挖、浇筑


2、电杆底拉盘运输








复测分桩





紧线施工





架线





排杆、焊杆、立杆








 质 检 移 交





质量自检





资料移交





启动运行





验收评级





质量总检





�





�





总公司经理





公司主管经理





公司质量监查处





项目经理





公司总工程师





项目副经理、总工程师





技术资料组





项目专职质检员





班组质检员





各 专 业 施 工 班 组 成 员





原材料





测量仪器





施工器具





施工准备





作业指导书、施工图纸、标准规范





技术交底





交底记录





线路测量





班组自检





质检员/监理检查





金具组装、放线





电杆组立





不符合要求整改





标准规范





符合要求





杆坑开挖





结束





质量控制流程图





施 工 班 组 专 职 安 全 员





施 工 班 组 所 有 成 员





综合工程部经理





安全总监





项目经理





基础施工队队长





杆塔施工队队长





架线施工队队长





架线施工队队长








投标单位：XX输变电工程公司
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